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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät hyvin urakka-alueella. Kirkkotien katu-
alueen esirakentamistyöt ovat jatkuneet lokakuun aikana. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita (tilanne 
31.10.2019): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo loka-
kuulta on 96,5 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 96,8 %. 
 
Hankkeella ei ole sattunut ympäristövahinkoja lokakuun aikana. 
 
Hankkeella ei ole sattunut lokakuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia.  
 
Tapaturmataajuus heinäkuun lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylähankkei-
den tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Valtatien 3 ylittävän sillan S5 telineiden ja muottien rakennustyöt ovat jat-
kuneet lokakuun aikana. Lokakuun aikana on aloitettu myös sillan kannen 
raudoitustyöt. Sillan kannen valu on alustavasti marras-joulukuun vaih-
teessa. 
 

 Valmiusaste (%) 

Sillat 60 

Louhintatyöt 90 

Maanrakennustyöt 60 

Päällysteet  alle 5 

    

Koko urakan valmiusaste 40 
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Kuva 1. Valtatien 3 ylittävä silta S5. 
 
Vanhan Hämeenlinnantien (Mt 130) ylittävään siltaan S4 on asennettu lo-
pulliset kaiteet ja silta on otettu työmaaliikenteen käyttöön. 
 
Luhtajoen risteyssillan S2 telineiden ja muottien rakennustyöt ovat jatku-
neet lokakuussa. Sillan kannen valu on alustavasti joulukuussa. 
 

 
Kuva 2. Silta S2 Luhtajoen sillan rakentamistyöt on käynnissä. 
  
Kirkkotien ylittävän sillan S1 siirtymälaatat on valettu sekä sillan päätyjen 
täyttötyöt on tehty. Lisäksi sillalle on asennettu kaiteet. 
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Väylätyöt 
 
Vesihuolto- ja sähkölinjojen siirtotyöt sekä maanleikkaustyöt ovat jatkuneet 
urakka-alueella.  
 
Murska on saapunut työmaalle, valtatien 3 reuna-alueelle.  
 

 
Kuva 3. 110 kV linjasiirtotyöt on käynnissä. 
 
Louhepengertöitä on tehty Luhtajoen eritasoliittymän ja Kirkkotien välisellä 
alueella. 
 
Louhintatyöt ovat jatkuneet urakka-alueella. Louhintatöitä tehdään Kirkko-
tien alueella sekä valtatien 3 (Vt 3) reuna-alueilla. Louhintatöiden vuoksi Vt 
3 liikenne joudutaan katkaisemaan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää 
enintään 8 minuuttia. Vt 3 reuna-alueiden louhintatyöt tehdään pääosin 
ilta- ja yöaikaan. 
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Kuva 4. Louhintatöiden ansioista valtatien 3 uudet rampit ovat valmistu-
massa. 
 
Yksityisteiden rakentamista on jatkettu lokakuussa. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 
 
Lokakuussa on pidetty useita eri työryhmien suunnittelukokouksia sekä 
STk-urakan ja liikenteenhallinnan yhteensovituspalaveri. 

3  Aikataulu 

STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu tammikuussa 2020. 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.10.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhtei-
set 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 21 430 181,10 € 6 766 755,06 € 219 578,06 € 28 416 514,22 € 

Toteutuneet kustan-
nukset 8 972 163,84 € 2 816 550,85 € 38 095,00 € 11 826 809,69 € 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
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Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 
 
 

 
Kuva 5. Hankkeen kustannukset 10/2019 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
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