
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 372 tapaturmatonta päivää.

2017 2018 2019 2020 lopussa  
Vt12 valmis

2021 

nro 29
vko 19  2018

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 

Hankekokonaisuus Top 3

1. �Rakennusalalla saavutettiin neuvottelutulos  
ja työmaita uhannut työsulku peruuntui!

2. �Uudenmaankadulla Renkomäen eritasoliittymän 
luona paljon työvaiheita käynnissä

3. �Varmat kesän merkit #1: Kivimiehet  
nähty Uudenmaankadulla!
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Hankaankadun risteyssillan lähistöllä tapahtui paljon. Sillan sääsuoja purettiin 
ja alueella tehtiin mm. päällystys- ja kiveystöitä sekä asennettiin uusia 
portaaleja. Kangasmäen alikulkukäytävän kaivutöissä löytyi maakerrosten  
alta odotettua enemmän kalliota, ja louhintoja joudutaan tekemään 
suunniteltua laajemmin. Nikkilän alikulkukäytävällä alkoivat perustusten 
rakennustyöt, ja siltatyöt etenevät muillakin siltapaikoilla. 

Viikon onnistumiset
•	 Työmaan poikki kulkeneessa 

ojassa ollut sammakonkutu 
siirrettiin onnistuneesti 
työmaan ulkopuolelle 
runsasvetiseen paikkaan

Tilannekatsaus
Soramäen tulevan eritasoliittymän alueella urakoi neljä kaivinkonetta ja kaksi 
poravaunua. Kalliota louhitaan sekä penkereisiin, työmaateille että reilun viikon 
käynnissä olleelle murskauslaitokselle. Louhinta käynnistyi Tikkakalliontien 
läheisyydessä. Patiokalliolla jatkuivat louhinnat ja louheenajo. Okeroisissa 
tehtiin vesijohdon ja jätevesilinjan siirtotöitä sekä paalutusta kahdessa 
kohteessa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Murskaustyöt Soramäessä
•	 Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset 

sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
•	 Paalutukset ja vesihuoltolinjojen siirtotyöt Okeroisissa
•	 Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 

ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

Launeen eritasoliittymän alueella ovat siltojen raudoi-
tustyöt ja paalulaattojen teko täydessä vauhdissa.

Kuvassa on käynnissä panostus Patiokallion  
työmaalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun risteyssillan alueella päällystystyöt, kaideasennukset  

ja liikennevalojen uusimiseen liittyvät rakennustyöt
•	 Kangasmäen alikulkukäytävällä louhintaa
•	 Nikkilän alikulkukäytävällä perustusten rakennustyöt
•	 Orimattilankadun alikulkukäytävällä vedeneristystyöt
•	 Raudoitustyöt Launeen alueen silloilla
•	 Uudenmaankadulla, Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen  

kohdalla, kavennetaan/suljetaan kaistoja tilapäisesti  

Viikon onnistumiset
•	 Hankaankadun risteyssillan 

liikenteelleotto lähestyy kovaa 
vauhtia



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Patomäessä jatkettiin koekaivannon ja koemaavallin 
tekoa. Ajokadulla jatkettiin johtosiirtotöitä ja Kujalassa työmaateiden 
rakentamista. Hartwallin vesijohdon kaivutyöt etenivät. Liipolassa, 
tutkimustunneleiden alueella, tehtiin louhintaräjäytyksiä työmaatiellä 
ja jatkettiin toisen tutkimustunneli porauksia. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Patomäen koekaivannon avulla kerätään tietoa 
rakentamisen suunnittelun pohjaksi.

Viikon onnistumiset
•	 Patomäen koekaivantoa 

on päästy tekemään 
erinomaisessa säässä!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat.  

Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.
•	 Ensimmäinen porajumbo eli tunneliporaamiseen tarkoitettu  

poravaunu saapuu Liipolaan 
•	 Patomäen koekaivannon ja koemeluvallin teko jatkuu
•	 Toisen tutkimustunnelin louhinta alkaa
•	 Hartwallin vesijohdon louhinta käynnistyy
•	 Asukastilaisuudet Nikkilässä ja Patomäessä


