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Hankekokonaisuus Top 3
1. 	� Hyvä pöhinä päällä tulevan kesän töiden 

suunnittelussa
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Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Menneellä viikolla tehtiin maatöitä muutaman työkoneen voimin, ja 
siltatöiden osalta työt etenivät suunnitelman mukaan. Pikkupakkaset 
pitivät mielen virkeänä, kun Launeen risteyssillalla rakennettiin sillan 
tukirakenteita. Sillan kannen muottitelineidenkin kimppuun päästään 
lähiaikoina.

Tulevalla viikolla muutetaan Launeen suunnalla liikennejärjestelyitä siten, 
että Launeenkadun/Apilakadun -liittymän sekä työmaan kiertotien kaistojen 
määrää vähennetään. Muutos antaa työmaalle tilaa Sokeritopanpolun 
ylikulkusillan korvaavan Launeen alikulkukäytävän rakentamiselle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Launeen risteyssillalla jatkuu maa- ja välitukien rakentaminen
•	 Hankaankadun risteyssillalla aloitetaan sillan kannen 

raudoitustyöt
•	 Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt jatkuvat
•	 Launeen päässä muutetaan liikennejärjestelyitä 16.1.  

Muutoin liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään.

Viikon onnistumiset
•	 Launeen ja Hankaankadun 

risteyssiltojen rakentaminen 
etenee suunnitelman mukaan

Viikon onnistumiset
•	 Perehdytystarrat 

valmistuivat

Tilannekatsaus
Ensimmäiset hankeosassa työskentelevät henkilöt on perehdytetty 
hankkeeseen, ja heille on myönnetty kulkuluvat. Aikataulua 
tarkennetaan ja työnsuunnittelua tehdään tiiviisti koko ajan. 
ST-Roomissa on pohdittu suunnitteluratkaisuja haasteellisiin 
kohtiin. Vesistöjenseurantasuunnitelma on jo valmis, ja myös 
lisäpohjatutkimukset maastossa ovat käynnissä.

Näin hienosti etenevät työt Hankaankadun 
risteyssillalla.

Hankeosan perehdytystarra on valmis.

Tulevan viikon töitä:
•	 Pidetään projektin ST kick off -tilaisuus
•	 Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
•	 Urakoitsijoiden valinnat ovat käynnissä
•	 Siltapuolella valmistellaan hankintoja



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on tehty rakennustöiden suunnittelua ja 
aikataulutusta ja tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja 
eteenpäin. Koepenkereiltä otettujen näytteiden tuloksia on 
käyty läpi yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Lisäksi valtarilaiset 
tutustuivat viikolla BRE Academyn CEEQUAL-sertifikaattiin. 
CEEQUAL on kestävän infrarakentamisen hallintajärjestelmä. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä 
edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdolli-
suuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 
167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-
taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017  
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
•	 Rakennustöiden suunnittelu ja aikataulutus jatkuvat
•	 Taitoryhmän ja väyläryhmän kokoukset
•	 Teknisten järjestelmien suunnittelukokoukset

Viikon onnistumiset
•	 Valtarilaiset tutustuivat 

CEEQUAL-sertifikaattiin

Valtarilaisia Big Roomissa kuuntelemassa   
CEEQUAL-sertifikaatin esittelyä.


