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Hankekokonaisuus Top 3
1.  Työt etenivät kovasta pakkasesta huolimatta

2.  Lähestyvä kevät tuo lisää valoisaa aikaa päivään

3.  Hankintamarkkinoilla 8.3. etsitään paikallisia 
toteuttajia kehätiehankkeelle
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Edellisen viikon tapaturmattomien päivien lukumäärässä oli painovirhe, mistä 
johtuen ero tämän viikon lukuun verrattuna on suuri. Pahoittelemme sekaannusta.



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Kuluneella viikolla töitä tehtiin hyytävässä pakkasessa. Työt keskittyivät 
edelleen sillanrakentamiseen. Launeen risteyssillalla jatkettiin kannen 
telineiden rakentamista. Paalutustyöt siirtyivät Patomäen alikulkukäytävän 
kohdalle. Nikkilän alikulkukäytävän tuetussa kaivannossa jatkettiin kaivutöitä. 
Hankaankadun risteyssillalla on sillan valun jälkeen valmisteltu sillan päihin 
tulevia siirtymälaattoja. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Hankaankadun risteyssillan kannen telineiden purku käynnistyy  

ja siirtymälaatat valetaan
• Kangasmäen alikulkukäytävän kohdalla alkavat vanhan  

sillan purkutöiden valmistelut
• Nikkilän alikulkukäytävän kaivuutyöt jatkuvat, mahdollisesti  

tukiseinän seuraavan tukitason rakentaminen
• Launeen risteyssillan kannen teline- ja muottityöt,  

sekä viimeisen maatuen valu
• Launeen alikulkukäytävän perustukset
• Aukeankadun vieressä Laakkosen kulmalla valmistellaan kaukolämmön 

siirtoa (kytkentä keväämmällä)
• Liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset
• Launeen risteyssillan teline 

valmistuu vauhdikkaasti

Viikon onnistumiset
• Pakkasesta huolimatta 

työkoneet ovat toimineet 
maastossa moitteettomasti

Tilannekatsaus
Tällä viikolla työmaalla tehtiin töitä kahden kaivinkoneen voimin. Ensi 
viikolla alkavaa koepaalutusta valmisteltiin tekemällä paalutuskoneelle 
työpohjia ja kulkuteitä. Tämän lisäksi on selvitetty siltojen maatukien 
pohjatutkimusten paikkansapitävyyttä ja valmisteltu korvaavaa 
tieyhteyttä välillä Kuusenalantie–Tikkakalliontie. Ensimmäiset 
vesinäytteet on otettu Vähäjoesta, Luhdanjoesta ja Porvoonjoesta. Veden 
laatua tarkkaillaan rakentamisen aikana aina silloin, kun teemme töitä 
uomassa. On tärkeää tietää vaikuttaako rakentaminen veden laatuun, ja 
jos vaikuttaa, niin millä tavoin ja missä määrin. 

Tulevan viikon töitä:
• Koepaalutus alkaa Okeroisten alueella
• Työmaateiden ja kulkuväylien tekeminen jatkuu
• Korvaavan yhteyden tekeminen välillä  

Kuusenalantie–Tikkakalliontie alkaa
• Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu ja kulkutiet sinne
• Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
• Suunnittelu on käynnissä

Kaivinkone tositoimissa tekemässä kulkuteitä 
ja kuivatusta työmaalle Okeroisten tulevan 
eritasoliittymän itäpuolelle.

Launeen risteyssillan teline kylpee 
auringonvalossa



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla rakennettiin Launeella Sokeritopanmäen siiviläputkikaivolta 
lähtevää purkuputkea. Perjantaina aloitettiin teiden pohjanvahvistuksena 
käytettävien paalulaattojen suunnittelu. Viikolla oli useita 
suunnittelukokouksia, kuten väyläryhmän ja georyhmän sekä teknisten 
järjestelmien kokoukset. Lisäksi georyhmä järjesti paalutusten suunnitteluun 
keskittyneen työpajan.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
• Launeella Sokeritopanmäen purkuputken rakennustyöt jatkuvat
• Maisemaryhmän kokous
• Tekniset ryhmät kokoontuvat
• Geosuunnittelun työpaja
• Laadunhallinnan ohjausryhmä kokoontuu

Viikon onnistumiset
• Paalulaattojen suunnittelu 

käynnistyi

Aurinkoinen Lepolan ylikulkusilta kuvattuna. 
maastomittausten yhteydessä.


