
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 365 tapaturmatonta päivää.

2017 2018 2019 2020 lopussa  
Vt12 valmis
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nro 28
vko 18  2018

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kokonainen vuosi rakennustöitä ilman tapaturmia!

2. �Työt etenevät vauhdikkaasti Soramäessä

3. �Kevätauringon lämmittäessä maaperä kuivuu  
ja rakentaminen helpottuu
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12
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Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Hankaankadun risteyssillalla saatiin eristystyöt valmiiksi. Alueella on 
muutenkin ollut tohinaa, kun on asennettu uusia portaali- ja valaisinjalustoja 
sekä hulevesiviemäreitä. Ajoradan levitykset ovat valmistumassa, ja alueella 
valmistellaan liikenteen siirtämistä uudelle sillalle. Launeen alueen silloilla 
ja paalulaatoilla työt etenivät. Betoniautokin vieraili taas työmaalla yhden 
paalulaatan valun merkeissä. 

Viikon onnistumiset
•	 Työt tulevan Soramäen 

eritasoliittymän alueella 
etenevät vauhdikkaasti

Tilannekatsaus
Soramäessä maanrakennustyöt louhintoineen jatkuivat, ja uutena työvaiheena 
aloitettiin murskaus. Syntyvä murske käytetään työmaateiden ja tulevan 
kehätien rakentamiseen. Lisäksi alueella jatkettiin kuivatusten rakentamista 
hulevesilinjojen ja rumpujen myötä. Patiokallion ympäristössä louhittiin ja 
tehtiin maanleikkaustöitä sekä valmisteltiin kiertoteitä. Okeroisissa paalutettiin 
kiihtyvään tahtiin. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Murskaustyöt Soramäessä
•	 Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset 

sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
•	 Paalutukset Okeroisissa kahden paalutuskoneen voimin
•	 Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 

ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

Kuvassa ovat alkamassa Patomäen alikulkutunnelin 
raudoitustyöt. Kuvassa paalutustyöt ovat alkamassa.Okeroisissa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun risteyssillan päällystystyöt ja reunakiviasennukset 
•	 Kangasmäen alikulkukäytävällä tehdään louhintaa perustuksia varten
•	 Nikkilän alikulkukäytävällä alkavat perustusten rakennustyöt
•	 Raudoitustyöt Launeen alueen silloilla
•	 Uudenmaankadulla, Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen  

kohdalla, kavennetaan/suljetaan kaistoja kiveystöiden sekä 
hulevesiviemärien ja valaisinjalustojen asennusten takia

Viikon onnistumiset
•	 Hankaankadun risteyssillan 

vedeneristystyöt valmistuivat



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Patomäessä käynnistettiin koekaivannon sekä koemeluvallin teko. 
Liipolassa suoritettiin louhintaräjäytys ensimmäisellä tutkimustunnelilla ja 
aloitettiin louheen kuormaus. Toisella tutkimustunnelilla tehtiin poraustöitä. 
Lisäksi jatkettiin Hartwallin vesijohdon kaivutöitä sekä Ajokadun varrella 
viemärinsiirtoa. Loppuviikosta Liipolan ulkoilureitillä aloitettiin rakennus-
töiden vuoksi katkenneiden ulkoilureittien yhdistäminen. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Louhintaräjäytys ensimmäisellä tutkimustunnelilla.

Viikon onnistumiset
•	 Patomäessä tehdään 

koekaivantoa

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat.  

Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.
•	 Työmaaliikennettä Patomäentiellä rakentamisen vuoksi
•	 Patomäen koekaivannon ja koemeluvallin teko jatkuu
•	 Toisen tutkimustunnelin poraukset jatkuvat
•	 Työmaateiden rakentaminen jatkuu
•	 Hartwallin vesijohdon kaivutyöt ja louhinta  

sekä Ajokadun viemärisiirto jatkuvat


