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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

ÅAvaus, esittäytyminen

ÅHankekokonaisuuden tilannekatsaus

ÅVALTARInpuheenvuoro

ÅKeskustelua ja kysymyksiªé. ja kahvit???

ÅTilaisuus päättyy klo 18:30

Esillä oleva aineisto on ladattavissa muutaman päivän päästä Väylän 
verkkosivuilta: www.vayla.fi/vt12letke
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Hanke lyhyesti Å13 km uutta valtatietä

ÅSoramäki-Okeroinen 2-kaistaa (7,2 km) 100 km/h

ÅOkeroinen-Kujala 4-kaistaa (6,2 km) 80 km/h

Å6 eritasoliittymää :

ÅSoramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune ja 
Kujala 

Å2 maantietunnelia :

ÅPatomäki (0,4 km) 

ÅLiipolan (1 km) 

Å33 uutta siltaa , 3 korjattavaa (+10 kpl Mt167), 
suurimmat:

ÅVähäjoen yks n. 230 m

ÅLuhdanjoen silta n. 280 m

ÅMeluntorjuntaa noin 6 km, pohjavesikaukalo Launeelle

ÅJalankulku ja pyöräily -yhteyksiä parannetaan (8 km)

ÅMt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie 
parannetaan (3,1 km) ja se siirtyy kaupungin 
kunnossapitoon ja omistukseen. 3



Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu
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Ajokatu valmis

Mt 167 2+2

Kujalan ETL



Kehätien suuruusluokka numeroina

6

Hankeosa 1A, ST urakka Hollola Tilanne 1/2019 Hankeosa 1B, Allianssiurakka Lahti Tilanne 1/2019

8,7 km valtatietä 4,5 km valtatietä

18 siltaa , pisin n. 281m
Å2 korjattavaa, 18 uutta

1/18 valettu
2 korjattu

12 siltapaikkaa
Å2 korjattavaa, 14 uutta

2/14 valettu
0 korjattu

100.000 m paaluja 81 % 110.000 m paaluja 70 %

30.000 m 3 betonia 25 % 62.000 m 3 betonia 13 % 

600.000m 2 asfalttia (50mm laattana) 1 % 565,000 m 2 asfalttia (50mm laattana) 2 %

600.000 m 3 louhintaa
Ån. 200 räjäytystä

70 % 
n. 130 kpl

447.000 m 3 louhintaa 
Åtunnelit 205.540 m 3, n. 800-1200 räjäytystä
Åavo 255.000 m3, n. 100 räjäytystä

492 kpl , 55 %
n. 40 kpl, 77 %



Hanke työllistää
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
Rakentamisen alusta643 tapaturmatonta päivää 
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat , jotka ovat
aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus
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Kalustomääriä 2018 lopussa:

ÅPorajumboja 4

ÅKaivinkoneita 46

ÅMaansiirtoautoja 21

ÅDumppereita 24

ÅPaalutuskoneita 4

ÅPuskukoneita 4

ÅPyöräkuormaajia 5

ÅKuorma-auto / HIAB 4

ÅRunsaasti muita työkoneita: jyriä, nostureita, 
traktoreita, betonipumppuja, poravaunujaé



Talous
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Rakentaminen
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Hankeosa 1A, ST -urakka
Soramäki ïOkeroinen
Destia Oy
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Hankeosa 1A, ST -urakka, Destia

ÅRakennetaan 8,7 kilometriä uutta valtatietä

Å18 siltaa + kaksi sillankorjausta

Å1 200 000 kuutiota siirrettäviä maita

ÅUrakkamuotona: suunnittele ja toteuta

ÅSuunnittelijana Destia, alikonsultteina 
Sweco ja A-Insinöörit

ÅUrakoitsijana Destia

ÅKilpailutettu 2017, valmistelevat työt 
1.2.2018, rakennustyöt 1.4.2018

ÅUrakkasumma 63,5 Mú
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Hankeosa 2, KU
Suomen Maastorakentajat Oy
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Hankeosa 2, KU, Suomen 
Maastorakentajat Oy

ÅParannetaan 3,1 kilometriä maantietä 167

Å10 siltaa, joista 8 kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksille

ÅUrakkamuotona: kokonaisurakka tilaajan suunnitelmin

ÅSuunnittelijana Ramboll Finland Oy

ÅUrakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy

ÅKilpailutettu 2017, rakennustyöt 4.5.2017

ÅValmistuu kesäkaudella 2019. Työt hieman aikataulusta 
jäljessä.

ÅUrakkasumma 17,7 Mú + hankkeeseen kuulumattomia katuja 
n. 0,3 Mú
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Tilanne 02/2019

ÅUudenmaankatu 2+2 kaistaa pl. Aukeankadun 
liittymä

ÅLiikennevalot liittymissä käytössä pl. Aukeankadun 
liittymä, jossa kiertoliittymä

ÅJalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä suurin osa 
käytössä

ÅKesällä 2019:

ÅVihertöitä

ÅAsfaltointeja

ÅViimeistelyä 
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Renkomäki
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AukeankatuVenetsia

Orimattilankatu



Laune
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Viestintä
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Mitä tehdään?

ÅEsittelytilaisuudet hankkeen läpi n. 3 kertaa vuodessa.

Å22.5.2019 ja 18.9.2019 Lahti

Å23.5.2019 ja 17.9.2019 Hollola

ÅHankesivut: www.vayla.fi/vt12letke

ÅSeurantapalvelu: kartta.lahti.fi

ÅSosiaalinen media: 

Å Facebook: www.facebook.com/vt12letke

Å Twitter: @vt12letke

ÅFlickr -kuvapankki käytössä: 
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

ÅViikkotiedotteet perjantaisin hankesivulle

ÅLahdessa ennakkotieto räjäytyksistä txt viestillä.
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
kartta.lahti.fi
http://www.facebook.com/vt12letke
http://www.twitter@vt12letke
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums


Hankeosa 1B , VALTARI -allianssi
Okeroinen ïKujala - Joutjärvi
Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy
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2/6/2019 VT 12 VALTARI 21

Nikulan eritasoliittymä
Johtosiirtotyöt

Paalulaattojen paalutustyöt
Ali-Juhakkalan sillan rakentaminen
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Patomäki
Patomäen länsipäässä louhintatyöt alkavat viikolla 7

Patomäen tunnelin rakentaminen käynnissä
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Laune
Maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä Hulevesilinjan rakentaminen
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Laune
Orvokkitien vallin rakentaminen jatkuu viikolla 9

Ajokadun ja Orvokkitien viimeistelytyöt kesällä 2019



2/6/2019 VT 12 VALTARI 25

Liipola
Liipolan tunnelin läntisen suuaukon louhinta käynnissä



2/6/2019 VT 12 VALTARI 26

Liipola
Työmaatie melusuojaus
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Liipola
Liipolan välitunnelilla kaivutyöt ja 

louhinnan jatkamisen valmistelevat työt
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Kujala
Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla tunnelilouhinta käynnissä

Kiviaineksen murskaus jatkuu 18.2.2019
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Kujalan eritasoliittymä / Vt 4
Rakentamisen vaatimia liikennejärjestelyitä

Väylien, siltojen ja paalulaattojen rakentaminen 
käynnissä
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Vt 4
Rakentamisen vaatimia 

liikennejärjestelyitä.
Louhinta valmistunut Vt 4-tien 

länsipuolella. Louhintoja jatketaan tien 
itäpuolella kevään 2019 aikana


