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Illan ohjelma

• Avaus, esittäytyminen ja kahvit
• Hankekokonaisuuden tilannekatsaus
• Destian puheenvuoro
• Keskustelua ja kysymyksiä
• Tilaisuus päättyy klo 18:30

Esillä oleva aineisto on ladattavissa muutaman päivän päästä Väylän
verkkosivuilta: www.vayla.fi/vt12letke
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Mikä ihmeen Väylä?

1799-1806 Kuninkaallinen Suomen koskenperkausjohtokunta
1816-1840 Koskenperkausjohtokunta
1840-1860 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta
1860-1887 Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus
1887-1925 Tie- ja vesirakennusten ylihallitus

1925-1964 Tie- ja vesirakennushallitus = TVH
1964-1990 Tie- ja vesirakennuslaitos = TVL
1990-2001 Tielaitos

2001-2009 Tiehallinto
2010-2018 Liikennevirasto (+ELY)
2019- Väylävirasto
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Väyläverkon suunnittelu,
kehittäminen ja
kunnossapito

--------
Operatiivinen vastuu

väylänpidon kansallisten
liikennejärjestelmätavoitteiden

toimeenpanosta

Traffic Management
Finland Group
(Yhteiset palvelut)

Väylävirasto

ITM Oy
(tieliikenteen ohjaus)

VTS Finland Oy
(meriliikenteen ohjaus)

Finrail Oy
(rautatieliikenteen ohjaus)

ANS Finland Oy
(lennonvarmistus)

Liikenteen ja viestinnän
sääntely-, lupa-, rekisteri-
ja valvontaviranomainen

--------
Avustaa LVM:ää kansallisten

liikennejärjestelmä-
tavoitteiden

yhteensovittamisessa

Traficom

Maakuntauudistus 2021



Hanke lyhyesti
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• 13 km uutta valtatietä
• Soramäki-Okeroinen 2-kaistaa (7,2 km) 100 km/h
• Okeroinen-Kujala 4-kaistaa (6,2 km) 80 km/h
• 6 eritasoliittymää:

• Soramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune
ja Kujala

• 2 maantietunnelia:
• Patomäki (0,4 km)
• Liipola (1 km)

• 39 uutta siltaa, 3 korjattavaa (+10 kpl Mt167),
suurimmat:

• Vähäjoen yks n. 230 m
• Luhdanjoen silta n. 280 m

• Meluntorjuntaa noin 6 km, pohjavesikaukalo
Launeelle

• Jalankulku ja pyöräily -yhteyksiä parannetaan (8
km)

• Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie parannetaan
(3,1 km) ja se siirtyy kaupungin kunnossapitoon ja
omistukseen.



Hankkeen tilannekatsaus
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Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu
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Vt 12 LETKE, kustannukset

Sidotut kustannukset Toteutuneet kustannukset Sopimusvaltuus

Talous
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Hanke työllistää
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
Rakentamisen alusta 642 tapaturmatonta päivää
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat
aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus
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Kalustomääriä 2018 lopussa:
• Porajumboja 4
• Kaivinkoneita 46
• Maansiirtoautoja 21
• Dumppereita 24
• Paalutuskoneita 4
• Puskukoneita 4
• Pyöräkuormaajia 5
• Kuorma-auto / HIAB 4
• Runsaasti muita työkoneita: jyriä, nostureita,

traktoreita, betonipumppuja, poravaunuja…



Kehätien suuruusluokka numeroina
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Hankeosa 1A, ST urakka Hollola Tilanne 1/2019 Hankeosa 1B, Allianssiurakka Lahti Tilanne 1/2019

8,7 km valtatietä 4,5 km valtatietä

18 siltaa, pisin n. 281m
• 2 korjattavaa, 18 uutta

1/18 valettu
2 korjattu

12 siltapaikkaa
• 1 korjattavaa, 21 uutta

2/21 valettu
0 korjattu

100.000 m paaluja 81 % 110.000 m paaluja 70 %

30.000 m3 betonia 25 % 62.000 m3 betonia 13 %

600.000m2 asfalttia (50mm laattana) 1 % 565,000 m2 asfalttia (50mm laattana) 2 %

600.000 m3 louhintaa
• n. 200 räjäytystä

70 %
n. 130 kpl

447.000 m3 louhintaa
• tunnelit 205.540 m3, n. 800-1200 räjäytystä
• avo 255.000 m3, n. 100 räjäytystä

460 kpl,  51 %
n. 40 kpl,  77 %



Hankeosa 1A, ST-urakka
Soramäki – Okeroinen,
Destia Oy
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Hankeosa 1A, ST-urakka, Destia

• Rakennetaan 8,7 kilometriä uutta valtatietä
• 18 siltaa + kaksi sillankorjausta
• 1 200 000 kuutiota siirrettäviä maita
• Urakkamuotona: suunnittele ja toteuta

• Suunnittelijana Destia, alikonsultteina
Sweco ja A-Insinöörit

• Urakoitsijana Destia
• Kilpailutettu 2017, valmistelevat työt

1.2.2018, rakennustyöt 1.4.2018
• Valmis 10/2020
• Urakkasumma 63,5 M€
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S1 Soramäen rs

Takamaa S7 Vähäjoen ylikulkusilta
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Hankeosa 1B, allianssi
Okeroinen – Kujala - Joutjärvi
Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy
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Hankeosa 1B, VALTARI -allianssi,
Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy
• Rakennetaan 4,5 kilometriä uutta valtatietä
• 21 siltaa + yksi sillankorjaus
• 2 maantietunnelia,
• Urakkamuotona: Allianssi

• Suunnittelijana Pöyry Finland Oy
• Urakoitsijana Skanska Infra Oy

• Kilpailutettu 2017
• Kehitysvaiheen allianssisopimus 13.7.2017
• Toteutusvaiheen allianssisopimus 29.5.2018

• Valmis 10/2020
• Tavoitekustannus 172.358.650 €
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VALTARI:n hankelaajuus
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Ali-Juhakkala

Patomäki Laune
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Liipolan tunneli

lahti.kartta.fi Kujalan etl



Hankeosa 2, KU
Suomen Maastorakentajat Oy
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Hankeosa 2, KU, Suomen
Maastorakentajat Oy
• Parannetaan 3,1 kilometriä maantietä 167

• 10 siltaa, joista 8 kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksille

• Urakkamuotona: kokonaisurakka tilaajan suunnitelmin
• Suunnittelijana Ramboll Finland Oy
• Urakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy

• Kilpailutettu 2017, rakennustyöt 4.5.2017

• Valmistuu 2019. Työt hieman aikataulusta jäljessä
• Urakkasumma 17,7 M€ + hankkeeseen kuulumattomia katuja

n. 0,3 M€
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Tilanne 02/2019

• Uudenmaankatu 2+2 kaistaa pl. Aukeankadun
liittymä

• Liikennevalot liittymissä käytössä pl. Aukeankadun
liittymä, jossa kiertoliittymä

• Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä suurin osa
käytössä

• Kesällä 2019:
• Vihertöitä
• Asfaltointeja
• Viimeistelyä
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Renkomäki
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AukeankatuVenetsia

Orimattilankatu



Laune
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Viestintä

25



Mitä tehdään?

• Esittelytilaisuudet hankkeen läpi n. 3 kertaa vuodessa.

• Hankesivut: www.vayla.fi/vt12letke

• Seurantapalvelu: kartta.lahti.fi
• Sosiaalinen media:

• Facebook: www.facebook.com/vt12letke
• Twitter: @vt12letke

• Flickr -kuvapankki käytössä:
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

• Viikkotiedotteet perjantaisin hankesivulle

• Lahdessa ennakkotieto räjäytyksistä txt viestillä.
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Lisätietoja:
www.vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke

janne.wikstrom@vayla.fi
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Kiitos!

http://www.vayla.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke


Destian puheenvuoro
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VT12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE, OSA 1A
HOLLOLA, ST

Hollolan virastotalo
5.2.2019



TILANNEKATSAUS TALVI 2019

• Työt maastossa aloitettiin huhtikuussa 2018
• Urakan massatöistä tehty

• Maaleikkauksista ja massanvaihdoista tehty noin 75%
• Kallioleikkaukset noin 70%
• Louherakenteet noin 65%

• Keväällä käynnistyvät valtatien päällysrakennetyöt
• Nykyisen Vt12 korjattavat sillat valmistuivat alkusyksystä
• Kuluva talvi ja kevät rakennetaan uusia siltoja, 9 kpl siltoja työn alla, lisää

käynnistyy keväällä
• Siltojen paalutuksista jäljellä 1 isompi silta ja 3 pienempää
• Liikenne kiertoteillä Soramäessä ja Okeroisissa
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TILANNEKATSAUS TALVI 2019
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SORAMÄKI TALVI/KEVÄT 2019

• Siltojen S1, S11, S41 A ja B rakentaminen käynnissä
• Tielinjan louhinnat valmistuneet pääosin, käynnissä vielä

siltapaikkojen louhintoja
• Uuden tielinjan rakentaminen Kt54 sekä uusi kevytväylä
• Kiertotie ja työnaikainen kiertoliittymä Vt12 ja  Riihimäentielle Kt54

käytössä syksyyn saakka
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TAKAMAA TALVI/KEVÄT 2019

• Tielinjan sekä Nostavan eritasoliittymän E2 maarakennustyöt ja louhinnat
käynnissä

• Massansiirtoja tehdään tielinjaa pitkin
• Louhinnat sijoittuvat Takamaan / Hirvikallion kallioleikkauksiin

• Paalulaatan PL1 rakentaminen käynnissä
• Siltojen S4 ja S5 rakentaminen käynnistyy keväällä/kesällä
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NÄKYMÄ TULEVALLE NOSTAVAN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE
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NOSTAVAN ERITASOLIITTYMÄN HAVAINNEKUVA



VÄHÄJOEN ALUE TALVI 2019

• Vähäjoen ylikulkusillan S7 perustusrakenteet tehty
• Sillan S7 teräsrakenteen rakentaminen käynnissä
• Sillan S7 siirtotyöt junaradan yläpuolelle
• Tielinjan louhinnat Patiokalliolla jatkuvat

• Louheensiirrot Patiokalliolta tehdään pääosin rakennettavaa tielinjaa pitkin
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HAVAINNEKUVA SILLAN S7 TILANTEESTA VKO 5/2019
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S7
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NOSTAVANTIEN ALUE TALVI 2019

• Luhdanjoen sillan S9 perustusten rakentaminen käynnissä
• Paalutukset tehty
• Välitukien rakentaminen käynnissä

• Luhdanjoen sillan S9 teräsosien rakentaminen
• Pitkät erikoiskuljetukset Ala-Okeroistentien kautta tielinjaa pitkin
• Sillan runko rakennetaan tiepenkalla
• Sillan rungon siirto keväällä 2019

• Tielinjan louhinnat Patiokalliolla jatkuvat
• Louheensiirrot tehdään pääosin rakennettavaa tielinjaa pitkin
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TYÖT TALVELLA 2O19 NOSTAVANTIEN LÄHEISYYDESSÄ
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LUHDANJOEN SILLAN HAVAINNEKUVA



OKEROISTEN ETL ALUE TALVI 2019

• Alueelle rakennetaan neljä siltaa
• ensimmäisen sillan (S15) kansi valettu
• Sillat S14 A ja B rakentaminen käynnissä
• Silta S16 käynnistyy talvella

• Uuden valtatien tielinjan rakentaminen käynnissä Okeroisista itään päin
• Tierakenteen tekeminen käynnissä urakkarajalle saakka
• Meluvalli Me6 rakentaminen käynnissä
• Tielinjan pienet kalliolouhinnat käynnistymässä

• Uuden Ala-Okeroistentien tiepenkereiden rakentaminen käynnissä
• Liikenne kiertotiellä syksyyn 2019 saakka
• Liikenne siirretään uudelle tielinjalle Ala-Okeroistentiellä vuoden 2019 lopulla
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OKEROISTEN ALUEEN TÖITÄ TALVELLA 2019
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OKEROISTEN ERITASOLIITTYMÄN HAVAINNEKUVA
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Haluatko tulla luomaan
toimivampaa maailmaa
kanssamme?

Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.destia.fi

/destiaoy

destia_oy

Destia Oy

@DestiaOy

DestiaTV

http://www.destia.fi/
https://www.facebook.com/destiaoy/
https://www.instagram.com/destia_oy/
https://www.linkedin.com/company/22718?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:304729991472454488884,VSRPtargetId:22718,VSRPcmpt:companies_cluster
https://twitter.com/DestiaOy
https://www.youtube.com/user/DestiaTV

