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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt etenevät hyvin useassa kohtaa.   

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) talven keskellä tehdään silta-, tunneli- 
ja maarakennustöitä sekä Patomäessä betonitunnelin betonitöitä.   

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) Uudenmaankatu 
on nelikaistaisena käytössä Aukeankadun kohtaa lukuun ottamatta. Työ-
maa on pääosin talvitauolla. 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo helmi-
kuulta on 96,2. 

Hankkeella sattui helmikuussa ensimmäinen poissaoloon johtanut työtapa-
turma. Työntekijä loukkasi sormensa, tapaturmasta aiheutuu muutaman 
viikon sairaspoissaolo. Tapaturmataajuus helmikuun lopussa on 1,5*. Väy-
län kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-
2017 on 10,4. 

*)  tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 309 
henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 59 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltatyöt ovat jatkuneet hyvin. Soramäessä risteyssillan kannen teline- ja 
muottityöt ovat pitkällä, ja alikulkukäytävällä rakennetaan anturoita. Riihi-
mäki-Kouvola -radan ylittävällä Vähäjoen sillalla teräsrakenne on tunkattu 
jo viidennelle tuelle. Luhdanjoen ylikulkusillan välitukien rakentaminen ete-
nee, ja ylikulkusillan teräsrakennetta on hitsattu tunkkauspedillä. Siltatyöt 
ovat käynnissä myös kolmella sillalla Okeroisissa.  

Paalulaattojen töitä on tehty Luhdanjoella ja Takamaalla. 

Louhintoja jatkettiin Soramäessä, Takamaalla ja Patiokalliolla, ja Okeroi-
sissa saatiin helmikuussa aloitetut pienimuotoiset louhinnat jo valmiiksi. 

Maaleikkaus- ja pengertyöt ovat keskittyneet Nostavan ja Takamaan alu-
eelle. 

.  



 Raportti  3 

   

  LIVI/3277/02.01.01/2016 

 5.3.2019  

   

   

   

 

 
 

 

Kuva 1. Vähäjoen risteyssillan kannen ensimmäinen osa tunkattuna radan 
yli  

 

Kuva 2. Soramäen alikulkukäytävä, taustalla Soramäen risteyssillan kan-
nen muotti.   
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Tunnelilouhinnat ovat edenneet hyvin, louhinnat ovat piakkoin ohi kerrosta-
lojen alta, ja tutkimustunnelista 2 on puhkaistu yhteys Liipolan välitunneliin. 
Liipolan länsipään avolouhinnat ovat valmiit.   

Patomäessä on rakennettu seinärakenteita, sekä jatkettu kaivutöitä ja paa-
lutuksia. Maaleikkaustöitä tehtiin myös Liipolan välitunnelilla. 

Sillanrakennustöitä tehtiin usealla sillalla: Kujalan risteyssillalla sekä Por-
voonjoen ylittävillä Ali-Juhakkalan silloilla rakennetaan maa- ja välitukia.  

  

 

Kuva 3. Kujalan risteyssillan välituen anturan valu 



 Raportti  5 

   

  LIVI/3277/02.01.01/2016 

 5.3.2019  

   

   

   

 

 

 

Kuva 4. Patomäen betonitunnelien seinien valua 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadun työmaa on pääosin talvitauolla. Työt ovat keskittyneet 

kahden hulevesipumppaamon rakentamiseen Aukeankadun ja Patomäen 

alikulkukäytävien kohdalla.    
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Kuva 5. Hulevesipumppaamon kaivutöitä Aukeankadun alikulkukäytävän 
luona 

 

 

Kuva 6. Uudenmaankatu Patomäen alikulkukäytävän kohdalla   
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.2.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 191 994 182,21 € 67 197 963,77 € 7 466 440,42 € 266 658 586,41 € 

Toteutuneet kustannukset 86 204 331,10 € 30 251 017,82 € 3 353 467,16 € 119 808 816,08 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 2/2019 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista.   

Yleisötilaisuudet pidettiin Hollolassa 5.2.2019 ja Lahdessa 6.2.2019.  

Seuraavat yleisötilaisuudet Lahdessa 22.5.2019 ja Hollolassa 23.5.2019 
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