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2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.   Tunnelilouhinnat Jyrkänkadun talojen alapuolella valmistuivat

2.  Valutyöt jälleen talven jälkeen käyntiin Okeroisissa

3.  Säät paranee, työt etenee
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, maaliskuu: 1,4*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

41 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on valmisteltu hankeosan pisimmän sillan, 270 metriä pitkän Luhdanjoen 
sillan, teräsrakenteen siirtämistä, eli tunkkausta. Tunkkaus aloitetaan ensi viikolla, ja 
viimeistelytyöt ovat käynnissä. Teräsrakenne etenee tunkatessa etanaakin hitaammin, 
noin 10 metriä tunnissa (0,010km/h). Mikäli etenemän haluaa havaita, täytyy sitä katsoa 
oikein tarkkaan ja keskittyneesti. Soramäen silloilla tehdään kannen teline- ja muottitöitä 
sekä raudoitustöitä. Myös Okeroisissa on tehty muottitöitä. Telematiikkatöitä tehdään 
Soramäessä ja Okeroisissa. Takamaalla louhitaan, paalutetaan sekä murskataan. 
Vähäjoen ympäristössä valmistellaan nostopaikkoja, kulkuteitä sekä varastoalueita 
Vähäjoen siltatöihin liittyen.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla valmistuivat Liipolan tunnelilouhinnat Jyrkänkadun talojen alapuolella ja 
tunnelin läntisen suuaukon puhkaisu on aloitettu. Johtosiirtotyöt jatkuivat Helsingintien 
itäpuolella ja Launeen eritasoliittymässä. Ali-Juhakkalan työsillan rakentamista jatkettiin. 
Patomäessä jatkettiin avolouhintaa sekä tunnelin seinien laudoitusta ja raudoitusta sekä 
valua. Kujalan eritasoliittymässä ovat jatkuneet paalulaattojen ja siltojen rakentaminen ja 
käynnissä on ollut muun muassa Lotilan risteyssillan kannen varustelu ja kansi valetaan 
ensi viikolla. Valtatien 4 itäreunassa on rakennettu työmaatietä pohjoiseen sekä lisäkaistaa 
Hartwallin tehtaan kohdalla. Valtatien 4 vieressä, tulevan rampin kohdalla on aloitettu 
valmistelut ensi viikolla alkavaa louhintaa varten.

VIIKON ONNISTUMISET:

Paalulaattaa 
Okeroisissa on  
saatu valettua!

VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut tiedon-
kulku työmaalla.

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

• Murskaus Takamaalla 
• Louhintoja Takamaalla ja Hirvikalliossa

• Kasaajankadun ja Lakkilantien risteyk-
sessä 30 km/h nopeusrajoitus valtatien 
4 sillankorjauksen vuoksi 

• Lisäkaistan rakentaminen valtatielle 4 
Hartwallin kohdalla

• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella, 
ja Launeen eritasoliittymässä

• Ali-Juhakkalan työsillan teko

• Maarakennustöitä Soramäessä, 
Nostavan eritasoliittymän läheisyy-
dessä ja Patio kallion ympäristössä 
sekä Okeroisissa

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdan joella sekä Vähäjoella

• Patomäessä poraus- ja avolouhintatyöt
• Välitunnelin louhinta
• Lotilan risteyssillan kannen valu
• Siltojen ja paalulaattojen rakentaminen 

Kujalan eritasoliittymässä
• Tulevan rampin kohdan louhinta valta-

tien 4 varrella

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Liipolan tunnelin läntisen suuaukon  
puhkaisu on aloitettu.

Luhdanjoen sillankansi valmiina tunkkaukseen.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Kevätaurinko on vilkastuttanut työmaata. Viikon aikana on mm. täytetty keskisaarekkeita, 
asennettu liikennevalojen tunnistinsilmukoita ja rakennettu viemäreitä ja vesijohtoa. 
Aukeankadun kiertoliittymän kohdalla olevan alikulkukäytävän viimeistelyä jatketaan 
suunnitelmien mukaan ensi viikolla. Työt painottuvat lähiaikoina Aukeankadun ja Launeen 
kulmille, joten työryhmille tarvitaan lisätilaa töiden suorittamiseen. Töiden etenemisen 
seurauksena tehdään joitain muutoksia kaistajärjestelyihin Aukeankadun ja Apilakadun 
välille.

Tasangonpolun kohdalla ohjattiin kävely ja pyöräily kulkemaan uutta reittiä, ja kierto tien 
alla ollut alikulkuputki poistettiin käytöstä. 

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

• Yksittäisiä kaistojen sulkemisia ja 
liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 
ulkopuolella

• Aukeankadun kiertoliittymän kohdalla 
Uudenmaankadun yksikaistaiset kohdat 
pitenevät

• Ajoratamaalauksien korjausta talven 
jäljiltä pääosin yötöinä

• Reunakivien asennus, vihertöiden  
valmistelu ja keskisaarekkeen täytöt

• Aukeankadun alikulkukäytävän  
kohdalla eristystöitä ja viemärien 
rakentamista

• Useissa alikuluissa asennetaan valai-
simia

• Kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentami-
nen Aukeankadun ja Launeen välillä

Uudenmaankatua Aukeankadun eteläpuolella. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kevään eteneminen 
edistää myös työmaan 
etenemistä.


