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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

16 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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1.   Soramäessä avattiin uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä.

2.   Launeen koulun läheisyydessä tehty viimeistelytöitä  
koulujen alkamista varten.

3.   Tasangonpolku avataan jälleen käyttöön perjantaina.

Hankekokonaisuus Top 3:



VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäessä kävelyn 
ja pyöräilyn reitti 
otettu liikenteelle 
ennen koulujen alkua. 

VIIKON ONNISTUMISET:

Katujen viimeistely
työt Launeen koulun 
ympäristössä. 

Soramäen eritasoliittymän alueella käytössä 
uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä. 

Ajokadulla ja Orvokkitiellä on ahkeroitu viikon 
kuluessa. 

Tilannekatsaus
Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat viimeistelytyöt loppusuoralla. 
Eritasoliittymän vaiheittainen liikenteelle otto on alkanut, perjantaista 9.8.2019 alkaen 
yleisen liikenteen käytössä on uusi rakennettu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Eritasoliittymä 
otetaan ajoneuvoliikenteen käyttöön töiden valmistuttua elokuussa, asiasta tiedotetaan 
erikseen. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä 
vauhdilla eteenpäin. Vähäjoen sillalla on käynnissä vedeneristystyöt sekä muotin 
purkutyöt. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla sekä Okeroisten risteyssillalla 
raudoituksia viimeistellään sekä kansien varustelutyöt ovat käynnissä sillä molemmilla 
silloilla valmistaudutaan kansien valuun. 

Tilannekatsaus
Ajokadulla ja Orvokkitiellä on ahkeroitu ja asennettu betonikiviä, asfaltoitu ja mullattu 
luiskia, jotta työt ovat valmiina Launeen koulun alkaessa ensi viikon maanantaina. 
Maanantaina koulun aloituksessa on mukana myös VALTARItyömaan henkilökuntaa, 
joilta saa tietoa työmaasta ja sen läheisyydessä liikkumisesta. Hankeosan toisessa päässä 
on rakennettu valaistusta Helsingintien kiertotielle ja AliJuhakkalan sillalle kaiteita sekä 
asennettu liikennemerkkejä. Patomäessä on tehty maaleikkauksia ja jatkettu tunnelin 
rakentamista. Paskurinojan sillalla asennettiin siltaelementit. Työt ovat myös jatkuneet 
Launeella ja Liipolan tunnelilla. Kujalassa on purettu Lotilan risteyssillan teltta ja tehty 
teline ja muottitöitä Kujalan risteyssillalla. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan 

Matkakeitaan välisellä tiellä etelän
puoleinen ajorata suljettu, käytössä 
yksi ajokaista molempiin suuntiin

•  Soramäestä Tampereen suuntaan 
nopeusrajoitus 50km/h ja kaista
järjestelyitä 

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•  Soramäen eritasoliittymän alueella 
viimeistelytöitä

•  Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion, 
Takamaan ja Hirvikallion alueilla

•  Murskaustyöt alkavat Takamaalla
•  Okeroisten risteyssillalla kannen valu
•  Valaistus, telematiikka ja maan

rakennustyöt käynnissä koko hanke
alueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, STurakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Louhintoja valtatien 4 varrella –  

kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä 
enintään 8 min pysäytyksiä

•  Helsingintien kiertotien kävelyn ja 
pyöräilyn kiertoreitin liikenteelle otto

•  Helsingintien kiertotien viimeistelytyöt
•  Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

paalutustyöt

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt
•  Launeella pohjavesisuojaustyöt ja 

bentoniittimattojen asennus
•  Orvokkitien luiskien kylvö
•  Kujalan eritasoliittymässä siltojen 

rakennustyöt



Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö JuhaPekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

VIIKON ONNISTUMISET:

Tasangonpolku saa 
daan jälleen avattua 
koulu laisten ja muiden 
kulkijoiden käyttöön.

Uudenmaankadun pysäkeille asennetaan katokset.

Tilannekatsaus
Viikon aikana on jatkettu viimeistelytöitä, muun muassa kiveystöitä sekä puuttuvien 
kaivojen ja putkien asennusta. Tasangonpolku saadaan perjantain aikana jälleen 
avattua liikenteelle, ja koululaiset pääsevät maanantaina taas sitäkin kautta opin tielle. 
Uudenmaankadun linjaautopysäkeille on pystytetty odotuskatoksia syksyn sateiden 
varalle.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn 

ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie 
Ajokadun kautta.

•  Liikennettä haittaavia kaistojen 
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhkaaikojen ulkopuolella

•  Päällystystyöt pääosin kävelyn ja 
pyöräilyn väylillä

•  Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•  Vihertyöt
•  Hulevesilinjojen viimeistelyt 
•  Alikulkukäytävien ja kävelyn ja  

pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•  Valaistustöitä
•  Bussipysäkkien viimeistelyä


