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rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*
� Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

52 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	� Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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             Luhdanjoki n. 270 m 
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1.	� Viikkotiedote saa jatkuvasti hyvää palautetta, tämä on  
100. viikkotiedote

2.	� Luiskien viimeistelytyöt etenevät hienosti Hollolan urakassa

3.	� Lepolan ylikulkusillan reunapalkki valettiin viikko etuajassa

Hankekokonaisuus Top 3:

412



HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Luiskien viimeistely- 
työt etenevät hienosti.

VIIKON ONNISTUMISET:

Lepolan ylikulku- 
sillan reunapalkin  
valu saatiin tehtyä 
viikko etuajassa!

Tilannekatsaus
Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn 
väylän sekä yksityistien rakentaminen. Työt sisältävät louhintaa ja Riihimäentien 
liikenne pysäytetään aina louhinnan ajaksi. Nostavassa risteyssillan teline- ja 
muottityöt etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja 
Okeroisten risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina ja kansia kuivatetaan, myös 
muottien purkutyöt ovat jatkuneet. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla 
Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä. Luiskien viimeistelytöitä on tehty koko 
hankealueella töiden edetessä, luiskia muotoillaan ja mullataan, myös siemenlinko 
on ollut tällä viikolla työmaalla ruohonsiemeniä kylvämässä.

Tilannekatsaus
Tiistaina vietettiin valtakunnallista heijastinpäivää ja VALTARIlta oltiin jakamassa 
heijastimia koululaisille ja muille tiellä liikkujille Launeen koulun edustalla. 
Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus ja paalujen 
katkaisu risteyssillan ja ramppisiltojen kohdalla. Patomäessä on tehty pohjaveden 
suojausta, maaleikkauksia sekä rakennettu salaojia, hulevesilinjaa ja telematiikkaa. 
Patomäen tunnelissa on tehty holvien laudoitusta ja raudoitusta ja jatkettu kannen 
vesieristystöitä. Liipolan läntisessä kalliotunnelissa on tehty reunaelementtien pohjia 
ja verhousrakennetta. Tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla käynnissä ovat 
seinien ja holvien laudoitus ja raudoitus sekä valutyöt. Kujalan eritasoliittymässä 
valettiin Lepolan ylikulkusillan reunapalkki. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	� Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 

Kujalan eritasoliittymässä
•	� Uudet liikennejärjestelyt voimassa 

vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla 
siltatöiden vuoksi

•	� Helsingintien kiertotie käytössä
•	� Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

paalutus- ja rakennustyöt

•	� Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	� Launeella pohjavesisuojaustyöt ja 

mullan seulonta
•	� Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	� Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•	� Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	� Louhintaa Riihimäentien (Kt54)  

läheisyydessä, töistä aiheutuu 
lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä 
Riihimäentiellä

•	� Paassillantiellä (Riihimäentien  
liittymässä) alkavat keskisaarekkeen 
muutostyöt

•	� Louhintaa Takamaalla

Heijastimien jakoa Launeen koulun edustalla.Luiskia viimeistellään. (Kuva: Seppo Kujanen)

•	� Luhdanjoen sillan muottia puretaan, 
josta aiheutuu liikennejärjestelyjä 
Nostavantiellä, toinen ajokaista sulje- 
taan ja liikennettä tullaan pysäyttämään

•	� Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä 
•	� Kiveystöitä Okeroisissa
•	� Valaistus-, telematiikka- ja maanraken- 

nustyöt ovat käynnissä koko hanke
alueella



Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun 
risteyksessä saatiin 
lisää kaistoja käyttöön.

Tilannekatsaus
Urakan eteläpäässä Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus jatkui. 
Venetsian risteyksessä Ajokadulla on tehty rakennekerrosten vaihtoa. Ajokadulla 
alkuviikosta tehdyt päällystystyöt epäonnistuivat osin sääolosuhteiden vuoksi, 
joten ne joudutaan tekemään uudelleen. Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla 
hulevesityöt jatkuvat. Patometsänkadulla tehtiin päällystystöitä. Aukeankadun 
risteyksessä saatiin lisää kaistoja käyttöön ajoratamerkintöjen valmistumisen myötä. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	� ABC:n risteyksen eteläpuolella 

kaistajärjestelyjä
•	� Jalankulun ja pyöräilyn väylä pysyy 

suljettuna välillä Ajokatu-Aukeankatu, 
kiertoreitti joko Ajokadun tai Luhdan
taustankadun kautta

•	� Liikennettä haittaavia kaistojen 
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•	� Kuivatuksen rakentamista Aukean- 
kadun alikulkukäytävän kohdalla

•	� Hankaankadun risteyssillan vesi- 
eristeen korjaus

•	� Päällystystöistä mm. Ajokadulla
•	� Kiveystöitä

Hulevesitöitä Aukeankadun alikulkukäytävän luona.


