
Viikkotiedote
nro 65 | vko 5 | 2019 

2018 2019 2020 2021 
 

 

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Ke
sk

im
ää

rä
in

en
 

he
nk

ilö
va

hv
uu

s

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1. Ensi viikolla yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2. ja Lahdessa 6.2.

2. Runsas lumi teettää paljon lumitöitä myös työmaateillä

3. Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitauolla

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 638 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Soramäessä rakennetaan tiivistä tahtia Soramäen risteyssillan alusrakenteita 
sekä kannen telineitä. Soramäen alikulkusillan kohdalla tehdään parhaillaan 
maanrakennustöitä, ja sillan rakentaminen käynnistyy lähiviikkoina. Vähäjoensillalla 
rakennetaan junaradalle suojakehikkoa ennen teräsrakenteen tunkkausta radan 
yli. Luhdanjoen sillalla tehdään perustuksia, pilareita, muotti- ja raudoitustöitä 
sekä rakennetaan tunkkauspetiä, eli korkeaa pengertä, jonka päältä tämänkin 
sillan teräsrakenne saadaan tunkattua - eli siirrettyä paikoilleen. Okeroisissa 
maanleikkaukset ovat loppusuoralla, ja Porvoonjoen sillan kannella raudoituskoukut, 
eli surrikoukut, viuhuvat – kannen raudoitustyöt ovat alkaneet.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla työmaateiden kunnossapito on onnistunut rankoista lumisateista 
huolimatta. Johtosiirtotyöt Helsingintien länsipuolella ovat valmistuneet ja siirtotöitä 
jatketaan Helsingintien itäpuolella. Kukonkosken sillan luona on tehty stabilointipohja 
ensi viikolla alkavaa pilaristabilointia varten. Pilarien muotti ja raudoitustyöt ovat olleet 
käynnissä Ali-Juhakkalan sillalla ja sillan luona on jatkettu paalutusta. Patomäessä ovat 
jatkuneet maaleikkaustyöt sekä Patomäen tunnelin seinien ja anturoiden laudoitus ja 
raudoitustyöt. Launeen eritasoliittymässä on rakennettu hulevesilinjaa. Liipolan tunnelin 
läntisellä suuaukolla jatkuivat poraus, avolouhinta sekä louheen lastaustyöt. Kujalassa 
uuden Vanhanradankadun kohdalla on tehty louherakenteita, vesihuoltojärjestelmää 
sekä asennettu telematiikkakaivoja ja valaisinjalustoja. Valtatiellä 4 on aloitettu uusien
helistinportaalien (korkeusrajoittimien) rakentaminen.

Vähäjoensillan alusrakenteet ovat valmiina  
sillan teräsrakenteen tunkkausta varten! VIIKON ONNISTUMISET:

Vähäjoensillan 
alusrakenteet ovat 
valmiina sillan 
teräsrakenteen 
tunkkausta varten!

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaateiden 
kunnossapito 
onnistunut  
lumisateista  
huolimatta.

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä,  
Okeroisissa ja Nostavantiellä

• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäy- 
tyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 
Soramäessä 

• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
• Pilaristabilointi Kukonkosken sillan 

luona
• Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
• Patomäessä maaleikkaustyöt ja tun-

nelin anturoiden ja seinien laudoitus, 
raudoitus ja betonointityöt

• Maarakennustöitä Soramäessä,  
Nostavantien läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä sekä Okeroisissa

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla  
jatkuu poraus ja louhinta, välitunnelin 
kohdalla maaleikkaustyöt ja  
liikennetunnelin osalta louhinta

• Valtatien 4 helistinportaalien  
rakentaminen

• Pipon alikulkusillan paalutustyöt

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Saimaan ammattikorkeakoulun ekskursioryhmä 
tutustumassa Liipolan tunneliin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä on ollut hulevesiviemärin 
rakennustyöt Kyöstilän alikulkukäytävällä. Muuten on keskitytty ensi kesän  
töiden työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Hulevesiviemärin rakennustöitä Kyöstilän 
alikulkukäytävän luona. 

HANKEOSA 2

• Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
rakennetaan hulevesiviemäriä

• Aukeankadun alikulkukäytävän 
kohdalla valmistellaan työnaikaisia 
tukiseiniä hulevesipumppaamon 
rakentamista varten

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kesän 2019 töiden 
suunnittelu etenee.


