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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1. Liipolassa valoa tunnelin päässä

2. Vähäjoen sillan teräsrakenteen siirron 1. vaihe on tehty

3. Hartwallin kohdalla palautettiin liikenne pois kiertotieltä

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 652 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet  
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Lämmin tuuli on puhaltanut työmaalla ja rakentamisesta on nautittu aurinkoisessa(kin) 
säässä! Vähäjoen pitkän liittopalkkisillan teräsrakennetta on nyt siirretty kahden 
tukivälin verran, ja rakentaminen jatkuu teräsrakenteen hitsauksella ja muottipukkien 
asentamisella. Okeroisissa on tehty maaleikkauksia, ja pieni kallion kohouma 
Ala-Okeroistentien itäpuolella odottaa louhintaa. Louhintatyöt aloitetaan ensi 
viikolla, ja arviolta louhintatyöt loppuvat viikolla kymmenen. Soramäessä risteyssillan 
rakentaminen on jatkunut antura-, pilari- ja telinetöillä, ja Takamaalla on aloitettu 
paalutustyöt pienen tauon jälkeen.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Liipolan tunneli näki ensimmäistä kertaa päivänvaloa, kun tunneli 
puhkaistiin ulos välitunnelin länsipäässä. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla 
avolouhinnat valmistuivat ja välitunnelin kohdalla on jatkettu maaleikkaustöitä. 
Patomäen tunnelityömaalla jatkettiin anturoiden ja seinien rakentamista. Launeella 
käynnissä ovat olleet maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä hulevesilinjan rakentaminen. 
Orvokkitien vallin päälle on tehty työmaatietä, hiihtolomaviikolla jatkuvaa vallin 
rakentamista varten. Kujalassa on tehty maaleikkaustöitä sekä rakennettu 
vesihuoltolinjaa ja telematiikkakaivoja tulevalla Vanhanradankadulla. Kujalan 
risteyssillan ja paalulaattojen rakentaminen on jatkunut. Valtatiellä 4 on paikattu 
asfalttia ja rakennettu uusia helistinportaaleja. 

VIIKON ONNISTUMISET:

Vähäjoen sillan 
teräsrakenteen 
ensimmäinen 
siirto on tehty.

VIIKON ONNISTUMISET:

Tunnelin puhkaisu 
välitunnelin 
länsipäässä.

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

• Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-

 puolella Soramäessä ja Okeroisissa 

• Kiviaineksen murskaus itäisen suuaukon 
edustalla

• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
• Ali-Juhakkalan sillan pilareiden muotti ja 

raudoitustyöt
• Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien 

laudoitus ja raudoitustyöt
• Launeella maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt 

sekä hulevesilinjan rakentaminen

• Maarakennustöitä Soramäessä, 
Nostavantien läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä sekä Okeroisissa

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Poraus ja louhintatyöt Liipolan 
välitunnelin kohdalla

• Uudella Vanhanradankadulla muun 
muassa vesihuollon ja telematiikka-

 kaivojen rakentaminen
• Valtatiellä 4 asfaltin paikkaus
• Kujalassa Kujalan risteyssillan ja 

paalulaattojen rakennustyöt

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, 
Lahti, Allianssi 
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, 
Hollola, ST-urakka 
Urakoitsija: Destia Oy

Ensimmäinen tunnelin puhkaisu tehty

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelytTulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäinen 
tunkkaus on tehty.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä on ollut hulevesipumppaamon 
kaivutyöt Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla. Muuten on pääosin keskitytty ensi 
kesän töiden työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

• Aukeankadun alikulkukäytävän  
kohdalla rakennetaan hulevesi-

 pumppaamon työnaikaisia tukiseiniä
• Patomäen alikulkukäytävällä 
 valmistellaan hulevesipumppaamon 

rakentamista

• Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
puretaan muottia ja tehdään täyttö-
töitä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kesän 2019 töiden 
suunnittelu etenee.

Hulevesipumppaamon 
kaivutöitä Aukeankadulla. 


