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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1. Päivät pitenevät vauhdilla ja valoisa aika lisääntyy

2. Putoamissuojainkoulutusta Vähäjoen ylikulkusillalla

3. Kujalan mittavat paalutukset valmistuivat

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 659 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Viime viikon lämmin tuuli on kääntänyt suuntaansa ja töitä on tehty pienessä 
pakkastuulessa sekä liukkaissa olosuhteissa. Hankeosan pisimmän liittopalkkisillan, 
280 metriä pitkän Luhdanjoen sillan, ensimmäiset teräsrakennelohkot on saatu 
työmaalle, ja niiden hitsaus- ja kasaustyöt on aloitettu. Myös Luhdanjoen sillan 
alusrakennetyöt ovat kiivaassa vauhdissa ja kuhina käy usealla sillan välituella. 
Kuluneella viikolla Vähäjoen ylikulkusillan teräsrakenteen muottipukitustyöt ovat 
valmistuneet hyvällä sykkeellä, ja ensiviikolla on suunniteltu seuraava teräsrakenteen 
siirto. Okeroisissa on päästy louhimaan Ala-Okeroistentien itäpuolella, ja louhintatyöt 
jatkuvat arviolta viikolle kymmenen. Louhintatöitä on myös ollut tasaisesti 
Patiokalliolla sekä Soramäessä. Soramäen risteyssillan telinetöiden ohella aloitellaan 
myös Soramäen alikulkukäytävän perustusten rakentamista. Takamaalla paalutustyöt 
jatkuvat.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla valmistuivat viimeiset paalutustyöt Kujalan eritasoliittymässä ja siten 
kaikki viime kesänä aloitetut siltojen ja paalulaattojen paalutustyöt on saatu valmiiksi. 
Kujalan silloilla työt jatkuivat muun muassa muottien purkamisella ja valtatiellä 4 
paikattiin asfalttia. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla aloitettiin kiviaineksen murskaus, 
välitunnelin kohdalla jatkettiin louhintaa ja maaleikkaustöitä ja läntisellä suuaukolla 
louheen lastausta. Porvoonjoentiellä otettiin käyttöön työnaikaiset liikennevalot työmaa-
ajon vuoksi. Johtosiirtotyöt jatkuivat Helsingintien itäpuolella ja Ali-Juhakkalan sillan pilarien 
muotti- ja raudoitustyöt olivat käynnissä. Patomäen tunnelissa laudoitettiin ja raudoitettiin 
anturoita ja seiniä sekä rakennettiin paalutuspeti ensi viikolla jatkettavaa paalutusta varten. 
Launeen eritasoliittymässä rakennettiin muun muassa louherakenteita sekä hulevesilinjaa. 

VIIKON ONNISTUMISET:

Vähänjoen sillalla 
suoritettu työntekijöille 
putoamissuojain-
koulutus sekä 
käytännön harjoitus

VIIKON ONNISTUMISET:

Kujalassa 
paalutukset on 
saatu valmiiksi

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa

• Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-

 puolella Soramäessä ja Okeroisissa 

• Kiviaineksen murskaus
• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
• Ali-Juhakkalan sillan työsillan tekeminen 

ja paalulaattojen rakentaminen sillan 
luona

• Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien 
laudoitustyöt, raudoitus ja valu

• Maarakennustöitä Soramäessä, 
 Nostavantien läheisyydessä ja Patio-

kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 

kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt 
ja hulevesilinjan rakentaminen

• Orvokkitien meluvallin rakentaminen jatkuu
• Liipolan välitunnelilla maaleikkaukset
• Kujalan eritasoliittymässä mm. louhe-
 rakenteiden ja vesihuollon rakentaminen
• Kujalan risteyssillan rakentaminen jatkuu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Vähäjoen ylikulkusillalla tehty putoamissuojainharjoitus, 
jossa työntekijät pääsivät harjoittelemaan köysillä 
laskeutumista kannen päältä.

Valmista paalutusta valtatien 4 
varrella Kujalassa.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Säät ovat viikon mittaa vaihdelleet vesikelistä kirpeään pakkaseen ja työmaalla 
on tehty mm. tukiseiniä Aukeankadun pumppaamon rakentamista silmällä pitäen. 
Työmaa on edelleen pääosin talvitauolla, mutta maastossakin on tehty mm. töitä 
hulevesien hallinnan ympärille sekä lisäksi on rakennettu Launeen risteyssillalle 
hyllyjä kaapelisuojaputkille. Kesää 2019 odotellaan ja työnsuunnittelu loppujen 
töiden osalta etenee.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

• Valmistellaan sekä toteutetaan 
 rakentamistoimenpiteitä hulevesi-

pumppaamoihin liittyen

• Liikennejärjestelyt säilyvät stabiileina 
toistaiseksi

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kesän 2019 töiden 
suunnittelu etenee 
päivien pikkuhiljaa 
pidentyessä.

Aurinko paistaa ja liikenne rullaa 
Uudenmaankadulla perjantaina 22.2.2019.


