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Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut työtapaturma,  
jonka seurauksena työntekijä loukkasi sormensa. Työtapa- 
turmasta aiheutuu muutaman viikon sairaspoissaolo.

Okeroisissa on saatu louhintatyöt Ala-Okeroistentien itäpuolella valmiiksi.

Launeen koulun vieressä Orvokkitien meluvallit saivat lisäkorkeutta  
hiihtoloman aikana.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 1,5*, 
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4 
6 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	 Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain 
työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Työt ovat jatkuneet kevään tehdessä sitkeästi tuloaan ja viikon lämpimät kelit ovat 
suosineet varsinkin helmikuista betonirakentajaa. Luhdanjoen liittopalkkisillan 
alusrakennetyöt ovat jatkuneet hyvällä puhdilla, ja Vähäjoen liittopalkkisilta on saatu 
tunkattua – eli siirrettyä - kaksi tukiväliä edemmäs. Teräsrakenne seisoo tällä hetkellä 
jo sillan viidellä tuella. Okeroisissa on saatu louhintatyöt Ala-Okeroistentien itäpuolella 
valmiiksi. Louhintatöitä on ollut kuluneen viikon aikana myös Soramäessä. Soramäen 
risteyssillan telinetyöt jatkuvat, ja kannen raudoitustöitä aloitellaan. Soramäen 
alikulkukäytävän perustukset on betonoitu. Takamaalla paalutustyöt jatkuvat.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Porvoonjoentien johtosiirtoihin liittyvät alitusporaukset saadaan valmiiksi ensi viikolla. 
Patomäen tunnelissa laudoitus ja raudoitus työt jatkuvat sekä alueella aloitetaan 
massanvaihtotyöt. Patomäen paalutukset jatkuvat viikolla 11. Launeen alueella jatkuivat 
muun muassa johtosiirtotyöt ja maaleikkaukset. Lahden kouluissa vietetään tällä 
viikolla hiihtolomaa, ja tämä aika hyödynnettiin jatkamalla Launeen koulun kulmille 
tulevan meluvallin tekoa. Liipolan välitunnelin kohdalla jatkettiin maaleikkaustöitä ja 
läntisellä suuaukolla louheen lastausta. Kujalassa jatkuivat sillan maatukien maatyöt, 
louherakenteiden teko ja valtatiellä 4 aloitettiin kuivatustyöt seuraavan viikon pontituksia ja 
siltamuottien perustustöitä varten.

VIIKON ONNISTUMISET:

Koivusillanjoen 
teräsputkisilta 
sekä viereen tuleva 
pieneläinputki on 
asennettu

VIIKON ONNISTUMISET:

Orvokkitien 
meluvallit saivat 
lisäkorkeutta

•	 Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa

•	 Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-

	 puolella Soramäessä ja Okeroisissa 

•	 Kiviaineksen murskaus
•	 Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
•	 Ali-Juhakkalan sillan muottityöt jatkuvat 
•	 Patomäessä alkaa massanvaihtotyöt
•	 Patomäen tunnelin seinien laudoitustyöt, 

raudoitus ja valu
•	 Launeen eritasoliittymässä maaleikkaus-

työt ja hulevesilinjan rakentaminen jatkuu

•	 Maarakennustöitä Soramäessä, 
	 Nostavantien läheisyydessä ja Patio-

kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
•	 Siltojen anturoiden, pilareiden ja 

kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, 
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

•	 Liipolan välitunnelilla louhinnat alkavat
•	 Kujalassa louherakenteiden teko ja maa-

leikkaukset jatkuvat
•	 Valtatiellä 4 aloitetaan pontitus ja silta-

muottien perustusten teko

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt
Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Vähäjoensillan teräsrakenne 
on saatu tunkattua viidennelle 
tuelle.

Launeen koulun vieressä olevan 
Orvokkitien ja Sokeritopankadun 
välille tulevan meluvallin teko jatkui 
koululaisten ollessa hiihtolomalla.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä on ollut hulevesipumppaamon 
kaivutyöt Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäytävien kohdalla. Muuten on pääosin 
keskitytty ensi kesän töiden työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

•	 Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäy-
tävien kohdalla rakennetaan hulevesi-
pumppaamoja 	

•	 Uudenmaankadun suuntaisen jalanku-
lun ja pyöräilyn väylän rakentaminen 
Aukeankadun ja Launeen risteyssillan 
välillä

•	 Kyöstilän alikulkukäytävällä puretaan 
itäpuolen kiertotietä ja rakennetaan 
hulevesiviemäreitä

VIIKON ONNISTUMISET:

Hulevesipump-
paamojen työt 
ovat edenneet

Menossa hulevesipumppaamon kaivutyöt 
Patomäen alikulkukäytävän kohdalla.


