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Viikkotiedote 
nro 102  |  vko 42  |  2019 

1. Luhdanjoen sillan (280m) kannen muotti purettu

2. Hankaankatu on avattu liikenteelle

3. Kujalan eritasoliittymässä on aloitettu kantavien  
kerrosten rakentaminen
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*
* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013–2017 on 10,4.

tapaturmatonta 
päivää

(ennätys: 660 päivää)
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan pisimmän sillan 
kannen muotti purettu 
(Luhdanjoen silta, 280m).

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä 
• Soramäessä Riihimäentien vierellä 

kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä 
yksityistien rakentaminen

• Paassillantiellä (Riihimäentien liitty-
mässä) käynnissä keskisaarekkeen 
muutostyöt

• Okeroisten alueella mm. päällystystöitä, 
kaideasennuksia, kiveystöitä sekä liiken-
ne merkkien ja opasteiden asennusta

• Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
• Louhintaa Takamaalla
• Riihimäki-Lahti rataosuuden suojana 

ollut suojakehikko puretaan
• Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä ovat käynnissä kävelyn ja pyöräilyn 
väylän sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä 
Takamaalla. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt etenevät suunnitellusti. 
Luhdanjoen sillan kannen muotin purkutyöt ovat jatkuneet Nostavantien kohdalla, 
töistä johtuen liikennettä on pysäytetty ja toinen ajokaista on ollut suljettuna, 
purkutyöt on nyt saatu päätökseen. Kiveystöitä tehdään uudella rakennetta-
valla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä, lisäksi uutta väylää on päällystetty. 
Okeroisten sillan kansi on eristetty ja suojabetonit valettu. 

Tilannekatsaus

Nostavantien ylittävän,  
hankeosan pisimmän sillan  

kannen muotti purettu.
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Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

VIIKON ONNISTUMISET:

Kantavan kerroksen  
rakentaminen Kujalassa  
aloitettu.

Tällä viikolla on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus sekä Nikulan ramppisillan 
muottityöt. Lisäksi Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkauksia tielinjalla ja 
rampilla sekä rakennettu Nikulan risteyssillan anturapetejä, meluvallia ja kevyen 
liikenteen väylän valaistusta. Patomäen tunnelilla on tehty seinien ulkopuolisia täyt-
töjä, rakennettu siipimuureja ja tehty tekniikan asennuksia. Launeella kasvualustan 
seulonta on ollut käynnissä viimeistä viikkoa ja pohjavedensuojaustyöt ovat jatku-
neet. Betonitunnelien rakentaminen on ollut käynnissä Liipolan tunnelin läntisellä 
suuaukolla ja välitunnelilla. Kujalan eritasoliittymässä on päästy aloittamaan kanta-
vien kerrosten rakentaminen rampeilla ja valtatien 4 levennetyillä osuuksilla. Lepolan 
ylikulkusillalle on rakennettu sääsuojaa ja Kujalan risteyssillalla purettu muottia.

Tilannekatsaus

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla siltatöiden vuoksi

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 
paalutus- ja rakennustyöt

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Orvokkitien maavallin istutusten teko
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Paalutusta Kukonkosken silloilla.
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Simolanmutkan ja  
Myyntimiehenkadun  
yhdistävä Hankaankatu  
avattiin liikenteelle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kohdekohtaisia liikennejärjestelyitä  

ja kaistansulkuja työvaiheiden  
ete  nemisen mukaan

• Simolanmutkan hulevesi-, reunakivi-  
ja asfaltointityöt (säävaraus)

• Päällystystöitä Aukeankadulla 
ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä 
(säävaraus)

• Siltojen S1 ja S24 päällystystä  
(säävaraus)

• Hulevesitöitä jatketaan Aukean- 
kadun alikulkusillan läheisyydessä

• Viimeistelytöitä ja siivousta koko  
urakka-alueella

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Kuluvalla viikolla jatkettiin hulevesitöitä Aukeankadun kulmalla sekä avattiin  
Simolanmutkan pintarakenteita kerrosrakenteiden uusimista ja hulevesilinjojen 
rakentamista varten. Hankaankadun risteyssillan eristekorjauksien liikenne-
järjestelyt purettiin ja työmaata on viikon mittaan kiertänyt myös siivouspartio 
työmaan yleisilmettä kohentamassa.

Tilannekatsaus

Hankaankatu on yleisen  
liikenteen käytössä.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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