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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Viikkotiedote 
nro 108  |  vko 48  |  2019 

1. Valtatiellä 4 on saatu mutkat suoriksi.

2. Rälssinkatu Okeroisissa avataan liikenteelle 2.12.2019.

3. Uudenmaankadun urakka jää talvitauolle.

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Olemme valtakunnalli-
sessa infra-alan turval-
lisuuskampanjassa 
kolmen parhaan työmaan 
joukossa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Uudistettu Rälssinkatu otetaan 

liikenteelle 2.12.2019, uusi linjaus kulkee 
Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä 
Kyläkunnantielle

• Varastoalueiden purkua / tiealueen 
muotoilua Soramäessä

• Takamaankalliolla pulttireikien porausta 
ja pultitusta

• Tikkakalliontien risteysillan kannen 
teline- ja muottityöt jatkuvat

• Valaistus-, telematiikka- ja 
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä oleva yksityistie on saatu valmiiksi. Sora-
mäen eritasoliittymän läheisyydessä on jatkunut alueiden viimeistelytyöt. Takamaan-
kalliolla on pulttireikien poraustyö käynnissä. Tikkakalliontien risteyssillan kannen 
teline- ja muottityöt jatkuvat. Rälssinkadun rakentaminen on edennyt Okeroisissa, 
uusi Rälssinkatu avataan yleisen liikenteen käyttöön ma 2.12.2019. Uusi linjaus kulkee 
Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä Kyläkunnantielle. Työmaamme on mukana Infra-
alan valtakunnallisessa turvallisuuskampanjassa, ja saimme iloksemme kuulla, että 
olemme kolmen parhaan finalistin joukossa. Turvallisuusasioista huolehtiminen 
kuuluu meidän jokaiseen työpäivään. Työmaalla jokaisen on huolehdittava turvalli-
suudesta ja arvioitava työkohteisiin/ -tehtäviin liittyviä riskejä, motivaatio tähän on 
tällä työmaalla kunnossa.

Tilannekatsaus

Turvallisuusasioista huolehti-
minen kuuluu meidän jokaiseen 

työpäivään.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Henkilösuojainten käyttö 
työmaalla erinomaista! 

Tällä viikolla jatkuivat siltojen rakennustyöt Nikulan eritasoliittymässä. Kukonkosken 
silloilla on tehty kansien teline- ja muottitöitä sekä paalujen katkaisuja ja valuja. 
Nikulan ramppisillalla tehtiin kannen jännitys. Lisäksi alueella on ollut käynnissä kuiva-
tuksen ja telematiikan rakennustyöt. Patomäessä on jatkettu pohjaveden suojausta ja 
tehty tunnelin seinien ulkopuolisia täyttöjä. Patomäen tunnelissa on valettu siipimuu-
reja, asennettu palolevyjä ja tehty seinien vesieristystä. Launeella on tehty vaahtola-
sikevennyksiä ja rakennekerroksia paskurinojan sillan kohdalla. Liipolan tunnelilla on 
tehty muun muassa betoni- ja kalliotunneleiden liittymäkohtia, verhousrakennetta 
sekä ruiskubetonointia. Kujalan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltatyöt ja liikenne-
merkkijalustoiden asennus. Valtatiellä 4 on tehty asfaltointia ja asfaltin jyrsintää sekä 
liikennejärjestelyitä.

Tilannekatsaus

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla

• Helsingintien kiertotie käytössä

• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 
rakennustyöt

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Rakennustyöt käynnissä 
Paskurinojan sillan luona.
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Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Työmaa jää talvitauolle

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tällä viikolla on jatkettu viimeistelytöitä kaiteiden ja liikennemerkkien osalta. 
Työmaa on hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä viimeinen pääl-
lystekerros tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa. Talvitauon aikana 
Uudenmaankadun nopeusrajoitus on 60 km/h. 

Tilannekatsaus

Orimattilankadun liikennevaloristeys.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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