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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Viikkotiedote 
nro 111  |  vko 51  |  2019 

1. Kehätien rakentajat toivottavat kaikille  
rauhaisaa joulua ja uutta vuotta!

2. Kujalan eritasoliittymä otettiin  
liikenteelle tänään 20.12.2019

3. Työmaat hiljentyvät joulun viettoon

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, marraskuu: 3,6*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 
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VIIKON ONNISTUMISET:

Vuoden 2019 työt on 
saatu valmiiksi

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Koko hankeosan alueella työt ovat rauhoittuneet. Tikkakalliontien risteyssillan 
kannen muottityöt on saatu nyt päätökseen. Patiokallion risteyssillan telinepohjien 
teot ovat käynnissä. Lintulantien risteyssillan kohdalla ollutta louhepenkkaa on 
purettu ja risteyssillan paalutustyöt aloitetaan loppiaisen jälkeen. Okeroisissa on 
jatkunut Porvoonjoen siltojen tulopenkereiden teko ja vanhaa Ala-Okeroistentietä 
on purettu. Ala-Okeroistentien vierellä on käynnissä valaistuksen ja telematiikan 
putkityöt. 
 
Tämän vuoden työt työmaalla on saatu nyt kunnialla tehtyä ja työmaan henkilöstö 
siirtyy ansaitulle joulutauolle.

Tilannekatsaus

Tonttuja havaittu Vähäjoen 
sillan läheisyydessä, hyvää 

joulunaikaa kaikille!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Työmaalla joulutauko vk52/2019- vk1/2020
• Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt alkavat 7.1.2020
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VIIKON ONNISTUMISET:

Kujalan käyttöönotto  
suunnitellussa  
aikataulussa!

Joulutoive toteutui, kun Kujalan eritasoliittymä otettiin torstaina osittain käyttöön. 
Uusi liittymä mahdollistaa liikenteen valtatieltä 4 Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon. Samalla avautuivat valtatien 4 kolmannet kaistat Joutjärven ja Kujalan 
eritasoliittymien välissä. Ajoneuvoliikenteen yhteyksien lisäksi otettiin liikenteelle 
uusi Vanhanradankadun kävelyn ja pyöräilyn väylä ja suljettuna ollut ulkoiluyhteys 
Vanhanradankadulta Nikkilään aukesi. Viikon aikana rakennustyöt ovat jatkuneet 
myös työmaan muilla osilla. Nikulan eritasoliittymässä on rakennettu tielinjan 
louherakenteita sekä siltoja. Patomäessä on tehty tunnelin otsapalkkeja ja jatkettu 
seinien ulkopuolisia täyttötöitä. Launeella on ollut käynnissä luiskatäyttöjen teko ja 
Liipolassa ovat jatkuneet työt sekä kallio- että betonitunneleissa. VALTARI-työmaa 
hiljenee pyhien viettoon viikoiksi 52 ja 1. 
Viikkojen aikana työmaalla on käynnissä yksittäisiä työtehtäviä kuten telematiikan 
asennusta. 

Tilannekatsaus

• Kujalan eritasoliittymässä käytössä 
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys 
yli valtatien 4

• Erikoiskuljetusten reitti käytössä Kujalan 
eritasoliittymässä

• Helsingintien kiertotie käytössä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Kujalan uusi pisaraliittymä.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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