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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat viimeistelyvaiheessa.   

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella.   

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjaus- 
ja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä.  

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo heinä-
kuulta on 96,1. 

Hankkeella sattui heinäkuussa yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Li-
säksi edellisen kuukausiraportin jälkeen tietoon tuli kesäkuulta yksi tapa-
turma. Yhteensä tapaturmia on sattunut 8 kpl. Tapaturmataajuus heinä-
kuun lopussa on 4,4*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 353 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 87 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Viimeistelytyöt ovat jatkuneet koko urakan alueella. Pitkin tielinjaa on vii-
meistelty luiskia ja ojia sekä tehty vihertöitä. Työmaalla on asennettu myös 
liikennemerkkejä, opasteita, tievalaistusta, tiekaiteita ja kiveyksiä. Myös 
päällystystyöt ja tiemerkinnät ovat viimeistelyä vaille valmiit.  

Siltatyöt ovat edenneet hyvin: Kehätien ylittävät Tikkakalliontien ja Lintu-
lantien risteyssillat on otettu yksityistieliikenteen käyttöön. Nostavan ja Pa-
tiokallion risteyssillat ovat työmaaliikenteen käytössä. Kaikki sillat ovat siis 
käytössä.  

Luhdanjoen ja Vähäjoen silloilla tehtiin viimeistelytöitä. Okeroisten risteys-
sillalla on tehty sillan alapinnan maalaustöitä ja melukaiteen asennusta. 

  

 



 Raportti  3 

   

  LIVI/4786/04.02.01/2016  

 3.8.2020  

   

   

   

 

 

 

Kuva 1. Tikkakallion risteyssilta ja kehätien tiemerkintöjä 

 

Kuva 2. Lintulantien risteyssilta    
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Nikulan eritasoliittymän alueella risteyssilta on liikenteellä. Kävely ja pyö-
räily ovat vielä Nikulankadun kiertotiellä. Eritasoliittymän alueella on jat-
kettu vesieristystä Kukonkosken silloilla. Alueella on tehty eteläpään liitos-
rakennetta maantien 140 vanhaan linjaukseen sekä luiskien viimeistelyä ja 
vihertöitä. Kukonkosken siltojen kohdalla asennettiin liito-oravan hyppy-
puita. 

Patomäessä Porvoonjoentien alikulkukäytävällä valmisteltiin vesieristyksiä. 
Sen ylittävällä Porvoonjoentiellä on tehty liitoskohtia vanhaan linjaukseen. 
Tunnelin itäpään ylittävä Luhdantaustankatu on avattu liikenteelle. Pato-
mäen tunnelilla on jatkettu tunnelin ulkopuolisia täyttöjä sekä kannen suo-
jabetonointia. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia 

Launeella on jatkettu meluvallin korotusta. Ajokadun ja Orvokkitien risteys-
alue rakennetaan korotetuksi, siihen liittyen alueella oli liikennejärjestelyjä.  

Liipolan kalliotunnelin suuaukoilla päällystettiin, ja tunneliin tehtiin tiemer-
kinnät. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia. Läntisellä suuaukolla 
aloitettiin betonirakenteen vesieristys. Välitunnelilla tehtiin vesieristyksiä ja 
jatkettiin täyttötöitä. Betonitunnelin liitos kalliotunneliin on viimeistelyä vaille 
valmis. 

Kujalan eritasoliittymässä valmisteltiin kehätieltä valtatielle 4 pohjoiseen 
suuntaavan rampin vesieristystöitä (Kujalan risteyssilta). Kujalankadulla 
jatkettiin kerrosrakenteiden tekoa ja hulevesiputkien asennusta.   
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Kuva 3. Nikulan eritasoliittymä 

 

Kuva 4. Ajokadun ja Orvokkitien korotettu risteysalue  
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Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadun jatkettiin viimeistely- ja korjaustöitä. Kyöstilän alikulku-

käytävän hulevesiputkien korjaus saatiin valmiiksi ja alikulku avattiin jälleen 

kävelyn ja pyöräilyn käyttöön.  

Patomäen alikulkukäytävä oli myös hulevesiputkien korjauksen ajan suljet-

tuna. Tasangonpolun ja Uudenmaankadun suuntaisen kävelyn ja pyöräilyn 

väylän risteyksessä madallettiin luiskia näkemien parantamiseksi. 

Launeen eritasoliittymän alueella työt jatkuivat. Apilakadun risteyksessä oli 

edelleen käytössä työnaikainen kiertoliittymä. Risteyssillalla saatiin läntisen 

ajoradan korjaustyöt valmiiksi, ja vastaavasti itäinen ajorata otettiin työn 

alle.  

Launeen alikulkukäytävän kautta kulkeva kävelyn ja pyöräilyn väylä avat-

tiin jälleen. Paskurinojan ylittävää kohtaa levennettiin ja Lidlin puolella ol-

lutta kohoumaa madallettiin. 

Liikennevalojen ilmaisinsilmukoita asennettiin useaan liittymään. 

Kuva 5. Apilakadun risteyksen työnaikainen kiertoliittymä 
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Kuva 6. Patomäen alikulkukäytävän kohdalla madallettiin kävelyn ja pyö-

räilyn väylän luiskia Tasangonpolun risteyksessä. 

 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy 
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumi-
seen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.7.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 193 112 749,22 € 67 589 462,24 € 7 509 940,24 € 268 212 151,70 € 

Toteutuneet kustannukset 175 175 569,42 € 61 479 134,48 € 6 644 338,86 € 243 299 042,76 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

 

Kuva 7. Hankkeen kustannukset 7/2020 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteen voi tilata itselleen osoitteesta  https://bit.ly/vt12viikkotiedote 
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