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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella.   

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjaus- 
ja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä.  

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo elokuulta 
on 96,7. 

Hankkeella ei sattunut elokuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yh-
teensä tapaturmia on sattunut 8 kpl. Tapaturmataajuus elokuunlopussa on 
4,3*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 309 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 82 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on nyt valmis ja vastaanotettu. Kaikki työt saatiin suoritettua turval-
lisesti, laadukkaasti ja suunnitellussa aikataulussa. Rakentamiseen kului yli 
½ miljoonaa työtuntia. Alue säilyy kuitenkin työmaana, jonne pääsy on kiel-
letty, kunnes koko Kehätie avataan liikenteelle. 

Elokuussa viimeistelytyöt jatkuivat koko urakan alueella. Pitkin tielinjaa on 
viimeistelty luiskia ja ojia sekä maisemoitu alueita ja tehty muita vihertöitä. 
Työmaalla on lisäksi asennettu riista-aitaa, liikennemerkkejä ja opasteita, 
tehty kaidetöitä ja päällystystöitä sekä viimeistelty meluesteitä. Valaistuk-
sen tarkastusta tehtiin yöaikaan. Työmaan valmistumisen myötä myös työ-
maateitä purettiin osana viimeistelytöitä. 

Soramäen ja Nostavan risteyssilloille sekä Luhdanjoen sillalle asennettiin 
erikoisvalaistukset. 

Hankeosalla suoritettiin useita katselmuksia ja tarkastuksia, esimerkiksi 
tieturvallisuusarviointi. Kaikkien rakenneosien itselleluovutukset suoritettiin 
ja näin ollen myös koko projektin itselleluovutus päästiin suorittamaan. 
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Kuva 1. Luhdanjoen sillan erikoisvalaistuksia 

 

Kuva 2. Takamaan kallioleikkaus Nostavan eritasoliittymän suunnasta    
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Nikulan eritasoliittymässä asennettiin liikenteenohjauksen jalustoja sekä 
tehtiin kiveyksiä ja nurmiverhouksia ja asfaltointeja. Helsingintien kävelyn 
ja pyöräilyn väylä siirrettiin pois kiertoreitiltä. Eritasoliittymässä tehtiin Ali-
Juhakkalan sillan alapuolisia täyttöjä ja kaivettiin meluvalliin istutuskuoppia 
puita varten. Porvoonjoentiellä tehtiin kivitöitä sekä rakennekerroksia ja 
Porvoonjoentien alikulkukäytävällä tehtiin eristys- ja suojabetonointitöitä. 

Launeella jatkettiin meluvallin rakennustöitä. Ajokadun ja Orvokkitien ris-
teyksen korotettu liittymä valmistui ennen koulujen alkua. 

Liipolan tunnelilla tehtiin veden- ja lämmöneristyksiä sekä täyttötöitä. Tun-
nelissa jatkettiin tekniikan asennustöitä ja tekniikkaa päästiin myös testaa-
maan. Tekniikan laitetestauksissa testattiin muun muassa häiriönhavainto-
järjestelmää. Tunnelin itäisellä suuaukolla tehtiin pohjatöitä maisemointia 
varten ja tiputettiin irtokiviä pohjoisen kallioleikkauksen reunalta. 

Patomäen tunnelilla jatkettiin täyttötöitä sekä tekniikan asennustöitä ja lai-
tetilojen tekniikkaa viimeisteltiin. Tekniikan laitetestauksia suoritettiin myös. 
Patomäen tunnelin suuaukoille sekä Luhdantaustankadun ja Porvoonjo-
entien betonikaiteisiin tulevan ympäristötaiteen valmistelut aloitettiin ja 
kuun lopussa Markus Liljan ympäristötaideteos "Kasvusuunta" valmistui 
Luhdantaustankadulla. 

Kujalankadun rakentamista jatkettiin tekemällä kerrosrakenteita ja asfal-
tointia sekä asentamalla putkituksia ja valaisinjalustoja. Kujalan risteyssil-
lalla tehtiin eristys- ja suojabetonointitöitä. 
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Kuva 3. Luhdantaustankadun ympäristötaideteos "Kasvusuunta" 

 

Kuva 4. Ajokadun ja Orvokkitien korotettu risteysalue  
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Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadulla jatkettiin viimeistely- ja korjaustöitä. Viimeisen päällys-

tekerroksen (SMA) teko aloitettiin ja lisäksi tehtiin tiemerkintätöitä. 

Uudenmaankadulle Hollolasta päin tulevan Uusi Orimattilantien moottori-

tielle päin kääntyvä "vapaa oikea" muutettiin valo-ohjatuksi. Hankaankadun 

risteyssiltaan asennettiin kaapeleiden suojaputkien verhouspeltejä. Orimat-

tilankadun ja Aukeankadun risteysalueilla tehtiin salaojituksia. 

Launeen eritasoliittymän alueella työt jatkuivat. Apilakadun risteyksessä oli 

edelleen käytössä työnaikainen kiertoliittymä. Risteyssillalla jatkettiin itäi-

sen ajoradan korjaustöitä sekä tehtiin kiveys- ja asfaltointitöitä. Liikenne-

valo- ja valaistustöitä tehtiin Launeen ja Venetsian risteyksien välillä. 

Launeen alikulkukäytävän kautta kulkevalle kävelyn ja pyöräilyn väylälle 

asennettiin kaiteet Paskurinojan kohdalle. 

Liikennevalojen ilmaisinsilmukoiden asennustöitä jatkettiin. 

Kuva 5. Uusia tiemerkintöjä Venetsian risteyksessä 
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Kuva 6. Viimeistä päällystekerrosta (SMA) Renkomäen alueella 

 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy 
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumi-
seen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.8.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 193 275 433,51 € 67 646 401,73 € 7 516 266,85 € 268 438 102,09 € 

Toteutuneet kustannukset 178 046 202,75 € 62 483 868,61 € 6 795 141,45 € 247 325 212,81 € 

 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 7. Hankkeen kustannukset 8/2020 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteen voi tilata itselleen osoitteesta  https://bit.ly/vt12viikkotiedote 
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