
Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hollolan yleisötilaisuus
31.5.2018



Illan ohjelma

● Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen
● Hankkeen tilannekatsaus
● Destia Oy:n puheenvuoro
● Keskustelua ja kysymyksiä
● Tilaisuus päättyy 18:30

Esillä oleva aineisto ladattavissa
Liikenneviraston verkkosivuilta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
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Hankkeen tilannekatsaus



Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu
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2017 2018 2019 2020 2021

Suunnittelu

Rakentaminen

Testaus ja käyttöönotto

Rakentaminen

Suunnittelu

Luovutetaan kaduksi

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Mt167 Uudenmaankatu



Kustannukset

●Hankekokonaisuuden kustannusarvio 275 M€
•Valtio 198 Me ja kunnat 77 Me

● Ennusteet eurojen jakautumisesta:
• Hankeosa 1A, ST-urakka, 71 M€
• Hankeosa 1B, allianssi, 175 M€
• Hankeosa 2, Uudenmaankatu, 20 M€
• Yhteiset (mm. viitoitusurakka) 9 M€
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Kustannusten jakautuminen
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Eurot ja henkilövahvuus
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Hankkeen  suuruusluokka numeroina

Hankeosa 1A, ST urakka Hollola Hankeosa 1B, Allianssiurakka Lahti
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8,5 km valtatietä 4,5 valtatietä

18 kpl, pisin n. 280m 12 siltapaikkaa
-2 korjattavaa, 18 uutta -2 korjattavaa, 20 uutta

100.000 m paaluja 104.000 m paaluja

30.000 m3 betonia 62.000 m3 betonia

600.000 m3 louhintaa 447.000 m3 louhintaa
-n. 200-300 räjäytystä -tunnelit 192.000 m3, n. 800-1200 räjäytystä

-avo 255.000 m3, n. 300 räjäytystä

600.000 m2 asfalttia (50mm laattana) 565.000 m2 asfalttia (50mm laattana)



31.5.2018 Juha-Pekka Hämäläinen 9

Hankeosa 1A, ST-urakka



Hankeosa 1A, ST-urakka
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Työt käynnissä
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● Destia kertoo lisää….
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Destia Oy:n puheenvuoro



VT12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE, OSA 1A HOLLOLA,
ST

Hollolan virastotalo
31.5.2018



SORAMÄEN ALUEEN TYÖT KESÄKAUDELLA 2018
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TAKAMAAN ALUEEN TYÖT KESÄKAUDELLA 2018
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TIKKAKALLION ALUEEN TYÖT KESÄKAUDELLA 2018
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TYÖT KESÄKAUDELLA 2O18 NOSTAVANTIEN LÄHEISYYDESSÄ
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OKEROISTEN ALUEEN TYÖT KESÄKAUDELLA 2018
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SORAMÄEN TÄRINÄSEURANTA
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HANKE LAHDEN SEUDULLA

• Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 120 henkilöä
• Lahden seudulta tulevia työntekijöitä noin 30-40%
• Seudun palvelut ovat toimineet hyvin

• mm. majoitus / asunnot
• Ruokapalvelut
• Toimitilat
• Pienyritykset

Yhteistyö Lahden kaupungin, Hollolan kunnan ja paikallisten asukkaiden
kanssa on ollut sujuvaa!

31.5.201825



Haluatko tulla luomaan
toimivampaa maailmaa
kanssamme?

Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.destia.fi

/destiaoy

destia_oy

Destia Oy

@DestiaOy

DestiaTV

http://www.destia.fi/
https://www.facebook.com/destiaoy/
https://www.instagram.com/destia_oy/
https://www.linkedin.com/company/22718?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:304729991472454488884,VSRPtargetId:22718,VSRPcmpt:companies_cluster
https://twitter.com/DestiaOy
https://www.youtube.com/user/DestiaTV
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Hankeosa 1B, Allianssiurakka



Hankeosa 1B, Allianssi
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Toteutusvaiheen allianssisopimus

● Allekirjoitettiin 29.5.2018
● Liikennevirasto & Skanska Infra Oy & Pöyry
Finland Oy
● Hankesuunnitelma kuvaa, mitä / miten
tehdään
● Tavoitekustannus 172,4 M€
● Rakentaminen käyntiin kesäkuun alusta
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Kehitysvaiheessa tehtyä

● Työmaateitä, tutkimustunneleita, johtosiirtoja
● Rakennussuunnitelmaa viety eteenpäin
● Nikulan etl mukaan rakennettavaan pakettiin
● Työnsuunnittelua, hankintojen valmistelua
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Kesällä 2018 tapahtuu

● Launeen koulun ympäristö
• kehätien rakentaminen
• Ajokadun silta
• Apilakatu katkeaa
• Orvokkitien rakentaminen
• uusi Launeen koulu
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Patomäki

Liipola
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Kesällä 2018 tapahtuu

Kujala



Vaikutuksia Lahden katuverkkoon
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Hankeosa 2,
Uudenmaankadun parantaminen



Hankeosa 2, Uudenmaankadun
parantaminen
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Työtilanne
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Launeen etl / S24 15.5.● Siltatöitä tehty läpi talven
● Toinen ajorata osin jo päällystetty
● Reunakiviä asennetaan
● Valaistustöitä / liikennevaloja yms.
● Renkomäen kiertotie poistuu käytöstä
● Launeen ylikulku puretaan
● Kesän mittaan liikennejärjestelyitä



Kesällä 2018 tapahtuu…

● Launeen kohdan sillat valmiiksi ja reitti S24 yli
● Jalankulun ja pyöräilyn alikulut
● Uudenmaankadun suuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys
● Renkomäen risteysalue kuntoon
● Vanhan ajoradan puolen rakentaminen
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S7 Nikkilä akk,
Aukeankadun kohta 24.5.
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Viestintä



Avointa ja aktiivista tiedottamista

● Esittelytilaisuudet hankkeen läpi 2-3 kertaa vuodessa.
● Hankesivut: www.liikennevirasto.fi/vt12letke
● Sosiaalinen media:

• Facebook www.facebook.com/vt12letke
• Twitter www.twitter@vt12letke

● Flickr -kuvapankki käytössä:
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums
● Viikkotiedotteet perjantaisin verkkosivuille (hankesivut)
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke
http://www.twitter@vt12letke/
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums


Esittelytilaisuudet asukkaille 2018:

Lahti:
●12.9.2018 kello 17.00-18.30

Hollola:
●13.9.2018 kello 17.00-18.30
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Lisätietoja:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke

