
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

12.9.2018



Illan ohjelma

●Avaus, esittäytyminen ja kahvit

●Hankekokonaisuuden tilannekatsaus

●VALTARI:n puheenvuoro

●Keskustelua ja kysymyksiä karttojen äärellä

●Tilaisuus päättyy 18:30 

Esillä oleva aineisto ladattavissa muutaman päivän päästä 
Liikenneviraston verkkosivuilta: 

www.liikennevirasto.fi/vt12letke
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
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Hankkeen tilannekatsaus



Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu
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2017 2018 2019   2020  2021

Suunnittelu

Rakentaminen

Testaus ja käyttöönotto

Rakentaminen

Suunnittelu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Mt167 Uudenmaankatu
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Vt 12 LETKE, kustannukset

Sidotut kustannukset Toteutuneet kustannukset Sopimusvaltuus

Eurot ja henkilövahvuus

Janne Wikström 612.9.2018

Rakentamisen alusta 392.000 työtuntia.



Hankkeen  suuruusluokka numeroina

Hankeosa 1A, ST urakka Hollola Hankeosa 1B, Allianssiurakka Lahti
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8,5 km valtatietä 4,5 valtatietä

18 pkl, pisin n. 270m 12 siltapaikkaa
-2 korjattavaa, 18 uutta -2 korjattavaa, 20 uutta

100.000 m paaluja ~70 % 104.000 m paaluja ~39 %

30.000 m3 betonia ~10 % 62.000 m3 betonia ~4 %

600.000 m3 louhintaa ~50 % 447.000 m3 louhintaa ~35 %
-n. 200-300 räjäytystä -tunnelit 192.000 m3, n. 800-1200 räjäytystä 

-avo 255.000 m3, n. 300 räjäytystä

600.000m2 asfalttia(50mm laattana) ~0 % 565.000 m2 asfalttia(50mm laattana) ~1 %

12.9.2018
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Muutoksia Uudenmaankadulla ja 
Launeen ympäristössä



Muutoksia Uudenmaankadulla ja 
Launeen ympäristössä
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Ajoneuvoliikenne siirtyy Launeen 
risteyssillalle loppuvuoden aikana. Myös 
jalankulun- ja pyöräilyn yhteys 
Uudenmaankadun varressa käyttöön 
koko matkalla.

Uudet liikennevalot Orimattilankadun ja 
Ala-Okeroistentien liittymiin.

Aukeankadun työnaikainen 
kiertoliittymä ja Ajokadun nykyiset 
liikennevalot talven yli.

Ajokatu pyritään saamaan auki Gigantin 
kohdalla vuoden 2019 alkupuolella.



12.9.2018 Janne Wikström 10

Viestintä



Mistä saa lisätietoja?

● Esittelytilaisuudet hankkeen läpi n. 3 kertaa vuodessa.

● Hankesivut: www.liikennevirasto.fi/vt12letke

●Seurantapalvelu: kartta.lahti.fi

● Sosiaalinen media: 

• Facebook: www.facebook.com/vt12letke

• Twitter: @vt12letke

● Flickr -kuvapankki käytössä: 
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

● Viikkotiedotteet perjantaisin hankesivulle
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
kartta.lahti.fi
http://www.facebook.com/vt12letke
http://www.twitter@vt12letke
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums


Esittelytilaisuudet asukkaille:

Lahti:

●6.2.2019 kello 17.00-18.30

•Asuinalueille kohdennetut tilaisuudet:

•17.10.2019 kello 17.00-> Liipola / Nikkilä

•18.10.2018 kello 17.00-> Patomäki / Nikulan eritasoliittymän 
alue.

Hollola:

●5.2.2019 kello 17.00-18.30
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Hankeosa 2, kokonaisurakka
Suomen Maastorakentajat Oy



Sisääntulotien töistä pieni osa siirtyy 
kesälle 2019

●Työt etenevät pääosin hyvin ja laadullisesti syntyy hyvää jälkeä.

●Liikenteellä jo:

•Kaistakapasiteettia Renkomäkeen vt4- Ala-Okeroistentien välille.

•Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Orimattilankadulta – Aukeankadulle.

●Loppuvuoden aikana tavoitteena:

•Mt 167 2+2 kaistaisena liikenteelle vt4 – Ajokatu

•Mt 167 vähintään 2+1 kaistaisena liikenteelle

•Poikittaiset alikulut käyttöön, jalankulun- ja pyöräilyn yhteys pohjoispäässä.

●Kesäkaudelle 2019 siirtyy hieman töitä

•Ajokadun liittymän liikennevalot

•Aukeankadun liikennevalot

•Ajokatu – Aukeankatu osuus 1+1 kaistaisena. Kiertoliittymä Aukeankadun / 
Patometsänkadun liittymässä.
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Renkomäki Orimattilankatu

Venetsia Aukeankatu
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Laune



VT12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE, OSA 1A HOLLOLA, 
ST

Lahti

12.9.2018



HANKEOSA 1A SYKSY 2018

Lahden puolella työt etenevät

• Liikenne ohjattu Ala-Okeroistentiellä kiertotielle, käytössä syksyyn 2019 saakka

• Okeroisten eritasoliittymään rakennetaan neljä siltaa, ensimmäisen sillan (S15) 
kannen valu lokakuussa

• Tielinjan pohjaa vahvistavat paalulaatat valmistuvat pääosin syksyllä 2018

• Uuden tielinjan rakentaminen jatkuu Okeroisista itään päin
• Tierakennetta tehdään urakkarajalle päin

• Meluvalli Me6 rakentaminen alkaa

• Ison voimalinjan 110 kV siirto eritasoliittymän alueella toteutetaan syksyllä 
(Eltel)
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OKEROISTEN ERITASOLIITTYMÄN HAVAINNEKUVA
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HANKEOSA 1A SYKSY 2018

Hollolan puolella työt etenevät

• Siltojen korjaukset nykyisellä valtatiellä Vt12 valmistuvat syys/lokakuu

• Kiertotie ja työnaikainen kiertoliittymä Riihimäentielle Kt54 käyttöön lokakuussa
• Nykyinen liikennevaloliittymä puretaan
• Kevyellä liikenteellä kiertotiellä levitys

• Siltojen rakentamistyöt Soramäen eritasoliittymässä alkavat

• Riihimäentien Kt54 uuden tielinjan rakentaminen alkaa

• Louhinnat Soramäen eritasoliittymän alueella valmistuvat pääosin syksyn aikana

• Tien rakentaminen ja louhinnat käynnissä lähes koko tielinjalla

• Isojen laaksosiltojen S7 ja S9 rakentaminen käynnissä Nostavantien
läheisyydessä
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VALTARI:n puheenvuoro
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Nikulan eritasoliittymä
Porvoonjoen uoman siirto
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Patomäki
Patomäen länsipään maaleikkaustyöt
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Patomäki
Patomäen itäpään maaleikkaustyöt ja paalutus
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Laune
Ajokadun risteyssillan rakentaminen ja Vt12 maaleikkaustyöt



9/13/2018 VT 12 VALTARI 28

Laune
Orvokkitie länteen
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Liipola
Liipolan tunnelin läntisen suuaukon pontitustyö ja kaivutyöt
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Liipola
Liipolan välitunneli, louhinnan valmistelevat työt
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Kujala
Lipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja kiviaineksen murskaus
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Kujala
Kujalan eritasoliittymä itään, Huovilanmäen risteyssillan rakentaminen
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Kujala
Kujalan eritasoliittymä pohjoiseen
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Vt 4
Länsipuolen louhinta



Liipolan liikennetunnelin rakentaminen

- Liipolan tunnelin louhintatöiden kesto heinäkuuhun 2019

- Tutkimustunneleilta rakentaminen edennyt liikennetunneliin

- Liipolan välitunnelin louhinnan aloitus viikolla 38

- Liipolan tunnelin läntisen suuaukon louhinnan aloitus lokakuussa 2018

- Liipolan tunnelin itäisen suuaukon avolouhinta vaihtumassa tunnelilouhintaan

Liipolan tunnelin etenemistä voit seurata Lahden karttapalvelussa



Liipolan tunnelin louhinta- ja räjäytystöitä tehdään meluilmoituksesta annetun 
päätöksen mukaisilla työskentelyajoilla:

• maanantaista perjantaihin klo 07:00-22:00

• lauantaisin klo 09:00-20:00

• sunnuntaisin klo 10:00-18:00

• Lisäksi louheen lastaus- ja kuljetustöitä tehdään

• maanantaista perjantaihin klo 22:00-07:00

• lauantaina, sunnuntaina ja arkipyhinä klo 22:00-10:00

<09:00

09:00-
21:00

>21:00

Toteutuneiden räjäytysten
ajankohta



Liipolan tunnelin osalta avolouhinta sekä tunnelilouhintaräjäytyksiä tähän mennessä 206 kpl
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VT 12 VALTARI

Tärinä kuvaajat heinä-elokuu 2018
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VALTARIN työmaalla on käytössä tekstiviestipalvelu. Palvelun 
kautta ilmoitetaan seuraavasta Liipolan tunnelin 
louhintaräjäytyksestä noin 20 minuuttia aikaisemmin. Palveluun 
voi liittyä lähettämällä nimensä ja puhelinnumeronsa VALTARIN 
työmaan numeroon 050 308 4770

VALTARIN työmaalta voit aina kysyä lisätietoja tunnelin 
louhintatöistä sekä muista tienrakentamiseen liittyvistä töistä. 
Meidät tavoittaa numerosta 050 308 4770 tai sähköpostin kautta 
VT12Valtari@skanska.fi



Lisätietoja:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

Kiitos!

http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke

