
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
18.5.2017



Illan ohjelma

● Kahvit ja tilaisuuden avaus

● Tilannekatsaus ja tulevat työt

● Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min

● Hollolan kunnan kuulumiset

● Suomen Maastorakentajat Oy:n puheenvuoro

● Keskustelua ja kysymyksiä

● Tilaisuus päättyy noin klo 18:30 
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Yhteinen hanke
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Liikennevirasto

LahtiHollola

Hankeosa 1A, Vt12 Lahden 
eteläinen kehätie, ST -Urakka 

Urakoitsija valitaan loka-
marraskuussa 2017

Hankeosa 1B, , Vt12 Lahden 
eteläinen kehätie, Allianssi, 

kumppanit valitaan kesä-
heinäkuussa 2017

Hankeosa 2, Mt167
Suomen Maastorakentajat Oy



Yhteinen hanke
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Jukka Juola, Antti Vehviläinen, Jyrki Myllyvirta, Päivi Rahkonen



Kaksi hankeosaa

●Hankekokonaisuus koostuu kahdesta hankeosasta:

•Hankeosa 1: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

• Vanha vt 12 linjaus muuttuu kaduksi

•Hankeosa 2: Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie

• Valmistuttuaan siirtyy pääosin Lahden 
kaupungin ylläpitoon ja omistukseen. 
Rakennetaan kuitenkin maantienä.
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Miten kokonaisuus etenee?

18.5.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 6

2017 2018 2019   2020  2021

Hankinnat

Suunnittelu

Rakentaminen

Testaus ja käyttöönotto

Rakentaminen

Suunnittelu

Luovutetaan kaduksi 

Osa 1, Vt12

Osa 2, Mt167



Kustannukset

● Hankekokonaisuuden kustannusarvio 275 M€ 
(Maku 130, 2010=100)

•Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie: 17 M€

•Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: 258 M€

● ”Päivän hinta 03/2017” 235,4 M€ (Maku 03/2017 111,3 pistettä)

● Rahaa sidottu 21,5 M euroa, josta maksettu 0,15 M euroa.
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n. 5 M€
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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
hankeosa 1



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

18.5.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 9

• Valtatietä noin  13  km
• Patomäen  0,5  km betonitunneli  ja  Liipolan 1  km betoni / kalliotunneli
• 36 siltapaikkaa:

• Suurimmat sillat Vähäjoen 217 m, Luhdanjoen  273  m vihersillat ja Kujalan RS 190 metriä. 

• Uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä sekä nykyisten parantamista n. 8 km
• Meluvalleja, -aitoja ja –seiniä yli 5,4 km



Töitä näkyy jo kehätielinjalla

● Syksyyn 2017 mennessä tehdään 1500 uutta 
maaperätutkimusta

● Tarkoittaa maastoon luokkaa 10 kairakonetta

● Puuston poisto

•Varsinkin Hollolan puolella jo osuuksia tehtynä

•Hanke poistaa lopun puuston talven 2017-2018 
aikana.
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Nikulan eritasoliittymä???

● Laaditaan tiesuunnitelma 2017 aikana

● Päätös toteutuksesta jos rahat riittää
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Hankeosa: 1A
Vt12 Lahden eteläinen Kehätie, osa 1A.

Hankinta ST-urakkana. Tiesuunnitelmavaiheen 
kustannusarvio n. 85 miljoonaa euroa.

Urakoitsija valitaan loka –marraskuussa 2017



Vt12 Letke, Osa 1A ”Hollola”

● Eritasoliittymät: Soramäki, Nostava, Okeroinen

● Soramäki – Okeroinen yksiajoratainen osuus

● Soramäki – Okeroinen suurten erikoiskuljetusten reitti (alikulkukorkeus ≥ 7,2m)

● 17 uutta siltaa

• Vähäjoen silta 217 m

• Luhdanjoen silta 273 m

● Yksityistiejärjestelyitä

18.5.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 13



ST-urakka

● ST = Suunnittele ja toteuta

● Urakkamuoto, jossa urakoitsija vastaa rakentamisen 
ohella myös rakennussuunnitelman laatimisesta

● Tilaaja kilpailuttaa urakan, missä valitaan urakoitsija

• Urakoitsija löytää itse suunnittelukumppanin

● Tarjoajat valitaan osallistumishakemusten pohjalta 
toukokuun aikana 2017. Urakoitsijan valinta loka-
marraskuussa 2017

● Rakentaminen käynnistyy 2018
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Hankeosa: 1B
Vt12 Lahden eteläinen Kehätie, osa 1B.

Hankinta Allianssi -mallilla. 
Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio 

n. 168 miljoonaa euroa.



Vt12 Letke, Osa 1B ”Lahti”

● Eritasoliittymät (Nikula), Laune sekä Kujala

● Okeroinen – Kujala kaksiajoratainen osuus + lisäkaistat Vt4:lle Joutjärven etl asti

● Patomäen ja Liipolan tunnelit + 12 siltakohdetta

● Katujärjestelyjä, melusuojauksia yms.
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Kujalan eritasoliittymä etelästä



Allianssi

● Kumppanuuteen perustuva toimintamalli

● Tilaaja & suunnittelija & rakentaja => allianssi

● Riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken, soveltuu 
erityisesti haastaviin urakoihin

● Kilpaillaan laadulla ja palkkiolla

● Allianssikumppani valittu kesä- heinäkuun vaihde

● Työt maastossa käyntiin 2018
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● Kilpailutus käynnissä, neljä konsortiota mukana:

• LEKA-12: Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saarnio & Riekkola Oy

• LATU: Lemminkäinen Infra Oy, WSP Finland Oy

• VALTARI: Skanska Infra Oy, Pöyry Finland Oy

• VT12 LATU: YIT Rakennus Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Finland Oy
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Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie
hankeosa 2



Hankeosa 2:
Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie.

Hankinta kokonaisurakkana. 
Suomen Maastorakentajat Oy, n. 18 M euroa
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VIDEO

Mt167_video.mp4


Mt167, Osa 2

● Kokonaisurakka = ostetaan rakentaminen tilaajan teettämällä suunnitelmalla

● Parannetaan Uudenmaankatu 2-ajorataiseksi välillä Renkomäki - Laune

● Urakoitsija Suomen Maastorakentajat Oy

● N. 18 M euroa

● Työt maastossa käynnistyneet 05/2017

● Valmis 2019
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Uusi Orimattilantie / Simolanmutka



18.5.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 23

Luhdentaustankatu / Orimattilankatu
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Ajokatu



Esirakentamista tehdään jo S4 kohdalla
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Jos aikaa ei olisi käytössä…
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● 3m x 3m ruutuun 40m pitkiä paaluja yhteensä yli 7km

● Kustannus yli 0,5Me
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Aukeankatu / Patometsänkatu
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Launeen eritasoliittymä
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Viestintä



Avointa ja aktiivista tiedottamista

● Esittelytilaisuudet hankkeen läpi 2-3 kertaa vuodessa.

● Hankesivut: www.liikennevirasto.fi/vt12letke

•Yleistietoa

•Aineistoa saatavilla mm. sähköiset suunnitelmakartat 

● Sosiaalinen media: www.facebook.com/vt12letke

● Flickr -kuvapankki tulossa

● Sähköinen uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa. Postituslistalle pääsee 
ilmoittautumaan hankesivujen kautta. 
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http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke


Esittelytilaisuudet asukkaille 2017:

Nikulan eritasoliittymän tiesuunnitelma 

Esittely yleisölle 

23.5.2017 kello 17.30–19.00

Liipolan monitoimitalo Onnin mediateekissa

Hollola:

13.9.2017 kello 17.00-18.30 

Paikka: ilmoitetaan myöhemmin

Lahti:

12.9.2017 kello 17.00-18.30 

Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
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Lisätietoja:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke

