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Ohjelma

ÅAvaus, esittäytyminen ja kahvit

ÅHankekokonaisuuden tilannekatsaus

ÅVALTARInpuheenvuoro

ÅKeskustelua ja kysymyksiä

ÅTilaisuus päättyy klo 18:30

Esillä oleva aineisto ladattavissa:

www.vayla.fi/vt12letke/tilaisuudet_raportit
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https://vayla.fi/vt12letke/tilaisuudet_raportit#.XXtj_CgzYuU


Hanke 
lyhyesti
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Å 13 km uutta valtatietä

Å Soramäki-Okeroinen 2-kaistaa (7,2 km) 100 km/h

Å Okeroinen-Kujala 4-kaistaa (6,2 km) 80 km/h

Å 6 eritasoliittymää:

Å Soramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune ja 
Kujala 

Å 2 maantietunnelia:

Å Patomäki (0,4 km) 

Å Liipolan (1 km) 

Å 32 uutta siltaa, 4 korjattavaa (+10 kpl Mt167), 
suurimmat:

Å Vähäjoen yks n. 230 m

Å Luhdanjoen silta n. 280 m

Å Meluntorjuntaa noin 6 km, pohjavesikaukalo Launeelle

Å Jalankulku ja pyöräily -yhteyksiä parannetaan (8 km)

Å Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie parannetaan (3,1 
km) ja se siirtyy kaupungin kunnossapitoon ja 
omistukseen



Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu

5

Rakentaminen



Talous
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Hanke työllistää

7

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus (ka. httk )

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 3,7*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4

36 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaan työtuntia kohde) lasketaan vain 
työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden



Ensimmäiset 
metrit kehätietä 
liikenteelle 
08/2019
Å Hollolassa Soramäen 

etl osittain

8



9

2019



Okeroisten etl

Å Liikenteen siirto

Å Kiertoliittymä

Å Rälssinkatu 
poikki vk 43 -50
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Tilanne 08/2019
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Viestintä
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Mitä tehdään?
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ÅEsittelytilaisuudet hankkeen läpi n. 3 kertaa vuodessa.

Å4.2.2020 Hollola

Å5.2.2020 Lahti

ÅHankesivut: vayla.fi/vt12letke

ÅSeurantapalvelu: kartta.lahti.fi

ÅSosiaalinen media: 

Å Facebook: www.facebook.com/vt12letke

Å Twitter: @vt12letke

ÅFlickr -kuvapankki käytössä: 
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

ÅViikkotiedotteet perjantaisin hankesivulle

ÅLahdessa ennakkotieto räjäytyksistä txt viestillä.

Tunnelikiertoajelu elokuussa 2019

https://vayla.fi/vt12letke
kartta.lahti.fi
http://www.facebook.com/vt12letke
http://www.twitter@vt12letke
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums


Työmaiden tilannekatsaus
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Hankeosa 2, KU
Suomen Maastorakentajat Oy
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Hankeosa 2, KU, Suomen 
Maastorakentajat Oy

ÅParannetaan 3,1 kilometriä maantietä 167

Å10 siltaa, joista 8 kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksille

ÅUrakkamuotona: kokonaisurakka tilaajan suunnitelmin

ÅSuunnittelijana Ramboll Finland Oy

ÅUrakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy

ÅKilpailutettu 2017, rakennustyöt 4.5.2017

ÅUrakka valmistuu kesällä 2020, työt aikataulusta 
jäljessä.

ÅUrakkasumma 17,7 Mú + hankkeeseen kuulumattomia 
katuja n. 0,3 Mú
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Tilanne 18.9.2019

ÅTyöt myöhässä, viimeistelyt ja viimeinen päällyste 2020

ÅEi vaikuta kehätien aikatauluun tai hankkeen kustannusarvioon

ÅHankaankatu liikenteelle syyskuussa

ÅRenkomäki-Laune jalankulun ja pyöräilyn väylä käytössä lokakuussa

ÅUudenmaankatu 2+2 kaistaa käytössä loppuvuodesta

ÅTyömaa talven 2019-2020 talvitauolla
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Venetsia Ą Orimattilaan

Hankaankadunkohta

Venetsia Ą keskustaan



Hankeosa 1A, ST -urakka
Soramäki ïOkeroinen , 
Destia Oy
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Hankeosa 1A, ST -urakka, Destia

ÅRakennetaan 8,5 kilometriä uutta 
valtatietä

Å18 siltaa + kaksi sillankorjausta

Å1 200 000 kuutiota siirrettäviä maita

ÅUrakkamuotona: suunnittele ja toteuta

ÅSuunnittelijana Destia, alikonsultteina 
Sweco ja A-Insinöörit

ÅUrakoitsijana Destia

ÅKilpailutettu 2017, valmistelevat työt 
1.2.2018, rakennustyöt 1.4.2018

ÅRakennustyöt valmiina 10/2020, 
liikenteelle marras-joulukuussa 2020.

ÅUrakkasumma 63,5 Mú
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Soramäki

Takamaa Nostava


