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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat käynnissä lähes koko tielinjan pi-
tuudelta. Siltojen rakennustyöt ovat käynnistyneet toden teolla. 

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä useassa kohtaa. 
Liipolan tunnelin louhinta on edennyt liikennetunneliin.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) saatiin kaikki 
paalutukset valmiiksi. Launeen alueella tehdään vesieristyksiä ja rakenne-
taan Launeen risteyssillan penkereitä. 

Hankkeella sattui elokuussa kaksi ensimmäistä tapaturmaa, mutta kum-
mastakaan ei aiheutunut sairauspoissaoloa. Työmaan turvallisuustasoa 
mittaavien MVR-mittausten keskiarvo elokuulta on 95,9. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 354 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä noin 94 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltojen korjaustyöt ovat jatkuneet Soramäessä, ja Pässinportin sillan koh-
dalla otettiin käyttöön liikennevalot työmaan kohdalla. Siltatöitä on tehty 
Okeroisissa ja Vähäjoella. Riihimäki-Kouvola -radan ylittävän Vähäjoen sil-
lan paalutustyöt saatiin valmiiksi. Paalulaattoja on tehty Okeroisissa ja 
Luhdanjoella. Pitkin tielinjaa on tehty maaleikkaustöitä ja louhepenkereitä. 
Louhintoja on jatkettu Tikkakalliolla, Patiokalliolla ja Soramäessä. Louhin-
noista lähes puolet on jo tehty. Patiokalliolla aloitettiin korkean kallioleik-
kauksen lujitustyöt. 
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Kuva 1. Ala-Okeroisten sillan telinettä 

 

Kuva 2. Tielinjaa Tikkakalliolta Patiokalliolle päin. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan tunnelissa louhinnat etenivät liikennetunneliin asti myös tutkimus-
tunnelilla 2. Itäisellä suuaukolla avolouhinta on edennyt vauhdikkaasti, län-
tisen suuaukon louhintatöitä valmistellaan. Liipolan välitunnelilla on tehty 
kaivantoa ja valmistaudutaan louhintaan ja paalutukseen. Kujalassa aloi-
tettiin murskaus, ja louhinnat Vt4 varrella Hartwallin kohdalla aloitettiin uu-
sien liikennejärjestelyjen kera.  

Patomäessä maanleikkaus- ja johtosiirtotyöt jatkuivat, ja paalutustyöt ovat 
alkamassa. Launeen koulun kohdalla on tehty tielinjan maaleikkausta. Työt 
Nikulan tulevan eritasoliittymän lähistöllä alkoivat Porvoonjoen uoman siir-
rolla.  

Elokuun alussa saatiin Launeen koulun vieressä uusi Orvokkitie aukaistua 
sopivasti ennen koulujen alkua. 

 

Kuva 3. Murskaus käynnissä Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla. 
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Kuva 4. Liipolan välitunnelin kaivantoa ja louhintatyöt alkamassa. 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Elokuussa otettiin käyttöön uusia jalankulun ja pyöräilyn väyliä Orimattilan-
kadun ja Aukeankadun välillä. Siltatyöt olivat käynnissä usealla sillalla. 
Urakan viimeiset paalutukset saatiin tehtyä, kun Kyöstilän ja Aukeankadun 
alikulkukäytävien paalutukset valmistuivat.  

Launeen risteyssillalle johtavan tiepenkereen nouseminen kertoi ohikulki-
joille jo tulevasta maisemasta. Hankkeen eteläpäässä rakennettiin Uuden-
maankadun alittavaa Hankaankatua ja sen kunnallistekniikkaa. 
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Kuva 5. Tuleva Hankaankatu. 

 

 

Kuva 6. Kyöstilän alikulkukäytävän perustusten valu käynnissä. 



 Raportti  7 
   
  LIVI/3277/02.01.01/2016 
 4.9.2018  
   
   
   

 
 

 

Rakennusten purku-urakka 

Elokuussa purettiin Apilakadun varrella sijainneita teollisuusrakennuksia. 

 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.8.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 
Sidotut kustannukset 191 227 046,78 € 66 929 466,37 € 7 436 607,37 € 265 593 120,53 € 

Toteutuneet kustannukset 47 177 737,46 € 16 575 491,36 € 1 772 644,77 € 65 525 873,59 € 
 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 8/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 12.9.2018 ja Hollolassa 
13.9.2018. 

 

   


