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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 

• Projektiryhmän kokous Lahdessa 4.7.2017 

• Vt 12 Letke, osa 1A ST, tarjoajakohtaiset hanke-esittelyt 5.-
6.7.2017 Lahdessa 

• Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuskatselmus 7.7.2017 

• Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuksen allekirjoitus 13.7.2017 

• Vt 12 Letke, osa 1A ST, Lisäkirje 2 13.7.2017 

• Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK4 18.7.2017 
 

 
Tulevat tapahtumat: 

• Projektiryhmän kokous 8.8.2017 Lahdessa 

• Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, Turvallisuuden aloituskokous, 
21.8.2017 

• Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK5 22.8.2017 

• Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjoukset sisään 27.9.2017 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Tilaaja: Työpanos 1,5 henkilötyökuukautta (htkk) 
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 3htkk  
 
Hankeosa 1A 
Urakoitsijat: 
 

Henkilöstövahvuus  

Taratest Oy 3 kairakonetta 
Hankeosa 1B 
Urakoitsijat: 

Henkilöstövahvuus 

Taratest Oy 6 kairakonetta 
Hankeosa 2: 
Urakoitsijat: 

Resurssivahvuus 

Suomen  
Maastorakentajat Oy 

26 henkilöä, joista Lahden seudulta 15 
henkilöä 

 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
ST-urakka on kilpailutuksessa. Lisäkirje 2 on lähetetty 13.7.2017.  
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Liikennevirasto ja Skanskan ja Pöyryn muodostama konsortio ovat allekir-
joittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Lahden eteläisen kehätien 
Lahden pään hankkeesta 13.7.2017.  
 
Maastossa on käynnissä täydentävät pohjatutkimukset. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat urakoitsijan ilmoituksen mu-
kaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. 
 

 
Kuva 1. Kiertotie 24 on otettu käyttöön 

3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla 
ja hanke etenee sen mukaisesti. 

 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.7.2017 
mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
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Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

 
  Kuva 2. Hankkeen kustannukset 7/2017 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 
  

  

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 20 023 599,56 € 7 008 259,85 € 778 695,54 € 27 810 554,94 €

Toteutuneet kustannukset 1 841 660,57 € 466 404,95 € 71 329,76 2 379 395,28 €


