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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) rakennustyöt etenevät useassa kohtaa. 
Paalulaattojen ja siltojen perustusten rakentaminen alkoi.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) tunnelien louhinta etenee. Ajokadulla 
alkoivat siltatyöt. Patomäessä kaivantotyöt etenivät tuentaan.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) otettiin töiden 
edetessä käyttöön uutta ajorataa, jotta päästiin vanhan ajoradan parannus-
töihin. Kaksi viimeistä vanhaa siltaa purettiin, ja uusien rakentaminen käyn-
nistyi. 

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. Työmaan turvallisuustasoa mittaa-
vien MVR-mittausten keskiarvo heinäkuulta on 96,0. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 343 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä 94 htkk Lahden seudulla asuvilta työnte-
kijöiltä. 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Heinäkuussa Okeroisissa on tehty stabilointia, paalutuksia ja paalulaattara-
kenteita. Lisäksi saatiin valmiiksi lyhyt kiertotie, joka otettiin käyttöön 
23.7.2018. Soramäessä, Tikkakalliontiellä ja Patiokallionseudulla on tehty 
maaleikkauksia, louhintaa ja louhepenkereitä. Patiokallion alueella on tehty 
sillan S7 (Vähäjoen ylikulkusilta) perustuksia. Nostavantien itäpuolella on 
paalutettu ja tehty paalulaattaa, leikattu maata ja louhittu.  

Heinäkuussa otettiin käyttöön Soramäessä kiertotiejärjestelyt sillankorjaus-
ten takia. Loppukuusta otettiin käyttöön ajoneuvoliikenteen lyhyt kiertotie 
Okeroisissa. 
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Kuva 1. S7 Vähäjoen ylikulkusillan porapaaluperustusten raudoituksen 
asennus. 

 

Kuva 2. Patiokalliolta idästä  
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Patomäessä maanleikkaus ja läjitystyöt ovat jatkuneet. Loppukuusta aloi-
tettiin myös tunnelikaivannon tuentatyöt ponttien asennuksella. Kevyelle 
liikenteelle rakennettiin Luhdantaustankadun kiertotie ja maakaasulinjan 
asennustyöt alkoivat.  Launeen koulun läheisyydessä rakennettiin Orvokki-
tietä ja sen kuivatusta. Ajokadun risteyssillan paalutustyöt saatiin valmiiksi. 
Apilakadulta koululle rakennettiin kevyenliikenteen kiertotie. Ensimmäisen 
tutkimustunnelin louhinnat ovat edenneet tietunnelin louhintavaiheeseen ja 
toisen tutkimustunnelin louhinnat ovat jatkuneet. Kujalassa on jatkunut 
maanleikkaus ja Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinnat ja poraustyöt 
ovat käynnissä. Liipolan välitunnelilla aloitettiin kaivu- ja tuentatyöt. 

Heinäkuussa suljettiin Luhdantaustankatu ja Apilakatu ajoneuvoliiken-
teeltä. Kevyelle liikenteelle on kohteissa kiertotie.  

 

 

Kuva 3. Liipolan tunnelin itäinen suuaukko Kujalassa. 
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Kuva 4. Pontitustöitä Patomäessä. 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Käynnissä olleita työvaiheita heinäkuussa olivat mm: 

 silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä) ja silta S9 (Orimattilantien 
alikulkukäytävä) raudoitus- ja täyttötyöt 

 silta S6 (Aukeankadun alikulkukäytävä) ja silta S2 (Kyöstilän alikul-
kukäytävä) purettiin 

 silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä) valu ja muotin purku 

 silta S24 (Launeen risteyssilta) maatukien valua ja vesieristystöitä 

 silta S10 (Launeen alikulkukäytävä) vesieristys ja paalulaatat saa-
tiin valmiiksi. 

 Kiertoteiden valmistelu 

 Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 

 Vanhan ajoradan korjaustoimenpiteet 

 Hankaankadun rakentaminen 

 

Heinäkuussa otettiin käyttöön uutta ajorataa, ja vanhan ajoradan paran-
nustyöt aloitettiin. Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävien kohdalla 
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otettiin käyttöön kiertotiet sillan rakentamisen vuoksi. Kevyen liikenteen yh-
teys Hankaankadun risteyssillan ali avattiin. Aukeankadun kohdalla otettiin 
käyttöön tilapäinen suojatie alikulun uusimisen vuoksi 

  

Kuva 5. Uutta ajorataa käytössä ja Uudenmaankadun suuntainen kevyen 
liikenteen väylä lähes valmiina. 

 

Kuva 6. Kaikki vanhojen alikulkukäytävien purkutyöt on nyt saatu tehtyä. 
Aukeankadun purettu alikulkukäytävä. 
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Rakennusten purku-urakka 

Heinäkuussa aloitettiin Apilakadulla sijaitsevien teollisuushallien purkami-
nen.  

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.7.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 
Sidotut kustannukset 191 037 411,46 € 66 863 094,01 € 7 429 232,67 € 265 329 738,13 € 

Toteutuneet kustannukset 36 363 297,12 € 13 895 899,83 € 1 536 778,22 € 51 795 975,17 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 7/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 12.9.2018 ja Hollolassa 
13.9.2018. 

 

   


