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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Projektiryhmän kokous Lahdessa 6.6.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, tarjouskilpailun päättyminen, hankin-

tapäätös tehty 27.6.2017, voittajaksi VALTARI (Skanska Infra Oy, 
Pöyry Finland Oy) 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK3 22.6.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, Lisäkirje 1 22.6.2017 
 Vt 12, Letke, Hankkeen viestintäpalaveri 29.6.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, Pohjatutkimusten vastaanottotarkastus 

30.6.2017 
 

 
Tulevat tapahtumat: 

 Mt 167, osa 2 KU, urakkaan liittyvien kiertoteiden K24 ja Orimattilan 
kadun käyttöönotto heinäkuun alkupuolella 

 Vt 12 Letke, osa 1A ST, tarjoajakohtaiset hanke-esittelyt 5.-
6.7.2017 Lahdessa 

 Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuskatselmus 7.7.20187 
 Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuksen allekirjoitus 
 Projektiryhmän kokous 8.8.2017 Lahdessa 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Tilaaja: Työpanos 4,0 henkilötyökuukautta (htkk) 
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4,5 htkk  
 
Hankeosa 
1A 
Urakoitsijat: 
 

Henkilöstövahvuus  

Taratest Oy 9 htkk 
  
Hankeosa 
1B 
Urakoitsijat: 

Henkilöstövahvuus 

M. Huhtakal-
lio Oy 

2 htkk 

Hankeosa 2: 
Urakoitsijat: 

Resurssivahvuus 

Suomen 
Maastoraken-
tajat Oy 

13 koneyksikköä (sis. kuljettajan),  
12 henkilöä 
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Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Urakkahankinta on käynnissä. Lisäkirje 1 on lähetetty 22.6.2017. Tarjoaja-
kohtaiset hanke-esittelyt pidetään Lahdessa 5.-6.7.2017. 

 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Urakkahankinnan kilpailutus on ratkennut. Liikennevirasto on tehnyt 
27.6.2017 hankintapäätöksen. Tarjouskilpailu ratkesi kirjallisten tarjousten, 
kesäkuussa käytyjen vaiheen 2 työpajojen ja tarjoajien antamien palkkio-
tarjousten perusteella. Voittajaksi valittiin tarjouskonsortio: 

 VALTARI (Skanska Infra Oy ja Pöyry Infra Oy) 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Työt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan mukaan suunnitel-
lun aikataulun mukaisesti. 
 

 
Kuva 1. Mt 167 itäpuolen ajoratalevitys 28.6.2017 

3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla 
ja hanke etenee sen mukaisesti. 
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4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 30.6.2017 
mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

 
  Kuva 2. Hankkeen kustannukset 6/2017 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset 15 684 392,04 € 5 489 537,21 € 609 948,58 € 21 783 877,83 €

Toteutuneet kustannukset 587 392,41 € 189 602,78 € 22 650,82 799 646,01 €


