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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) rakennustyöt etenevät useassa kohtaa. 
Louhinnat jatkuvat edelleen ja työsiltojen valmistumisen myötä massansiir-
rot tielinjalla helpottuvat. 

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) urakassa työt ovat lähteneet käyntiin 
kunnolla ja tunnelien louhinnat ja paalutukset etenevät hyvin. Siltatyöt Ajo-
kadulla ovat alkamassa. 

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) työt etenevät 
useassa siltakohteessa ja maarakennustöissä pitkin tielinjaa.  

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. Työmaan turvallisuustasoa mittaa-
vien MVR-mittausten keskiarvo kesäkuulta on 95,8. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 288 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä 105 htkk Lahden seudulla asuvilta työn-
tekijöiltä. 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Louhinnat jatkuivat Patiokalliolla, Tikkakalliolla ja Soramäessä. Okeroisissa 
paalutettiin, ja jätevesilinjan sekä vesijohdon siirtotyöt jatkuivat. Luhdan-
joen työsilta on ollut käytössä massan ajossa ja Vähäjoen työsilta valmis-
tui. Okeroisissa tehdään työsillan paalulaattoja. Loppukuusta aloitettiin So-
ramäessä sillankorjaustöitä.  

Näkyvin liikennejärjestelymuutos oli Soramäessä sillankorjaustöiden takia. 

 

Kuva 1. Vähäjoen työsilta ja uoman siirto. 
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Kuva 2. Luhdanjoen sillan paalulaattoja ja uusi työmaatie työsillan ylitse. 

 

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Kesäkuussa työt pääsivät kunnolla vauhtiin. Patomäessä tehtiin keven-
nyskaivauksia ja asennettiin riista-aitaa. Liipolassa tutkimustunnelilla 1 tun-
nelilouhinta jatkui vauhdilla ja se saatiin valmiiksi. Tutkimustunneli 2 tunne-
lilouhintaa aloiteltiin. Liipolan tunnelin itäpäässä Kujalassa aloitettiin avo-
louhinta. Kujalassa jatkettiin paalutuksia ja johdonsiirtotöitä. 

Merkittävimpiä liikennejärjestelyitä olivat Ajokadun ja Patomäentien 
sulkeminen  
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Kuva 3. Liipolan tutkimustunneli 1 on valmis! 
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Kuva 4. Liipolan tunnelin itäinen suuaukko 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Käynnissä olleita työvaiheita kesäkuussa olivat mm: 

 silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), Liikenne on siirretty kokonaan 
kulkemaan sillalla ja kevyenliikenteen väylää valmistellaan. Viimeis-
telytyöt ovat olleet käynnissä ja kiertotietä on purettu. 

 silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä), raudoitus- ja muottityöt 

 silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), raudoitustöitä 

 silta S24 (Launeen risteyssilta), muotin purku ja sääsuojan pystytys 

 S10 (Launeen alikulkukäytävä), täyttötyöt ja viimeisen paalulaatan 
paalutus 

 S36 (Patomäen alikulkukäytävä), valu ja muotin purku 

 Launeella ylikulkusillan purku ja paalulaattojen valu 

 Kiertoteiden valmistelu 

 

Kesäkuussa merkittävin muutos liikennejärjestelyihin oli liikenteen siirtymi-
nen kokonaan Hankaankadun risteyssillalle ja Launeen ylikulkusillan 
purku.  
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Kuva 5. Launeen risteysillan sääsuoja 

 

Kuva 6. Launeen ylikulkusillan purku 

 

Rakennusten purku-urakka 

Kesäkuussa purettiin Apilakadulla sijainnut vanha puimala. 
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 
Sidotut kustannukset 190 828 970,54 € 66 790 139,69 € 7 421 126,63 € 265 040 236,86 € 

Toteutuneet kustannukset 29 583 262,27 € 9 933 422,98 € 1 150 439,31 € 40 667 124,56 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 6/2018 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 12.9. ja Hollolassa 13.9. 

 

   


