
 Raportti  1  

   

  LIVI/4786/04.02.01/2016  

 2.7.2021  

   

   

   

 

 

Väylävirasto    

PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi www.vayla.fi 

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi  
 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 

 

 
 

 
 
 
Kuukausiraportti nro 6/2021 
Tarkastelujakso: 1.6.2021 – 30.6.2021 
  
 
 
Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
Hyväksynyt: Väylävirasto 
 
  



 Raportti  2 

   

  LIVI/4786/04.02.01/2016  

 2.7.2021  

   

   
   

 
1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekä maan-
tietunneleiden teknisten järjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkas-
tus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Erillinen viitoitusurakka, sopimus on allekirjoitettu 10.6.2021. 

 
Hankkeella ei sattunut kesäkuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus kesäkuussa 
2021 oli 4,6*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden 
keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 32,8 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 8,3 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Viimeistelytyöt ja takuuajan työt ovat käynnissä. 

 

Kuva 1. Okeroisten ETL. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan ulkoilureittien varrella on tehty multauksia ja kylvötöitä. Ulkoilureit-
tien pohjat ovat valmiit, kivituhkan levitys tehdään sadepäivinä. 

Patomäen kentällä on käynnissä kuivatusten tekeminen, pinnan muotoilu 
ja täyttötyöt. 

Patomäen tunnelin päällä on käynnissä multaustyöt. 

Kujalankadulla on maisemoitu multavarastoa. 

Käynnissä on myös vihertöiden takuuajan hoito. 

 

Kuva 2. Patomäki. 

 

Kuva 3. Liipolan ulkoilureitti. 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Kesän 2021 aikana tehdään täydennysistutuksia, jalankulun- ja pyöräilyn-
väylien päällystyksiä sekä siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 
 

 
 
Kuva 4. Uudenmaankatu. 
 
Erillinen viitoitusurakka KU 
 
Urakassa toteutetaan kehätien rakentamiseen liittyvän opastuksen ja viitoi-
tuksen rakentaminen. Opasteita ja viittoja asennetaan kaikkiaan noin 500 
kpl. Pääurakoitsijana toimii Normiopaste Oy.  
 
Työt maastossa ovat alkaneet viikolla 26 Metsäkankaalta / Kärpäsestä por-
taaliopasteiden vaihdolla. 
 

 
 
Kuva 5. Uusia portaaliopasteita Kärpäsessä. 
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3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020, 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.6.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 767 481,48 € 67 468 618,55 € 7 496 513,17 € 267 732 613,20 € 

Toteutuneet kustannukset 189 839 151,45 € 66 611 388,18 € 7 214 589,25 € 263 665 128,88 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

 

Kuva 6. Hankkeen kustannukset 6/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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