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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat käynnissä lähes koko tielinjan pi-
tuudelta, ensimmäinen silta on valettu.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä useassa kohtaa. 
Ensimmäinen silta on valettu ja tunnelityöt etenevät hyvin. 

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) kaikki sillat on 
nyt valettu, ja liikenne on siirtymässä pois Launeen kiertotieltä. 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo loka-
kuulta on 96,3. 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 387 
henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 84 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltatyöt ovat edenneet hyvin. Ensimmäinen sillan kansi valettiin Okeroi-
sissa. Riihimäki-Kouvola -radan ylittävän Vähäjoen sillan pilareita ja maa-
tukia valettiin, ja Luhdanjoen ylikulkusillan perustuksia paalutettiin Nosta-
vantien lähellä. Maaleikkaustöitä tehtiin mm. Nostavan eritasoliittymän 
aluella, ja louherakenteita tehtiin pitkin tielinjaa. Louhintoja on jatkettu Pa-
tiokalliolla ja Soramäessä, ja louhinnat aloitettiin myös Takamaalla. Louhin-
noista on jo yli puolet tehtynä. Soramäessä otettiin käyttöön Riihimäentien 
kiertotie ja siihen liittyvä kiertoliittymä. 
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Kuva 1. Vähäjoen ylikulkusilta lännestä päin  

 

Kuva 2. Louhintaa ja paalutusta Takamaalla 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Tunnelilouhinnat ovat edenneet hyvin. Avolouhintojen räjäytykset aloitettiin 
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla.  

Patomäessä jatkettiin paalutustöitä, ja kaivettiin kaivanto myös Luhdan-
taustankadun ja Patomäentien kohdalta. Launeen kohdalla tehtiin kaivuu-
töitä ja rakennettiin louhepenkereitä.  

Sillanrakennustöitä tehtiin kolmella sillalla: Ajokadun risteyssillan kansi va-
lettiin, ja Kujalassa rakennettiin kahden sillan perustuksia ja telineitä. 

 

 

Kuva 3. Louhintatyöt Liipolan välitunnelilla 
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Kuva 4. Huovilanmäen risteyssilta Kujalassa 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Siltatyöt lähestyvät loppuaan, kun lokakuussa valettiin viimeisetkin sillat, 

Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävät. Muillakin silloilla työt etenivät 

vesieristyksien, täyttötöiden ja kaiteiden asennusten parissa.  

Uudenmaankadun-Apilakadun-Launeenkadun liikennevaloristeyksessä 

otettiin käyttöön työnaikainen kiertoliittymä. Launeen alueella viimeisteltiin 

myös Launeen eritasoliittymän aluetta, ja samalla liikenteen siirtoa kulke-

maan rakennettujen Launeen alikulkukäytävän, Launeen risteyssillan ja 

Patomäen alikulkukäytävän päältä.  

Pitkin tielinjaa tehtiin myös päällystystöitä sekä penger- ja melukaiteiden 

asennusta. 
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Kuva 5. Launeen risteyssillan päällystystä 

 

 

Kuva 6. Melukaiteen asennusta Venetsian kohdalla 
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Uudenmaankadun valmistuminen 2+2-kaistaiseksi vaikuttaa viivästyvän 
joiltakin osin asetetusta tavoitteesta 30.11.2018. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.10.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 191 570 977,39 € 67 049 842,09 € 7 449 982,45 € 266 070 801,94 € 

Toteutuneet kustannukset 59 554 708,93 € 20 843 833,47 € 2 315 972,93 € 82 714 515,33 € 

 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 10/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Seuraavat yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2.2019 ja Lahdessa 6.2.2019. 

 

   


