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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) rakennustyöt etenevät useassa kohtaa. Nä-
kyvimmin työt ovat edenneet louhintojen parissa Soramäessä ja Patiokalli-
olla sekä paalutusten osalta Okeroisissa.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) urakassa allekirjoitettiin toteutusvaiheen 
sopimus 29.5.2018. Kehitysvaiheen aikana tehtiin valmistelevia rakennus-
töitä Liipolassa ja Patomäessä.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) otettiin osittain käyt-
töön Hankaankadun risteyssilta. Työt olivat käynnissä seitsemällä siltapai-
kalla.  

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. Työmaan turvallisuustasoa mittaa-
vien MVR-mittausten keskiarvo toukokuulta on 96,1. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 270 
henkilötyökuukautta (htkk), mistä 108 htkk Lahden seudulla asuvilta työn-
tekijöiltä. 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Louhinnat jatkuivat Patiokalliolla ja Soramäessä. Murskaus aloitettiin Sora-
mäessä ja louhintaa Tikkakalliontien läheisyydessä. Okeroisissa paalutet-
tiin, ja jätevesilinjan sekä vesijohdon siirtotyöt jatkuivat. Louhepenkereitä 
rakennettiin Soramäessä sekä Okeroisissa. Paalutustöitä tehtiin myös 
Nostavantien itäpuolella tulevan Luhdanjoen sillan itäpäässä. Luhdanjoen 
työsilta valmistui. 

Toukokuun aikana otettiin käyttöön kiertotieyhteys Tikkakalliontieltä Kuu-
senalantielle uuden rakennetun yksityistien kautta. 
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Kuva 1. Työsilta Luhdanjoella 

 

Kuva 2. Jätevesiputken siirto Okeroisissa 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Toukokuussa tehtiin vielä pääosin valmistelevia töitä. Patomäessä aloitet-
tiin koekaivannon ja -meluvallin teko ja poistettiin pintamaita. Liipolassa 
tutkimustunnelilla 1 siirryttiin avolouhinnan jälkeen tunnelilouhintaan. Toi-
sella tutkimustunnelilla aloitettiin avolouhinta. Liipolassa jatkettiin myös Ku-
jalaan johtavan työmaatien rakentamista, ja rakennettiin kevyen liikenteen 
alikulku työmaatien ali. Hartwallin vesijohdolle tehtiin tilaa louhimalla ja ka-
vaimalla, ja Ajokadun viemärin ja johtosiirtotöitä jatkettiin.  

Allianssin toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin 29.5.2018. 

Liikennejärjestelyjä oli käytössä Ajokadulla jalankulun ja pyöräilyn väylillä. 

 

Kuva 3. Liipolan tutkimustunneli 1 
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Kuva 4. TAS-sopimuksen allekirjoitus 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Rakennustyöt maastoissa vilkastuivat toukokuussa. Käynnissä olleita työ-
vaiheita olivat mm: 

• silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), silta saatiin viimeisteltyä ja 
otettiin osittain käyttöön keskustaan tulevan liikenteen osalta 

• silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä), odotettua laajemmat lou-
hintatyöt ja vesiputkivahinko 

• silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), perustusten rakennustyöt ja valu 

• silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen valu ja paalulaattojen ra-
kennustyöt 

• S10 (Launeen alikulkukäytävä), kehän valu 

• S36 (Patomäen alikulkukäytävä), teline- ja muottityöt 

• Ajoradan levitykset, valaisin- ja portaalijalustojen asennukset, hule-
vesiviemärien asennukset, kiveykset, päällystystyöt 

Toukokuussa merkittävin muutos liikennejärjestelyihin oli liikenteen osittai-
nen siirtyminen Hankaankadun ylikulkusillalle. 

 



 Raportti  6 

   

  LIVI/3277/02.01.01/2016 

 4.6.2018  

   

   

   

 

 

Kuva 5. Hankaankadun risteyssillan (S1) käyttöönotto osittain keskustan 
suuntaan 

 

Kuva 6. Launeen risteyssillan (S24) valu 
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Rakennusten purku-urakka 

Toukokuussa purettiin Apilakadun varressa sijainnut vanha puimala sekä 
aloitettiin Apilakadulla sijainneen teollisuushallin purkutyöt. 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.5.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 

 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 190 828 970,54 € 66 790 139,69 € 7 421 126,63 € 265 040 236,86 €

Toteutuneet kustannukset 16 832 741,31 € 5 951 769,77 € 631 905,74 € 23 416 416,82 €
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 5/2018 

5  Muut asiat 

Viestintäpalaveri pidettiin 24.5.2018. 

Hankkeen viestintä:  

• Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Yleisötilaisuudet pidettiin Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5. Seuraavat 
yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 12.9. ja Hollolassa 13.9. 

VALTARI-allianssi järjesti paikalliset infotilaisuudet Nikkilän ja Patomäen 
asukkaille 15.5 ja 16.5. 

  

https://www.facebook.com/vt12letke/
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