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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Vt 12 Letke, projektiryhmän kokous 7.2.2017 
 Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 10, 14.2.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1A, maaperämallin päivitys, pohjatutkimusten tar-

joukset ja hankintapäätös 20.2.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1B allianssiurakka, hankintailmoitus ja alustava 

tarjouspyyntö julkaistu 21.2.2017 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, hankintailmoitus 

ja tarjouspyyntö julkaistu 23.2.2017 
 
 

Tulevat tapahtumat 
 Mt167 RS, Hankeryhmän kokous nro 11, 1.3.2017 
 Projektiryhmän kokous 6.3.2017 Lahdessa 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi ehdokaskeskustelut 9.-10.3.2017 Lii-

kennevirastossa 
 Viestintäpalaveri 13.3.2017 Lahden projektitoimistolla 
 Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjoajakeskustelut Lah-

den projektitoimistolla 14.-15.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, osallistumishakemusten jättö 

27.3.2017 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Urakkahankinnan valmistelu on käynnissä. 
 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Urakkahankinta on käynnissä. 
 
Maaperämallin päivitys ja täydentävien pohjatutkimusten tarjoukset on 
saatu ja hankintapäätös on tehty 20.2.2017. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 
 
Urakkahankinta on käynnissä. 
 
Liikennevirasto on pyytänyt ja saanut tarjouksen urakkaan liittyvästä val-
mistelutyöstä koskien Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen raken-
tamisesta uuden ajoradan puolelle. Erillishankinnan tarkoituksena on var-
mistaa mahdollisimman pitkä esikuormitusaika kohteessa ennen liiken-
teelle ottoa. 
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Kuva 1. Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen kohde 

3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla 
ja hanke etenee sen mukaisesti. 
 

4  Kustannukset 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 28.2.2017 ovat: 20 782,25 € 
 
Toteutuneet kustannukset muodostuvat rakennuttamispalvelun sopimuk-
sesta. Liikennevirasto on maksanut kustannuksista 100%. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  


