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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Mt167 RS, Hankeryhmän kokous nro 11, 1.3.2017 
 Projektiryhmän kokous 6.3.2017 Lahdessa 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi ehdokaskeskustelut 9.-10.3.2017 Lii-

kennevirastossa 
 Viestintäpalaveri 13.3.2017 Lahden projektitoimistolla 
 Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjoajakeskustelut Lah-

den projektitoimistolla 14.-15.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1A ST, pohjatutkimusten sopimuskatselmus, sopi-

muksen hyväksyminen ja turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017 
 Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, Venetsian painopenke-

reen turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1A ST, pohjatutkimusten sopimuskatselmus, sopi-

muksen hyväksymien ja turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, pohjatutkimusten tarjousten jättö 

23.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, urakan osallistumishakemusten jättö 

ja avaus 27.3.2017 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, urakan tarkennetun tarjouspyynnön 

lähetys 30.3.2017 
 Osa 2, Venetsian esikuormituspenkereen valmistuminen 31.3.2017 

 
 

Tulevat tapahtumat: 
 Projektiryhmän kokous 4.4.2017 Lahdessa 
 Vt12 Letke, E4 Nikula ETL hankeryhmän kokous 7.4.2017 Liiken-

nevirastossa 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjousten jättö 

12.4.2017 (tarjousaikaa jatkettu kaksi päivää) 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, hankintailmoitus 19.4.2017 
 Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 12, 26.4.2017 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Tilaaja: Työpanos 3 henkilötyökuukautta (htkk) 
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4 htkk  
Urakoitsijat: Työpanos 2,5 htkk (M. Huhtakallio Oy) 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Urakkahankinnan valmistelu on käynnissä. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Urakkahankinta on käynnissä. 
 
Kevään aikana käynnistetään Nikulan eritasoliittymän tiesuunnitelman laa-
timinen. Nikulan eritasoliittymän toteuttamisen edellytyksiä tarkastellaan ja 
päätös tehdään siinä vaiheessa, kun Lahden eteläisen kehätien kustan-
nukset ovat selvillä. Nikulan eritasoliittymän kustannusten tulee mahtua 
osaksi Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden 275 miljoo-
nan euron enimmäiskustannuksia, jotta rakentaminen toteutetaan. 

 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 
 
Urakkahankinta on käynnissä. 
 
Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen rakentamisen tarjous on 
saatu ja hankintapäätös tehty 14.3.2017. Putkisillan kohdan esirakennus-
työt ovat valmistuneet maaliskuun aikana. Rakenteeseen lisätään vielä li-
sätyönä kuivatusputket huhtikuun aikana. 
 

 
Kuva 1. Venetsian putkisillan (S4) esikuormituspenger 
 
Pohjatutkimustyöt jatkuvat hankkeen alueella. 
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3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla 
ja hanke etenee sen mukaisesti. 
 

4  Kustannukset 

 
Hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.3.2017 on esi-
tetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset 2 428 616,72 € 606 971,41 € 67 441,27 € 3 103 029,40 €

Toteutuneet kustannukset 43 109,75 € 0,00 € 0,00 € 43 109,75 €


