
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 428 tapaturmatonta päivää.
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2023 

Hankekokonaisuus Top 3

1.  Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin louhinta 
on edennyt tietunnelin louhinta vaiheeseen 

2.  Uusi Hankaankadun alittava kevyenliikenteen 
kiertotie saatiin otettua hyvin käyttöön

3.  Ensimmäiset paalulaattojen valut käynnistyivät 
Okeroisissa
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Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Soramäessä ja Tikkakalliontiellä on tällä viikolla ahkeroitu maaleikkausten, 
louhepenkereiden ja louhinnan parissa. Patiokallionseudulla tehdään 
maaleikkauksia, louhintaa sekä louhepenkereitä. 

Paalulaattarakenteita - mukaan lukien paalutusta – tehdään Luhdanjoen 
läheisyydessä sekä Okeroisissa. Paalulaattarakenteet tehdään sienilaattoina, 
joiden erikoisuus piilee paalun kohdalla olevassa sienirakenteessa. Rakenne 
aikaansaadaan uudelleen käytettävän neliskulmaisen kartion muotoisen 
sienimuotin sekä sen ympärille tulevan tiivistetyn kiviaineskerroksen avulla. 
Sienirakenteella syntyy pohjarakenne, joka keskittää päältä tulevan kuorman 
tasaisesti paaluille.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on saatu Orvokkitien maaleikkaukset valmiiksi ja jakavan kerroksen 
rakentaminen on aloitettu. Patomäen maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat jatkuneet. 
Ajokadulla on tehty asfaltin poistoa. Tälle viikolle suunniteltu Ajokadun risteys sillan 
paalutus työ siirtyi tulevalle viikolle. Ensimmäisen tutkimustunnelin louhinnat ovat 
edenneet tietunnelin louhintavaiheeseen. Toisen tutkimustunnelin louhinnat ovat 
jatkuneet. Kujalassa maanleikkaus ja Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja 
poraustyöt ovat käynnissä. Hartwallin vesijohtotyöt ovat jatkuneet. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Patomäessä maaleikkaus- ja läjitystyöt jatkuvat
• Patomäen ajoluiskien kaivuutyöt alkavat
• Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt alkavat
• Launeen koulun alitusputkien teko alkuviikosta
• Ajokadun risteyssillan paalutustyöt alkavat (siirtyivät viikolla)
• Ajokadun vesijohtotyöt alkavat loppuviikosta
• Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen ja vesijohtotyöt jatkuvat
• Tietunnelin ja toisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta jatkuvat
• Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
• Paalutustyöt Kujalassa jatkuvat
• Vt 4 liikenne pysäytetään tulevan kehätielinjan kohdalla sähkölinjan 

purkutöiden ajaksi ke 11.7. ruuhka-ajan ulkopuolella. Pysäytys max. 5 min.

Kuvassa sienimuotteja. Vieraslajikartoitus 5.7.2018.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja 
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 
Soramäessä ja Nostavantiellä

• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet Soramäessä ja Patiokallion 
ympäristössä jatkuvat

• Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten maatyöt jatkuvat

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Vesijohdon ja jäteveden 

siirtotyöt onnistuivat 
suunnitellusti Okeroisissa!

Viikon onnistumiset
• Hankkeella suoritettiin 

vieraslajikartoitus maastossa. 
Haitallisia vieraslajeja 
ei käytetä työmaalla 
kasvualustana, sillä ne 
kilpailevat alkuperäisen 
lajiston kanssa. 



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla töitä on jatkettu sateisessa säässä. Uudenmaankadun etelä-
päässä kevyt liikenne siirtyi kulkemaan Hankaankadun risteyssillan alitse, 
kun Kyöstilän alikulku suljettiin. Myös Aukeankadulla kevyt liikenne siirtyi 
kiertotielle. Pohjoispäässä Launeen alikulkukäytävälle rakennettiin sääsuoja 
ja paalulaatan paalutus saatiin valmiiksi. Muualla on tehty raudoitustöitä ja 
muotin purkuja. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

• Kyöstilän alikulkukäytävän ABC:n puoleisen kiertotien rakentaminen
• Kangasmäen ja Orimattilankadun alikulkukäytävien raudoitus- ja täyttötyöt
• Aukeankadun alikulkukäytävän purkutyöt 
• Nikkilän alikulkukäytävän muotin tuplaus 
• Launeen alikulkukäytävän paalulaatan valu ja täyttötyöt
• Launeen risteysillan kannen muotin purku ja vesieristystyöt
• Tulevana uutena liikennejärjestelynä, Kyöstilän alikulkukäytävän  

ABC:n puoleinen kiertotie otetaan käyttöön

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Hankaankadun rakentaminen käynnissä.

Viikon onnistumiset
• Launeen alikulkukäytävän 

paalulaatan paalutuksen 
valmistuminen


