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kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.   Valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan muotin purkutyöt 
ovat edenneet onnistuneesti

2.    Luhdanjoen sillan tunkkaus lähestyy jo Nostavantietä

3.   Työmaalla vietetään ensi viikolla turvallisuusviikkoa
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

76 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Työt etenevät suotuisissa sääolosuhteissa. Soramäen ja Takamaan alueella olevilla  
silloilla on käynnissä teline- ja muottityöt sekä muutamalla sillalla muotin purkutöitä. 
Taka maan paalulaatalla raudoitetaan, muotoillaan pohjia ja paalutetaan, paalutustyöt 
valmistu vat ensi viikolla. Vähäjoen sillan kannella raudoitetaan ja Luhdanjoen sillalla 
tehdään teräs rakenteen muottipukitusta. Okeroisissa työt ovat käynnissä kolmella 
sillalla ja risteys  sillan paalujen valaminen on käynnissä. Porvoonjoen toisen sillan muot tia 
puretaan ja toisen sillan raudoitustyöt ovat käynnissä. Valaistus- ja telema tiikkatyöt  
sekä maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Valtatiellä 4 on tehty yöaikaan Lotilan risteyssillan telineen purkutöitä. Töitä jatketaan 
vielä tulevan viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä. Nikulan eritasoliittymässä on 
aloitettu maaleikkaustyöt ja Patomäessä on jatkettu tunnelin rakentamista. Paskurin-
ojan sillalla on tehty paalutustöitä, jotka saadaan valmiiksi ensi viikolla. Liipolan tun - 
nelin läntisellä suuaukolla on louhittu suuaukkoa leveämmäksi, välitunnelilla on käyn- 
 nissä anturapohjien ja antureiden rakentaminen. Kujalan eritasoliittymässä on raken- 
nettu telematiikkaa ja siltoja sekä paalulaattoja. Valtatien 4 varressa jatkui louhinta. 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

•  Valtatiellä 4 Lotilan risteyssillan 
telineen purkutyöt maanantain ja 
tiistaina välisenä yönä. Työnaikainen 
kiertoreitti käytössä ja lyhytkestoisia 
pysäytyksiä.

•  Louhintoja valtatien 4 varrella – 
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä 
enintään 8 minuutin pysäytyksiä

•  Nikulan eritasoliittymässä 
maaleikkaustyöt

•  Ali-Juhakkalan sillankannen muotti- 
työt

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt
•  Paskurinojan sillan paalutustyöt
•  Maaleikkaukset Sokeritopanpolun 

ja pohjavesikaukalon kohdalla
•  Liipolan tunnelin louhinta ja 

avolouhinta läntisellä suuaukolla
•  Liipolan välitunnelilla anturien 

rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelytTulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Valtatien 4 ylittävä Lotilan risteyssilta.VIIKON ONNISTUMISET:

Luhdanjoen sillan 
teräsrakenteesta  
2/3 siirretty.

VIIKON ONNISTUMISET:

Lotilan risteyssillan 
telineen purkutyöt.

Nostavantien läheisyydessä sijaitsevan  
Luhdanjoen sillan tunkkaus etenee.

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•  Melukivien asennus aloitetaan valtatien 
12 varrella, mistä johtuen Soramäen 
kiertoliittymästä Tampereen suuntaan 
on alennettu nopeusrajoitus 50km/h, 
kaistajärjestelyjä sekä liikenteenpysäy-
tyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Valaistus- ja telematiikkatyöt sekä 
maanrakennustyöt ovat käynnissä  
koko hankealueella, asfalttipohjan 

teko aloitetaan Soramäessä 
•  Takamaalla paalutustyöt sekä paalu-

laatan rakentaminen käynnissä
•  Okeroisten risteyssillan paalujen 

valaminen
•  Luhdanjoen sillan teräsrakenteen 

muottityöt
•  Vähäjoen sillan raudoitustyöt
•  Soramäen risteyssillalla siirtymä-

laatan betonointia
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadulla  
vedeneristystyöt 
etenevät.

Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla  
liikenne kulkee uudella reitillään

•  Yksittäisiä liikennettä haittaavia 
kaistojen sulkemisia ja liikenteen 
pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen 
ulkopuolella

•  Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•  Vihertyöt ja niiden valmistelu sekä 

keskisaarekkeen täytöt jatkuvat

•  Hulevesilinjoja rakennetaan 
useammassa kohteessa

•  Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•  Siltojen valaisimien asennus
•  Aukeankadun alikulkukäytävällä  

kannen kuivaaminen vedeneristystä 
varten 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Työt jatkuivat useassa kohtaa Uudenmaankadun varrella. Viikon aikana jatkettiin 
luiskien muotoilua, vihertöitä, kiveystöitä ja sadevesilinjojen rakentamista. 
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tehtiin muutoksia Aukeankadun kiertoliittymään. 
Kiertoliittymän eteläinen haara siirtyi Uudenmaankadun itälaitaan, ja Aukeankadun 
alikulkukäytävän läntinen puoli saatiin työn alle vesieristystä varten. 


