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rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.   Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut hankkeen  
toinen työtapaturma, jonka seurauksena työntekijä 
loukkasi jalkansa. Työtapaturmasta aiheutuu arviolta 
kahden kuukauden poissaolo.

2.   Luhdanjoen sillan teräsrakenne on siirretty paikalleen.

3.   Lahden pään työmaalla pidettiin naapuritilaisuudet. 
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

9 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Valtatien 12 varrella meluesteen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteyssillalla  
telineen ja muotin purkutyöt sekä sääsuojan kasaaminen on alkanut. Takamaalla  
silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä 
ja Vähäjoen sillalla valmistaudutaan ensi viikon valuun. Nostavantien ylittävän 
Luhdanjoen sillan teräsrakenne tunkattiin onnistuneesti paikalleen. Okeroisten 
risteyssillalla telinetyöt jatkuvat. Porvoonjoen silloista toinen saatiin tällä viikolla 
valettua ja toisen sillan alla olevaa työsiltaa puretaan. Valaistus-, telematiikka- ja 
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla järjestettiin asukastilaisuudet työmaan lähinaapureille Nikkilässä 
ja Pato mäessä. Suunnitelmakarttojen äärellä keskusteltiin käynnissä olevista 
rakennustöistä ja niiden etenemisestä. Kiinnostusta herätti muun muassa Liipolan 
ulkoilureittiyhteydet sekä maisemointityöt. Nikulan eritasoliittymässä tehtiin 
viikolla maaleikkaus- ja louhe rakennetöitä sekä Ali-Juhakkalan sillan raudoitus- 
ja muottitöitä. Patomäessä on jatku nut tunnelin rakentaminen. Launeella on 
rakennettu hulevesilinjaa sekä kaukaloa ja kasvualustan teko on aloitettu työmaa-
alueella Starkin vieressä. Orvokkitiellä alkoivat kiveystyöt ja maavallin luiskien 
muotoilu. Liipolan tunnelissa aloitettiin erikoisrakenteen louhinta ja välitunnelilla 
on tehty holvimuottia. 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

•  Louhintoja valtatien 4 varrella – 
kiertotie käytössä, louhintoihin liitty-
viä enintään 8 min pysäytyksiä

•  Nikulan eritasoliittymässä 
maaleikkaus- ja louherakennetyöt

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt

•  Orvokkitien kiveyksien teko ja 
maavallin luiskien muotoilu

•  Liipolan välitunnelin rakennustyöt
•  Kujalan eritasoliittymässä ramppien, 

Vanhanradankadun ja siltojen raken-
nustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Asukastilaisuus Launeen koululla.VIIKON ONNISTUMISET:

Luhdanjoen sillan 
teräsrakenne  
tunkattu paikalleen.

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaan asukas-
tilaisuudet.

Nostavantien ylittävän Luhdanjoen sillan  
teräsrakenne tunkattu paikalleen.

•  Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan 
Matkakeitaan välisellä tieosuudella 
liikennejärjestelyt muuttuvat, etelän - 
puoleinen ajorata suljetaan ja liikenne  
siirretään kulkemaan pohjoisenpuolei-
selle ajoradalle, käytössä on yksi 
ajokaista molempiin suuntiin

•  Soramäen kiertoliittymästä Tampereen 
suuntaan alennettu nopeusrajoitus 
50km/h ja kaistajärjestelyjä 

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•  Soramäen risteyssillalla sääsuojan 
kasaaminen 

•  Vähäjoen sillan kannen betonointi
•  Okeroisten risteyssillalla kannen 

telinetyöt käynnissä
•  Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennus työt ovat käynnissä koko 
hankealueella
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

VIIKON ONNISTUMISET:

Istutustyöt  
on aloitettu.

Uudenmaankadulla viimeistellään tiekaiteita. 

•  Renkomäen ABC:n risteyksessä kaista-
järjestelyjä työvaiheiden mukaan

•  Yksittäisiä liikennettä haittaavia kais to - 
jen sulkemisia ja liikenteen pysäyttä mi- 
siä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella 
lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn 
väylällä

•  Aukeankadun kohdalla liikennevalojen 
valmistelevia töitä

•  Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•  Luiskien viimeistelyt 
•  Vihertyöt jatkuvat mullan levityksellä 

ja istutuksilla
•  Hulevesipumppaamojen viimeistelyt 
•  Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•  Kaiteiden asennustyöt
•  Jalankulun ja pyöräilyn väylien 

rakennekerrosten teko

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Uudenmaankadun ilme muuttuu katumaisemmaksi viimeistelytöiden edetessä. 
Tällä viikolla aloitettiin puiden istutukset keskisaarekkeeseen. Puiden alaosassa 
oleva säkki auttaa kastelussa puiden kasvuunlähtövaiheessa.

Kiveystyöt ovat edenneet Uudenmaankadulla ja Hankaankadulla, alikulkujen 
noppakiveystyöt aloitettiin Orimattilankadun alikulusta. Keskeneräisille jalankulun 
ja pyöräilyn väylille on tehty kerrosrakenteita. Aukeankadun työnaikaisen kierto-
liittymän ajosuuntia muutettiin alkuviikosta, ja yötöinä kohdassa on tehty tulevien 
liikennevalojen suojaputkituksia. Uudenmaankadulla on lisäksi viimeistelty tiekaiteita.


