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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 435 tapaturmatonta päivää.

2018 2019 2020 lopussa  
Vt12 valmis

2021 
 

 

nro 38
vko 28  2018

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2019 2020

K
es

ki
m

ää
rä

in
en

 
he

nk
ilö

va
hv

uu
s

288

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

KUJALA

JOUTJÄRVI

SORAMÄKI

NOSTAVA NOSTAVA 

HOLLOLA

OKEROINOKEROINEN

LAHTI

LAUNE 
NIKULA 

LIIPOLA
PATOMÄKI

RENKOMÄKI

2+2 kaistaa

2+2 kaistaa

1+1 kaistaa

Laaksosillat:
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Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Vt 4 
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lisäkaistat

Nykyinen 
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Nykyinen 
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Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadun liikenne on sujunut   
 jouhevasti lukuisista muutoksista huolimatta

2. Ajokadun risteyssillan paalutus alkoi

3. Hollolan päässä työt etenevät rivakasti ja   
 turvallisesti



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla töiden painopiste on ollut Okeroisten päässä. Paalutuksia ja 
paalulaattarakenteita on tehty kovalla tahdilla, ja lisäksi Okeroisten päässä on 
käynnissä vesihuoltotöiden viimeistelyt. 

Nostavantien ympäristössä on paalutettu ja tehty paalulaattaa, leikattu 
maata ja louhittu kalliota. Patiokallion läheisyydessä on valettu porapaaluja 
jotka tulevat olemaan Vähäjoen ylikulkusillan anturoiden perustuksina. 
Tikkakalliontien läheisyydessä maarakennustyöt etenevät rivakasti 
maaleikkauksen, louhepenkereiden ja kallion louhinnan osalta.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt aloitettiin. Patomäen 
maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että tunnelin 
pontitustyöt päästään aloittamaan ensi viikon keskiviikkona. Patomäen 
maakaasuputkien hitsaustyöt valmistuivat tällä viikolla ja kaivuutyöt alkavat ensi 
viikolla. Louhintoja on jatkettu liikennetunnelin, toisen tutkimustunnelin ja Liipolan 
tunnelin itäisen suuaukon osalta. Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat 
vielä seuraavat kaksi viikkoa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Patomäen tunnelin länsipään pontitustyöt alkavat ensi viikolla
• Maakaasuputkien kaivuutyöt Patomäessä
• Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat
• Ajokadun risteyssillan paalutustyöt jatkuvat
• Liipolan ja Nikkilän alueen läjitysalueiden puustonpoisto jatkuu
• Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
• Orvokkitien sadevesiviemärin asennus tehdään seuraavalla viikolla
• Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
• Vt 4 alueella työmaan aikaisten pysyvien liikennejärjestelyjen 

rakentaminen ja työmaataulujen asentaminen alkaa 

Kuvassa betonointityötä Okeroisissa. Nikkilän kevyenliikenteen väylän alitusputki 12.7.2018.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja 
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 
Soramäessä ja Nostavantiellä

• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Tikkakalliontien 
läheisyydessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä

• Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten töitä 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Työmaalla ei ole sattunut 

yhtään poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa, työtunteja 
työmaalla on tehty noin  
70 000!

Viikon onnistumiset
• Kevyenliikenteenväylän 

alikulkuputki Launeen 
koululta pohjoiseen 
Apilakadun suuntaan on saatu 
paikoilleen.



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on ollut runsaasti uusia liikennejärjestelyjä koko työmaa-alueella. 
Liikenne on siirretty osin kulkemaan uutta ajorataa pitkin, jotta vanhan 
ajoradan parannustoimenpiteet saadaan tehtyä. Lisäksi on otettu käyttöön 
kiertoteitä alikulkujen uusimisen vuoksi. Aukeankadun alikulkukäytävällä 
aloitettiin vanhan sillan purku. Launeella valettiin viimeinen paalulaatta. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Uutta ajorataa otettiin käyttöön.

Viikon onnistumiset
• Uudenmaankadulla otettiin uutta ajorataa käyttöön!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kyöstilän alikulkukäytävän purku ja länsipuolen kiertotien käyttöönotto
• Kangasmäen alikulkukäytävän raudoitus 
• Aukeankadun alikulkukäytävän purku
• Nikkilän alikulkukäytävän valu 
• Launeen alikulkukäytävän täyttö- ja vesieristystyöt
• Launeen risteyssillan vesieristystyöt
• Tulevana uutena liikennejärjestelynä etelään kulkeva liikenne siirretään 

Kyöstilän alikulun kohdalla kiertotielle


