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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 442 tapaturmatonta päivää.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadun vanhojen alikulkukäytävien  
 purkutyöt saatiin valmiiksi

2. Luhdantaustankadun kevyenliikenteen  
 kiertotie valmistui

3. Hankkeen länsipäässä betonivalut ovat   
 onnistuneet hyvin



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Tikkakalliontien alueella on tehty maaleikkausta ja penkereitä. 
Luhdanjoen alueella on paalutettu, tehty maaleikkausta ja louhepenkereitä 
ja Patiokallionalueella on siirretty louhetta ja tehty Vähäjoen ylikulkusillan 
perustusten töitä. 

Asfaltointityöt ovat alkaneet ensi viikolla käyttöön otettavan kiertotien 
päällystyksellä Okeroisissa. Kiertotien ollessa käytössä, saadaan paalutus sekä 
monet muut työvaiheet laajennettua nykyisen Ala-Okeroistentien kohdalle. 
Tällä viikolla Okeroisissa onkin paalutettu useassa kohdassa, ja lisäksi alueella 
ovat jatkuneet maaleikkaukset sekä louhepenkereiden rakentaminen.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt on saatu valmiiksi ja 
Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat on valmisteltu viikonlopun 
asfaltointia varten. Patomäen tunnelin maatyöt ovat jatkuneet suunnitellusti ja 
seuraavalla viikolla pääsemme aloittamaan kaivannon tuentojen rakentamisen. 
Liipolassa tunnelilouhinnat ovat edenneet suunnitellusti.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Nikulan alueella aloitetaan maaleikkaukset
• Maakaasuputkien kaivuutyöt ja johtojensiirtotyöt jatkuvat Patomäessä
• Patomäen kaivannon tuentatyöt aloitetaan
• Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
• Launeen koulun alueella alkaa väliaikaisen kevyenliikenteen väylän 

rakentaminen
• Ajokadun risteyssillan anturoiden teko alkaa
• Liipolan tunnelin itäisen suuaukon ja toisen tutkimustunnelin louhinnat jatkuvat
• Liipolan välitunnelin kevennyskaivuut alkavat
• Maanantaina 23.7. Luhdantaustankatu ja torstaina 26.7. Apilakatu suljetaan 

ajoneuvoliikenteeltä ja kevyenliikenteen kiertotiet otetaan käyttöön.

Kuvassa juuri päällystetty Okeroisten kiertotie. Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat 
valmiina asfaltointia varten.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja 
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

• Maanantaina 23.7.2018 otetaan käyttöön lyhyt ajoneuvoliikenteen kiertotie 
Okeroisissa 

• Soramäessä ja Nostavantiellä tehdään louhintoihin liittyviä liikenteen 
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

• Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä 
jatkuvat louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden rakentaminen 

• Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten rakentaminen jatkuu 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Okeroisten kiertotie on valmis!

Viikon onnistumiset
• Luhdantaustankadun 

väliaikaisen kevyenliikenteen 
tien valmistuminen. 



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on jatkettu työskentelyä helteisessä säässä töiden keskittyessä 
uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentamiseen ja viimeisten urakassa 
uusittavien alikulkukäytävien purkuun. Kuluneen viikon aikana on otettu 
käyttöön muutamia uusia kiertoteitä. Muualla urakka-alueella on tehty uusien 
alikulkukäytävien raudoitus- ja ympärystäyttötöitä. Nikkilän alikulkukäytävä 
betonoitiin ja Launeen alikulkukäytävän sääsuoja purettiin, kun silta saatiin 
vesieristettyä.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Purettu Aukeankadun alikulkukäytävä ja kiertotiet. 

Viikon onnistumiset
• Kaikki Uudenmaankadun 

vanhojen alikulkukäytävien 
purkutyöt saatiin valmiiksi

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kyöstilän alikulkukäytävän kaivu- ja paalutustyöt alkavat
• Kangasmäen alikulkukäytävän kehän muotin tuplaus alkaa
• Orimattilankadun alikulkukäytävän täyttö- ja putkitustyöt alkavat
• Aukeankadun alikulkukäytävän kaivutyöt alkavat
• Nikkilän alikulkukäytävän muotin purku 
• Launeen alikulkukäytävän betonirakenteen ulkopuolelle tehtävät 

maatäyttötyöt jatkuvat
• Launeen risteysillan maatukien valua ja vesieristystöitä
• Lisäksi keskitytään uusien kevyenliikenteenväylien rakentamiseen


