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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3
1.  Kehätielinjalla työt käynnistyivät vilkkaasti 

joulutauon jälkeen

2.  Työmaalla uusi työvaihe: lumityöt

3.  Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitauolla

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 617 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Työt ovat käynnistyneet joulutauon jälkeen hyvin. Rakentamistöiden lisäksi myös 
lumityöt ovat pitäneet rakentajien kuntoa yllä, sillä työkohteita on puhdistettu 
lumesta useana aamuna. Soramäessä on käynnissä murskaustyöt, minkä lisäksi 
louhitaan, tehdään valaistuksen ja telematiikan maatöitä, sekä rusnataan, eli 
poistetaan irtonainen aines kallion seinäpinnoista. Takamaalla paalutetaan ja tehdään 
maaleikkausta. Silloilla on käynnissä pilari- ja anturatöitä Soramäessä, pilaritöitä 
sekä radan suojakehikon tekoa Luhdanjoen ja Vähäjoen alueella, sekä työsiltojen 
rakentamista Okeroisissa. Okeroisissa on tekeillä myös maaleikkaukset, luiskatyöt ja 
louherakenteiden kanttaukset.

Työmaatie Liipolan  
tunnelin läntiseltä suuaukolta

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tietyömaalla on päästy joulutauon jälkeen taas hyvään vauhtiin. Liipolan tunnelissa  
työt aloitettiin jo viime viikolla, tällä viikolla tunnelilouhintojen eteneminen oli myös  
YLE Hämeen uutisissa. Helsingintien länsipuolella on viikon mittaan jatkettu johto-
siirtotöitä, ja Ali-Juhakkalan tulevan sillan luona on jatkettu paalutusta. Patomäen 
tunnelissa on pystytetty ensimmäinen seinämuotti. Launeen eritasoliittymässä ovat 
jatkuneet maaleikkaustyöt ja tien louherakenteiden sekä meluvallin rakentaminen. 
Maaleikkaustöitä on tehty myös Liipolan läntisellä suuaukolla, välitunnelin kohdalla ja 
Kujalassa. Louhinta on jatkunut Liipolan tunnelin lisäksi Vt 4 varrella ja Kujalassa. Lisäksi 
Kujalassa on jatkettu mm. tien louherakenteiden, paalulaattojen ja siltojen rakentamista. 
Linkki YLEn uutisjuttuun: https://areena.yle.fi/1-50038408  

Työt ovat käynnissä  
lumisesta säästä huolimatta VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaan talvikun- 
nos sapito on testattu 
toi mivaksi, ja työt 
jatkuvat lumipyryistä 
huolimatta!

VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut 
liukkaudentorjunta 
työmaateillä!

•  Murskaustyö Soramäessä
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä,  

Okeroisissa ja Nostavantiellä
• Louhintoihin liittyviä liikenteen  

pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko-
puolella Soramäessä 

•  Johtosiirtotyöt Helsingintien  
länsi puolella

• Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
• Patomäessä maaleikkaustyöt
• Patomäen tunnelin seinämuottien 

teko ja raudoitus

• Maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat 
Soramäessä, Nostavantien läheisyy-
dessä ja Patiokallion ympäristössä

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja 
kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella 
sekä Vähäjoella

• Maaleikkaukset, louherakenteiden 
ja meluvallin teko Launeen eritaso-
liittymässä

• Paalulaattojen ja siltojen rakentaminen 
Kujalan eritasoliittymässä

• Louhintatyöt Liipolan tunnelissa 
sekä Vt 4 varrella

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

https://areena.yle.fi/1-50038408
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Työmaa on vielä pääosin talvitauolla. Käynnissä olevat työt liittyvät viimeistenkin 
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien avaamiseen: Aukeankadusta pohjoiseen rakennetaan 
vesijohtoa ja kävelyn ja pyöräilyn väylää. Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla purettiin 
loppuvuodesta pois käytöstä jäänyttä kiertotietä, ja rakennettiin vesijohtoa.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Kuvassa Launeen alikulkukäytävä, joka  
palvelee koulutietä jatkavia koululaisia. VIIKON ONNISTUMISET:

Työt käynnistyivät 
joulutauon jälkeen

HANKEOSA 2

•  Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan 
• Aukeankadun pohjoispuolella  

rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn  
väylää sekä vesijohtoa

• Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
rakennetaan vesijohtoa

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


