
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 498 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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1.  Asukastilaisuuksissa oli yli 120 kiinnostunutta 
kuulijaa ja keskustelu koettiin tärkeäksi

2.  Louhintojen etenemistä voi seurata kartta.lahti.fi 
-osoitteesta

3.  Patomäen paalutus on alkanut sujuvasti
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Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Murskauksen ja louhinnan ohella Soramäessä tehdään louhepengertä sekä 
tieluiskien muotoilutöitä. Soramäkeen tulee kaiken kaikkiaan neljä siltaa, josta 
risteyssilta on Soramäen eritasoliittymän suurin silta ja kolme muuta ovat 
ramppien siltoja. Pässinportin ja Ahertajantien siltoja korjataan, ja ensiviikolla 
sääsuojien purun jälkeen tehdään kansille mursketäytöt. Asfaltointitöihin 
päästään vasta mursketäytön jälkeen. Myös betonikaiteita ilmestyy ensiviikon 
aikana korjaussiltojen reunoille. Takamaan alueella on käynnistetty työalustojen 
teko tulevia paalutuksia varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Porvoonjoen uoman siirtotyöt jatkuvat
• Patomäessä maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyö
• Ajokadun risteyssillan muotti valmistuu ja siirrytään raudoitustöihin
• Liipolan tunnelin alueella jatkuvat samat työt kuin edellisellä viikolla. 

Louhinnan etenemistä voi seurata kartta.lahti.fi -osoitteesta
• Ajokadulla ja Kujalassa rakennetaan siltoja

Patomäen paalutus on alkanut sujuvasti ja Patomäkeen 
laitetaan yhteensä 15 km paaluja.

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Liipolan asukastilaisuus

Tilannekatsaus
Keskiviikkona pidettiin hankkeen asukastilaisuus Lahden Liipolassa ja VALTARI oli 
mukana kertomassa työmaan rakentamisesta. Paikalle tuli yli 80 kiinnostunutta 
kuulijaa. Kehätien työmaalla on menneellä viikolla pitkälti jatkettu töitä samoissa 
kohdissa, kun aiemmin: Porvoonjoen uomalla, Patomäessä kaivannon tuentaa 
ja tunnelin kohdalla paalutusta, ja Launeella maaleikkausta. Lisäksi Launeella 
rakennetaan Ajokadun risteyssillan muottia. Liipolan tunnelissa työt jatkuivat 
samoina, kun edellisellä viikolla, ja niiden lisäksi rakennettiin maavallia 
työmaatien viereen. 

Kuvassa paalutuskoneelle tekeillä olevat työalustat 
Takamaalla.

Viikon onnistumiset
• Saimme positiivista palautetta 

Tikkakalliontiellä tehdyistä 
höyläystöistä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla 

korjaustöistä johtuvat liikennejärjestelyt
• Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja 

Nostavantiellä louhintojen takia
• Takamaalla aloitetaan koepaalutukset. Paalurekkoja kulkee ja kuljettajien 

kanssa on keskusteltu turvallisesta ajamisesta, sillä ”alueella on paljon 
lapsia, mutta ei yhtään ylimääräistä”, urakoitsija toteaa

• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 
Tikkakallion- sekä Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä

• Silta- ja paalulaattatyöt jatkuvat Okeroisissa, Luhdanjoella ja Vähäjoella



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Orimattilankadun kohdalla maisema muuttui jälleen, kun sekä Kangasmäen 
että Orimattilankadun alikulkukäytävien kaivantojen teräspontit poistettiin. 
Liikkumista kävellen tai pyörällä edistettiin Orimattilankadulla, jossa kaivettiin 
kevyen liikenteen väylää uusien alikulkukäytävien kohdalla. 

Maisema muuttui myös urakan pohjoispäässä, kun Launeen risteyssillalta 
purettiin sääsuoja ja asennettiin työnaikaiset kaiteet. Sillalle johtavilla 
ajoradoilla tehtiin myös kerrosrakenteita. Aukeankadun alittavalle Nikkilän 
alikulkukäytävälle asennettiin sääsuoja.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Launeen risteyssilta.

Viikon onnistumiset
• Patomäen alikulkukäytävän 

vesieristys etenee. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• ABC:n liikennevaloristeyksessä rakennetaan valaistusta ja kaistoja suljetaan 

ruuhka-aikojen ulkopuolella
• Yötöitä: Uudenmaankadulla tehdään päällystystöitä yöaikaan, jolloin 

liikenne on yhdellä kaistalla. Paikalla on liikenteenohjaaja
• Maarakennustöitä tehdään monessa paikkaa. Näitä ovat mm. valaistuksen 

ja hulevesiviemärien rakentaminen, päällystystyöt, kevyen liikenteen väylien 
kaivuu ja teiden kerrosrakenteiden teko

• Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävillä jatkuvat raudoitustyöt 
• Nikkilän ja Patomäen alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä 
• Kangasmäen alikulkukäytävällä asennetaan sääsuojaa


