
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 505 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1.  Päällystystyöt ovat onnistuneet hyvin Soramäen kiertotien 
alueella.

2.  Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla suoritettiin viimeinen 
avolouhintaräjäytys ennen tunnelilouhintaan siirtymistä 

3.  Patomäen alikulkukäytävä otettiin jalankulun ja pyöräilyn 
käyttöön.

2018 2019 2020 2021 
 

 

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Ajokatu välillä

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 valmis



Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Soramäessä on tällä viikolla käynyt kuhina; Kiertotien alueen asfaltointityöt 
ovat alkaneet rivakasti ja valmista pintaa on tehty jo jonkin matkaa. Lisäksi 
alueella louhitaan, murskataan, rakennetaan penkereitä ja luiskia. Pässinportin 
ja Ahertajantien sillat ovat asfaltointia vaille valmiit. Patiokalliolla, Luhdanjoella 
ja Okeroisissa on käynnissä siltojen antura- ja pilarointitöitä sekä siltatukien 
paalutusta. Takamaalla aloitettiin koepaalutukset, ja muutoin maaleikkaus ja 
pengerrystyöt ovat käynnissä koko hankeosalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Hankkeella vietetään ympäristöviikkoa, jonka tiimoilta työntekijöille 

järjestetään tietoiskuja viikon mittaan
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Patomäessä maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyö
• Ajokadun risteyssillan raudoitustyöt
• Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan
• Louhinta jatkuu Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella
• Ajokadulla ja Kujalassa rakennetaan siltoja

Liipolan tunnelin itäinen suuaukko viimeisen 
avolouhinnan jälkeen.

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Liipolan tunnelin itäisellä 

suuaukolla suoritettiin 
viimeinen avolouhinta - 
räjäytys ennen tunneli- 
louhintaan siirtymistä!

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Patomäessä ovat jatkuneet kaivannon tuentatyöt ja tunnelin 
kohdalla paalutustyöt. Launeella jatkuvat Uudenmaankadun alittavan kehätien 
maaleikkaustyöt ja kehätien ylittävän Ajokadun risteyssillalla on aloitettu 
raudoitustyöt. Liipolan tunnelin läntisen suuaukon päälle on rakennettu 
työmaatietä, jotta ensi viikolla päästään valmistelemaan louhintaa mm. 
poraamalla. Myös Liipolan välitunnelin kohdalla on aloitettu poraus tulevaa 
louhintaa varten. Louhinnat ovat jatkuneet Liipolan liikennetunnelissa 
sekä Vt 4:n varrella. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla tehtiin viimeinen 
avolouhintaräjäytys. Kiviaineksen murskaus on jatkunut tunnelin itäisellä 
suuaukolla. Kujalassa on jatkettu siltojen rakentamista. 

Kuvassa päällystystyöt alkaneet Soramäessä

Viikon onnistumiset
• Päällystystyöt ovat 

onnistuneet hyvin kiertotien 
alueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt viimeistä viikkoa 

Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
• Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella  

Soramäessä ja Nostavantiellä louhintojen takia
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 

Tikkakallion- sekä Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
• Soramäessä jatkuu kiviaineksen murskaus vielä ensi viikon
• Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä 

Vähäjoella
• Takamaalla jatketaan koepaalutuksia



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun uusi alikulkukäytävä 
otettiin käyttöön ja kevyen liikenteen kiertotie jäi pois käytöstä. 

Siltatyöt etenivät Kyöstilän alikulkukäytävällä, jossa tehtiin raudoitustöitä. 
Sääsuoja asennettiin Kangasmäen alikulkukäytävälle.

Launeen eritasoliittymän alueella asennettiin jalustoja sekä 
liikenteenohjausportaaleille että valaistusta varten.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun 
uusi Patomäen alikulkukäytävä otettiin käyttöön.

Viikon onnistumiset
• Patomäen alikulkukäytävä 

otettiin jalankulun ja  
pyöräilyn käyttöön. 

• Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävillä jatkuvat raudoitustyöt 
• Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä 
• Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista, 

pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerros-
rakenteiden tekoa

• ABC:n liikennevaloristeyksessä alkuviikosta kaistojen sulkemisia liikenne-
valojen asennuksen vuoksi. Uusien liikennevalojen testaus keskiviikkona 
ruuhka-aikojen ulkopuolella ja käyttöönotto torstaina aamupäivällä 
(liikennevalot eivät toiminnassa käyttöönoton ja testauksen aikana)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


