
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 512 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Hankekokonaisuus Top 3

1.  Soramäessä valmistuivat sillankorjaukset ja niiden 
aiheuttama liikennehaitta poistui

2.  Uudenmaankadulla Renkomäen ABC:n risteyksen uudet 
liikennevalot toiminnassa

3.  Mediahuomiota aiheuttanut, louhintojen yhteydessä valta- 
tielle 4 pudonnut lohkare saatiin siirrettyä nopeasti pois tieltä
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2023 vuoden lopussa
Vt12 valmis



Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Hollolan päässä on tällä viikolla valmistunut kaksi merkittävää kohdetta: 
Ahertajantien sekä Pässinportin korjaussillat. Korjaussiltojen rakentaminen 
aloitettiin kesäkuun loppupuolella, ja silloilla mm. korjattiin kaiteita, pinta-
rakenteita ja kannet asfaltointiin uudelleen. Hienoa nähdä, kun työn alla olleet 
kohteet valmistuvat! Myös Soramäen murskaustyöt saatiin valmiiksi ja niitä ei 
ole enää tarkoitus Soramäessä jatkaa. Muualla työt jatkuvat, ja meneillään on 
mm. maa- ja kallioleikkausta sekä louhepenkereiden rakentamista. Patiokalliolla 
tehdään kallioleikkausta sekä rakennetaan tulevan sillan pilareita, raudoitetaan 
paaluja ja tehdään valuja. Okeroisissa valmistellaan eritasoliittymän rakenta - 
mista, ja siellä on käynnissä paalulaatoilla raudoitus, muotitus ja paalulaatta-
pohjien tekeminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Valtakunnallisena heijastinpäivän aamuna VALTARILAISET jakavat 

heijastimia Launeen koulun luona.
• Liikennevalot otetaan käyttöön Sokeritopanpolun kevyenliikenteenväylällä
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Patomäessä muun muassa maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyöt
• Launeella tehdään eritasoliittymän rampin louherakennetta sekä työmaatietä
• Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan ja 

suoritetaan ensimmäiset louhintaräjäytykset
• Louhinta sekä louheen kuormaus jatkuvat Liipolan liikennetunnelissa sekä  

Vt 4-tien varrella
• Ajokadulla ja Kujalassa jatkuvat siltojen rakennustyöt

Kuvassa valtatien 4 kohta, josta siivottiin louhinnassa 
tielle pudonnut kivilohkare.

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Keskiviikkona valtatielle 4 

tippunut kivenlohkare saatiin 
reippaasti siivottua ja suljettu 
kaista nopeasti avattua 
liikenteen käyttöön.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Patomäessä on jatkunut tunnelin paalutustyö sekä maakaivutyöt. 
Launeella tehdään eritasoliittymän louherakennetta ja työmaatietä sillalle. 
Ajokadun sillan osalta on jatkettu muottitöitä sekä kannen raudoitusta. 
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla on porattu 
kalliota ja ensi viikolla kohteissa aloitetaan louhinta. Louhinnat ovat jatkuneet 
Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella Kujalassa. Kujalassa on 
jatkettu siltojen rakentamista ja uuden kehätien louherakenteiden tekoa. 
Murskaustoiminta on lopetettu tältä vuodelta ja jatkuu taas keväällä 2019. 

Kuvassa koepaalutukset käynnissä Takamaalla.

Viikon onnistumiset
• Kaksi korjattavaa siltaa 

saatiin valmiiksi ja kiertotiet 
on purettu!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä 

ja Nostavantiellä louhintojen takia
• Jotkut työvaiheet vievät enemmän aikaa, ja louhintatyöt, maaleikkaukset 

ja penkereiden teko jatkuvat edelleen Soramäessä, Tikkakallion- sekä 
Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä

• Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella
• Takamaalla jatketaan vielä koepaalutuksia



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Hankeosan eteläosassa, Renkomäen ABC:n risteyksessä otettiin 
käyttöön uudet liikennevalot ja Kyöstilän alikulkukäytävällä siltamuotti 
saatiin valmiiksi valua varten. Hankeosan pohjoispäässä Aukeankadun 
alikulkukäytävällä valettiin perustukset. Alikulkukäytävillä tehdään monessa 
kohtaa ahkerasti töitä ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä 
valmisteltiin vesieristystöitä. Tulevalla Hankaankadulla rakennettiin ABC:n 
pään liittymää, ja Launeen päässä asennettiin jalustoja ja suojaputkia 
valaistusta, liikennevaloja ja telematiikkaa varten.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Kyöstilän alkikulkukäytävä valmis valua varten.

Viikon onnistumiset
• Renkomäen ABC:n 

risteyksessä otettiin uudet 
liikennevalot käyttöön. 

• Uudenmaankadun-Apilakadun-Launeenkadun risteyksen kohdalla 
otetaan käyttöön työnaikainen kiertoliittymä tiistaina 2.10. illalla

• Aukeankadun kiertoliittymän ja Launeen kiertotien välillä liikennettä 
siirretään hieman sivusuunnassa kulkemaan tien länsireunassa. 

• Alikulkukäytävillä tapahtuu! Kyöstilän alikulkukäytävällä valetaan 
sillan kehä, Aukeankadun alikulkukäytävällä aloitetaan telinetyöt,  
ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä 

• Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista, 
pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerros-
rakenteiden tekoa sekä melukaiteiden ja tukimuurin asennustöitä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


