
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 533 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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1. Syksy hellii vielä rakentajaa

2. Lahden pään Allianssin naapurustotilaisuudet sujuivat hyvin

3. Työt etenevät hyvin kaikilla hankeosilla
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Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Hankeosan ensimmäinen sillan kansi on valettu Okeroisissa Ala-Okeroisten 
sillalla. Valu sujui hyvin ja betonin annetaan nyt kovettua ennen seuraavia 
työvaiheita. Soramäessä valmistellaan tulevaa kiertotietä. Ensi viikon 
keskiviikkona 24.10. liikenne siirretään kiertotielle ja Hämeenlinnantien 
ja Riihimäentien nykyinen risteysalue suljetaan. Risteysliittymä siirretään 
parisataa metriä Tampereen suuntaan, josta liikenne kulkee kiertoliittymän 
kautta kiertotielle. Alueella on 50km/h nopeusrajoitus ja kiertotiejärjestelyt on 
merkitty maastoon selkeästi. Muutoin hankealueella tehdään maaleikkausta, 
louhepenkereitä ja luiskatöitä. Louhinnat ovat käynnissä Soramäessä, Takamaalla 
ja Patiokalliolla. Valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä tehdään 
Okeroisissa ja Soramäessä. Vähäjoen ja Luhdanjoen ylikulkusilloilla on käynnissä 
lyöntipaalutus sekä anturoiden ja pilareiden rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Liikennevalot otetaan käyttöön Sokeritopanpolun sekä Uudenmaankadun kohdalla
• Valmistelevat työt Ali-Juhakkalan sillan paalutusta varten ja Ajokadun risteyssillan valu
• Patomäessä muun muassa ponttaus ja maakaivutyöt
• Launeella muun muassa koulun aitaaminen, louherakenteiden teko sekä  

Orvokkitien meluvallin jatkaminen
• Liipolan välitunnelilla jatkuu poraus ja louhintatyöt ja liikennetunnelin kohdalla 

louhinta ja louheen kuormaus
• Kujalassa jatketaan louheen lastausta ja louherakenteiden tekoa sekä siltojen 

rakennustöitä

Luhdantaustankadun infotilaisuus.

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Työmaan lähinaapureille 

järjestetty infotilaisuudet

Tilannekatsaus
VALTARI:laiset tapasivat työmaan lähinaapureita ja rakennustöistä keskusteltiin 
vilkkaasti infotilaisuuksissa Launeen parakkikoulun parkkipaikalla sekä Luhdan-
taustankadulla. Launeen koululla pääsi myös keskustelemaan eläinkouluttajan kanssa 
räjäytystöiden lemmikeille tuomista ongelmatilanteista sekä keinoista tilanteiden 
ratkaisemiseksi. Työmaalla tehtiin tällä viikolla Porvoonjoen uoman eroosiosuojauksia 
sekä maaleikkaustöitä tulevan Ali-Juhakkalan sillan luona. Patomäessä ovat jatkuneet 
maakaivutyöt sekä paalutus. Ajokadun sillan muotti- ja raudoitustöitä on jatkettu ja 
sillan valu aloitetaan 21.10. illalla klo 21.00. Liipolan liikennetunnelissa louhinta etenee 
aikataulussa. Kujalassa on ollut käynnissä muun muassa Huovilanmäen risteyssillan 
teline- ja muottityöt sekä valmistelevat työt Kujalan risteyssillan rakentamista varten. 
Vt 4 varrella jatketaan uusien liikennejärjestelyiden rakentamista.

Kuvassa Dumpperi ja puskukone rakentamassa 
louhepenkerettä Soramäessä.

Viikon onnistumiset
• Tulevat kiertotiejärjestelyt ovat 

hyvällä mallilla!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Keskiviikkona 24.10. otetaan käyttöön Soramäen kiertotie
• Liikennettä pysäytetään louhintojen takia ruuhka-aikojen ulkopuolella 

Soramäessä ja Nostavantiellä 
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 

Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella 

sekä Vähäjoella



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Siltatöitä tehtiin usealla sillalla: eri silloilla käynnissä oli raudoitustyöt, täytöt, 
vesieristystyöt ja kaidetyöt. Launeen risteyssillan kansi päällystettiin, ja 
Launeen eritasoliittymän alueella tehtiin kantavaa kerrosta ensi viikolla alkavaa 
päällystystä varten. Alueella on asennettu myös maan sisään jääviä, kehätielinjan 
ramppiliittymien liikennevaloihin liittyviä, rakenteita – itse liikennevalot 
asennetaan vasta kehätien avaamisen yhteydessä. Melukaiteen asennus alkoi tien 
länsireunaan Orimattilankadun pohjoispuolella Venetsian kohdalla. Kaiteella on 
pituutta noin 470 metriä. Kaksi muuta melukaidetta asennetaan niin ikään tien 
länsilaitaan Launeen eritasoliittymän alueelle.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-
vampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja 
elinkeinoelämän kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen 
ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt 
maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät 
keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kyöstilän alikulkukäytävällä asennetaan sääsuojaa 
• Aukeankadun alikulkukäytävällä viimeistellään muottia ja valetaan kehä
• Useassa siltakohteessa asennetaan kaiteita
• Maarakennustöinä tehtiin mm. kantavaa kerrosta, sekä asennettiin 

reunakiviä että melukaiteita
• Uudenmaankadun - Launeenkadun - Apilakadun risteyksessä olevaa 

kiertoliittymää siirretään hieman pohjoiseen päin tiistaina 23.10. illalla

Melukaiteen asennusta Venetsian kohdalla.

Viikon onnistumiset
• Työt Launeen eritasoliittymän 

alueella etenevät 
vauhdikkaasti. 


