
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 547 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

nro 54
vko 44  2018
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1. Launeen uusi, tulevan kehätien ylittävä silta otettiin   
  liikenteelle

2.    5.11 alkaen Vt 4 Kujalan kohdalle siltatyömaan alituksen     
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3.    Ala-Okeroisten sillan kannen jännitystyöt onnistuivat
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Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Maanrakennustyöt ovat käynnissä miltei koko tielinjan alueella, mutta tällä hetkellä 
työt painottuvat Takamaalle. Takamaalla tehdään massanvaihtoa, paalutetaan sekä 
louhitaan kalliota. Myös tulevan yksityistien rakentaminen on käynnissä työmaan 
kulkuyhteyksien parantamiseksi. Soramäessä valmistellaan tulevan sillan tukien 
louhintaa sekä rakennetaan penkereitä kohti Takamaata. Okeroisissa tehdään 
valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä. Silloilla on käynnissä anturoiden ja 
pilareiden rakennustöitä ja vähän aikaa sitten valettu Ala-Okeroisten sillan kansi 
jännitettiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla korkeusrajoittimien (4,4 m) asennus, 

ensimmäisen risteyssillan telineaukkojen sekä kaistan rakennustyöt
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Ali-Juhakkalan sillan paalutus
• Patomäen tunnelin anturoiden rakentaminen alkaa
• Ajokadun risteyssillan valumuotti puretaan
• Liipolan työmaatietä louhitaan sen loiventamiseksi
• Liipolan tunnelin louhinta jatkuu ja välitunnelilla tehdään maaleikkaus ja 

louheenlastaustöitä

Ali-Juhakkalan sillan paalutus

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Ali-Juhakkalan sillan 

paalutustöiden aloittaminen  

Tilannekatsaus
Tällä viikolla aloitettiin Ali-Juhakkalan sillan paalutustyöt. Lisäksi Nikulan 
eritasoliittymän alueella on rakennettu työmaatietä. Patomäessä saatiin viikon 
aikana pontitus valmiiksi ja maakaivutöitä jatkettiin sekä Patomäessä että Launeella. 
Launeella on jatkettu työmaatien tekoa, ja maa- ja kiviainesten kuljetus aloitettiin 
Uudenmaankadun yli.  Ajokadulla on tehty sadevesiviemäröintiä tulevan monitoimitalon 
kohdalla ja Ajokadun risteyssillalla on tehty sääsuojaa ja sillan kannen jännitys. 
Louhinta on jatkunut Liipolan tunnelissa sekä välitunnelin kohdalla. Kujalassa on 
jatkettu muun muassa siltojen sekä paalulaattojen rakentamista. Vt 4 varrella uusien 
liikennejärjestelyiden rakentaminen jatkuu. 

Kuvassa tielinjalla tapahtuu. Patiokalliolta itään 
tehdään töitä mm. kaivinkoneilla, paalutuskoneella ja 
kuorma-autoilla.

Viikon onnistumiset
• Ensimmäiset sillan kannen 

jännitystyöt onnistuivat.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

Soramäessä ja Nostavantiellä
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, 

Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä 

Vähäjoella



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Launeen alueella tehtiin runsaasti viimeistelytöitä: päällystyksiä, tiemerkin-
töjä, melukaiteiden ja valaistuksen asennusta. Perjantaina liikenne siirrettiin 
kulkemaan uusien rakennettujen siltojen päältä. Se mikä ohikulkijalle näyttää 
yhdeltä sillalta, sisältää tosiasiassa kolme siltaa: Launeen risteyssillan, 
Launeen alikulkukäytävän ja Patomäen alikulkukäytävän.
Aukeankadun kohdalla valmisteltiin liikenteen siirtoa Nikkilän alikulkukäy-
tävän päälle kerrosrakenteita tekemällä ja kaiteita asentamalla. Vastaavia 
töitä tehtiin myös Orimattilankadun kohdalla sijaitsevan Kangasmäen alikul-
kukäytävän kohdalla.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-
vampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja 
elinkeinoelämän kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen 
ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt 
maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät 
keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeella alkaa kiertotien purku ja pohjoiseen johtavan ajoradan 

rakennustyöt Apilakadun päässä
• Säiden salliessa tehdään muutoksia Uudenmaankadun ajolinjoissa välillä 

Renkomäen ABC – Ajokatu
• Sään salliessa myös Aukeankadun ajolinja siirtyy pois lyhyeltä kiertotieltä
• Kyöstilän alikulkukäytävällä jatketaan vesieristystöitä 
• Orimattilankadun risteyksessä rakennetaan liikennevalojen putkituksia ja 

jalustoja
• Päällystystöitä tehdään useassa kohtaa
• Muina maarakennustöinä mm. vesijohdon ja hulevesiviemärin asennusta 

sekä rakennekerrosten tekoa

Launeen sillan länsireuna avattiin liikenteelle 
perjantaina 2.11.2018.

Viikon onnistumiset
• Liikenne siirretty pois 

kiertotieltä Launeella!


