
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 582 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

nro 59
vko 49  2018
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Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadun liikennejärjestelyissä muutoksia ilmassa

2. Uusia siltakohteita työn alle kehätielinjalla

3. 10.-11.12. voimajohdon liitosammuntoja Okeroisissa. 

 Haulikon laukaisua muistuttavaa pistemäistä melua

  päiväsaikaan, kun johdonpäät liitetään toisiinsa räjäyttämällä
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2023 vuoden lopussa
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Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Talvi alkaa saapua pikkuhiljaa myös työmaalle. Soramäessä on tällä viikolla tehty 
maaleikkauksia, tulevan Soramäen sillan maatöitä, louhintaa ja louhepenkereitä 
sekä louhepenkereiden kanttauksia. Takamaalla on käynnissä louhinnat ja 
paalutukset. 110kV linjan siirtotöitä tehdään ja valmistellaan Takamaalla ja 
Okeroisissa. Vähäjoen ja Luhdanjoen silloilla sekä Okeroisten alueen silloilla 
tehdään muotti-, raudoitus- ja valutöitä. Okeroisissa tehdään maaleikkausta ja 
louherakenteita sekä valaistus- ja telematiikkatöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Työt johtojen siirtämiseksi käynnistyvät Helsingintien länsipuolella
• Kukonkosken tulevien siltojen luona jatketaan pohjanvahvistustöitä
• Patomäessä paalutus, työmaatien teko tunnelin eteläpuolelle ja tunnelin anturoiden 

rakentaminen jatkuu
• Maaleikkaustyöt Launeella jatkuu
• Ajokadulla sillan ja kadun rakentaminen jatkuu
• Louhinnat jatkuvat Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä valtatien 4 varrella
• Kujalassa jatkuvat louherakenteiden teko ja paalulaattojen rakentaminen
• Huovilanmäen risteyssillalla telineen ja muotin purku
• Kujalan eritasoliittymässä valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan kannen raudoitus
• Kujalan risteyssillan paalutus

Kujalan risteyssillan paalutus käynnissä valtatien 4 varrella

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Kujalan risteyssillan paalutus 

alkanut

Tilannekatsaus
Tällä viikolla aloitettiin valatien 4 ylittävän, tulevan Kujalan risteyssillan paalutustyöt. 
Paalutusta on tehty myös Patomäessä, jossa on käynnissä myös työmaatien 
teko tunnelin eteläpuolelle. Tulevien Kukonkosken siltojen luona on aloitettu 
pohjanvahvistustyöt. Maaleikkaustyöt ovat jatkuneet Liipolan tunnelin läntisellä 
suuaukolla sekä Launeen risteysillan länsipuolella. Ajokadulla on jatkettu sillan sekä 
kadun rakennustöitä. Louhinta on ollut käynnissä Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä 
valtatien 4 varrella. Kujalassa on tehty tien louherakenteita ja jatkettu siltojen sekä 
paalulaattojen rakentamista.  

Kuvassa paalulaatan pohjatyöt etenevät

Viikon onnistumiset
• Työt Soramäen risteyssillalla 

ovat käynnistyneet!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

Soramäessä ja Nostavantiellä
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 

Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella 

sekä Vähäjoella
• 110kV linjan siirtoon liittyvät työt



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Apilakadun risteyksessä otettiin liikennevalot takaisin käyttöön ja keskustaan 
suuntautuva liikenne ohjattiin omalle ajoradalleen. Risteyksen läpi kulkee 
Uudenmaankadun suuntaisesti nyt kaksi kaistaa suuntaansa. Hankkeen 
eteläpäässä Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla purettiin kiertotietä ja raken-
nettiin reunimmaisia kaistoja. Aukeankadun kohdalla valmisteltiin liikenteen 
siirtoa kulkemaan uuden alikulkukäytävän päältä. Ajokadun ja Orimattilan-
kadun risteyksissä asennettiin liikennevaloja, ja useammassa kohdassa asen-
nettiin opastusportaaleja.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-
vampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja 
elinkeinoelämän kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen 
ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt 
maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät 
keväällä 2018.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• 10.-11.12. välisenä yönä Uudenmaankadulla on tarkoitus toteuttaa 
      useampi muutos (säävaraus).

- Orimattilankadun ja Aukeankadun välillä siirretään keskustan suuntaan 
   kulkeva liikenne omalle, lopulliselle ajoradalleen. 

- Kiertotie Aukeankadun risteyksen kohdalla poistetaan käytöstä, ja liikenne  
   siirretään kulkemaan rakennetun Aukeankadun alikulkukäytävän päältä. 
- Orimattilankadun risteyksen luona otetaan käyttöön alikulkuyhteys 

   ja työnaikainen suojatie poistuu käytöstä.  
• 13.12. on tarkoitus ottaa käyttöön liikennevalot Orimattilankadun ja Ajokadun 

(Venetsian) risteyksissä, jolloin työnaikaiset kiertoliittymät poistuvat käytöstä. 
• Kyöstilän alikulkukäytävällä puretaan kiertotietä ja tukirakenteita
• Launeella päällystetään Launeen risteyssillalla kulkevaa kevyen liikenteen väylää, 

ja rakennetaan Launeen alikulkukäytävästä ylös tulevaa kevyen liikenteen väylää
• Useassa kohtaa tehdään päällystystöitä

Lisäkaistan tekoa Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla

Viikon onnistumiset
• Launeella saatiin 

liikennevalot takaisin 
käyttöön ja kiertoliittymä 
poistui käytöstä


