
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*, 
rakentamisen alusta 589 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet   
 vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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2023 vuoden lopussa
Vt12 valmis

Hankekokonaisuus Top 3
1.  Uudenmaankadulla 2+2 kaistaa ja liikennevalot käytössä, 

Aukeankadun kohtaa lukuunottamatta

2.  Vähäjoen sillan ensimmäiset teräspalkit saatu työmaalle

3.  Uusia kävelyn ja pyöräilyn väyliä valmistumassa Launeella



Hankeosa 1A  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Työmaalla on käynnissä viimeiset rutistukset ennen joulun ja uuden vuoden 
hengähdystaukoa. Maaleikkauksia, louhintoja ja louhepenkereitä on jatkettu 
Okeroisissa ja Soramäessä. Takamaalla on käynnissä paalutukset, massanvaihto 
sekä louhinnat. Valaistuksen ja telematiikan maatyöt jatkuvat Soramäessä ja 
Okeroisissa. Teräsbetonipaalutuksia on kiritty; suuri osa paalutuksista on tehty 
ennen vuoden vaihdetta. Myös betoniautoliikenne on ollut vilkasta, sillä tällä 
viikolla on valettu anturoita ja pilareita.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kukonkosken siltojen luona käynnistyi pilaristabilointi
• Johtosiirtotyöt Helsingintien varrella
• Patomäessä paalutus ja Patomäen tunnelin antureiden valu
• Launeen eritasoliittymässä maakaivu, louherakenteet ja  

meluvallin rakentaminen
• Ajokadun rakentaminen käynnissä
• Kujalan risteyssillan paalutus
• Lotilan risteyssillan kannen raudoitustyöt
• Louhinnat Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä Vt 4: varrella

Valu käynnissä tulevalla Patomäen tunnelilla.

Hankeosa 1B  
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Viikon onnistumiset
• Patomäen tunnelin ensim-

mäisten antureiden valu

Tilannekatsaus
Tällä viikolla päästiin aloittamaan Patomäen tunnelin ensimmäisten anturoiden 
valu. Helsingintien varressa on tehty pilaristabilointia tulevien Kukonkosken siltojen 
kohdalla sekä aloitettu johtosiirtotyöt. Patomäessä sekä Kujalan risteyssillan kohdalla 
on jatkettu paalutustöitä. Launeen eritasoliittymässä on jatkettu maaleikkausten tekoa 
sekä tehty tien louherakenteita ja meluvallia. Ajokadulla on tehty muun muassa kadun 
rakennekerroksia sekä kiveystöitä. Louhintaa on jatkettu Liipolan tunnelissa, Kujalassa 
sekä valtatien 4 varrella. Huovilanmäen risteyssillalla on purettu kannen telinettä ja 
muotteja ja Lotilan risteyssillalla on ollut käynnissä kannen raudoitustyöt.

Kuvassa keveän lumipeitteen saanut Takamaa.

Viikon onnistumiset
• Vähäjoen sillan ensimmäiset 

teräspalkit saatu työmaalle!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Nostavantien ylittävän sillan paalutustöiden johdosta  

työmaan kohdalla toinen ajokaista suljettu 14.12.–21.12.2018
• Murskaustyö vk 51 ja 1 Soramäessä
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen  

ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, 

Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
• Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa,  

Luhdanjoella sekä Vähäjoella
• 110 kV voimalinjan siirtoon liittyvät työt



LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-
vampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja 
elinkeinoelämän kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen 
ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt 
maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät 
keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus
Loppuviikosta Uudenmaankadulla pääsi ajamaan 2+2 kaistalla Aukeankadun työn-
aikaista kiertoliittymää lukuun ottamatta. Aukeankadun työnaikainen kiertoliittymä 
säilyy yksikaistaisena. Uudenmaankadun nelikaistaisen tien käyttöönottoa edelsi 
monta pienempää liikennejärjestelyä. Alkuviikosta avattiin Orimattilankadun ali kul - 
kukäytävä kävelylle ja pyöräilylle, ja työnaikainen suojatie poistui käytöstä. Lisäksi 
Orimattilankadun ja Aukeankadun keskustaan suuntaava liikenne siirrettiin kulke-
maan lopulliselle ajoradalleen. Viimeisetkin ajoneuvoliikenteen kiertotiet poistettiin 
Uudenmaankadulta, kun liikenne siirrettiin kulkemaan rakennetun Aukeankadun 
alikulkukäytävän päältä. Loppuviikosta Orimattilankadun ja Ajokadun (Venetsian) 
risteyksissä otettiin käyttöön liikennevalot ja työnaikaiset kiertoliittymät purettiin.
Viikolla tehtiin myös ahkerasti töitä Launeen alikulkukäytävän tienoilla, jotta ennen 
joulua saataisiin avattua uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä alueella.

Viikon onnistumiset
• Uudenmaankatu avattiin 

2+2-kaistaiseksi Aukeankatua 
lukuun ottamatta

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeen alikulkukäytävä ja Apilakadulle johtava kävelyn ja pyöräilyn väylä 

avataan loppuviikosta
• Launeen alikulkukäytävältä avataan kävelyn ja pyöräilyn yhteys Launeen 

risteyssillan yli ja Sokeritopan kautta Ajokadulle  
• Aukeankadun alikulkukäytävä otetaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöön, 

työnaikainen suojatie poistuu käytöstä
• Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävillä puretaan kiertoteitä

 Orimattilankadun alikulkukäytävä on nyt avattu.


