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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 449 tapaturmatonta päivää.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1. Okeroisissa paalutus on sujunut reippaasti

2. Patomäen kaivannon tuentatyöt ovat alkaneet  
 suunnitellusti ja sujuneet ongelmitta

3. Työt etenevät koko hankealueella helteisessä  
 säässä



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla tehtiin töitä Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien 
risteyssiltojen kohdalla – käynnissä ovat kannen eristystyöt. Maaleikkauksia, 
louhintoja sekä louhepenkereitä tehtiin Soramäessä, Tikkakalliontien 
ja Patiokallion alueilla sekä Okeroisissa. Patiokalliolla rakennettiin 
lisäksi tulevan Vähäjoen sillan pilareiden anturoita. Okeroisissa otettiin 
käyttöön kiertotiejärjestelyt, jotta esimerkiksi paalutus onnistuisi vanhan 
Ala-Okeroistentien kohdalla. Alueella paalutettiinkin tällä viikolla kahden 
paalutuskoneen voimin. 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Luhdantaustankatu ja Apilakatu suljettiin ajoneuvoliikenteeltä ja 
liikenne siirrettiin korvaaville reiteille. Samoin jalankulun ja pyöräilyn väylien 
kiertoreitit otettiin käyttöön kummankin kadun osalta. Orvokkitien työt jatkuivat 
tohinalla, jotta tie saadaan avattua ennen koulujen alkua. Ajokadun risteyssillan 
anturapalkit valmistuivat, ja ensi viikolla päästään aloittamaan itse anturoiden 
valuja. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Patomäen kaivannon tuentatyöt jatkuvat
• Patomäen johto- ja maakaasunsiirtotyöt jatkuvat
• Orvokkitien kantavan kerroksen tekeminen alkaa
• Ajokadun risteyssillan perustusten teko jatkuu
• Ajokadun ja Uudenmaankadun välisen väylän maaleikkaustyöt
• Orvokkitien ja Sokeritopankadun välisen jalankulun ja pyöräilyn väylän 

rakentaminen
• Liipolan välitunnelin kaivuutyöt alkavat
• Vt 4 louhinnat alkavat Hartwallin kohdalla
• Vt 4 liikennejärjestelyjen rakentaminen

Kuvassa Vähäjoen ylikulkusillan anturan porapaalujen 
valu.

Pontitustyöt käynnistyivät Patomäessä alkuviikosta.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja 
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

• Murskaustyöt alkavat Soramäen alueella
• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

Soramäessä ja Nostavantiellä
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 

Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
• Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten tekeminen jatkuu 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Kiertotien käyttöönotto 

sujui erittäin jouhevasti 
Okeroisissa!

Viikon onnistumiset
• Työmaatoimistolle saatiin 

vihdoinkin ilmastointi! 



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla keskityttiin uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien 
rakentamiseen, ja asfalttipinta ulottuu nyt Aukeankadulta Orimattilankadulle 
saakka. Myös Launeella valmisteltiin uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää. 
Muualla työmaa-alueella tehtiin uusien alikulkukäytävien kaivu- ja täyttötöitä 
sekä vesieristystöitä. Kyöstilän alikulkukäytävän luona aloitettiin lisäksi 
paalutustyöt.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys alkaa hahmottua 
Launeella.

Viikon onnistumiset
• Uusi jalankulun ja pyöräilyn 

yhteys Aukeankadulta 
Orimattilankadulle saatiin 
asfaltoitua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kyöstilän alikulkukäytävän paalutustyöt
• Kangasmäen alikulkukäytävän kehän valu
• Orimattilankadun alikulkukäytävän kaiteiden asennus
• Aukeankadun alikulkukäytävän kaivutöitä ja paalutus
• Nikkilän alikulkukäytävän muotin purku 
• Launeen alikulkukäytävän täyttötyöt ja siirtymälaattojen rakentaminen
• Launeen risteysillan vesieristystöitä ja penkereiden täytöt
• Patomäen alikulkukäytävä täyttötyöt ja vaahtolasikevennys
• Uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentaminen


