
Vt12 Lahden eteläinen kehätie
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 477 tapaturmatonta päivää.
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Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1.  Uudenmaankadun kaikki paalutukset on saatu valmiiksi

2.  Valaistuksen rakentaminen on aloitettu Launeen koulun 
lähellä ja Uudenmaankadulla

3.  Siltatyöt ovat toden teolla käynnissä  
koko kehätien linjalla

vuoden lopussa
Vt12 valmis



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Okeroisten päässä tehtiin työsiltojen maatöitä, kuivatuksia sekä 
telinepohjia, Vähäjoen ylikulkusillalla puolestaan pilareiden muotituksia, 
anturan valuja sekä paalutuksia. Paalutukset ovat tältä erää päättyneet, 
mutta jatkuvat toki tuonnempana. Paaluja on nyt lyöty maahan puolentoista 
maratonin verran eli n. 60 kilometriä. Koko hankeosalla tehtiin maaleikkauksia 
ja louherakenteita. Tikkakalliontiellä työllistivät vesihuollon siirtotyöt ja 
Soramäessä murskattiin kiviaineksia kehätien rakennekerroksiin käytettäviksi. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
• Porvoonjoen uoman siirtotyöt jatkuvat
• Patomäessä kaivannon tuentatyöt jatkuvat
• Liipolan liikennetunnelin louhinta ja välitunnelin tuenta- ja kaivutyöt jatkuvat
• Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla lastataan louhetta ja murskataan 

kiviainesta
• Louhintatyöt Vt 4:n varrella
• Sillanrakennustyöt Ajokadulla ja Kujalassa

Kuvassa näkyy sienilaatan pohjaa ja siltapaaluja. Porvoonjoen uoman siirron valmistelevat työt ovat käynnissä.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä 
Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 
ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat 
Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä  
sekä Patiokallion ympäristössä

• Siltojen anturoiden ja pilareiden teko Okeroisissa,  
Luhdanjoella sekä Vähäjoella

• Murskaus jatkuu Soramäessä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Sillat alkavat hiljalleen nousta 

maanpinnasta ylöspäin, 
ensimmäisiä siltapilareita on 
valettu

Viikon onnistumiset
• Ajokadun risteyssillan 

telinetyöt pääsivät alkuun

Tilannekatsaus
Nikulan tulevan eritasoliittymän alueella käynnistettiin työt Porvoonjoen 
uoman siirtoa varten. Alueella rakennetaan työmaateitä, joiden valmistuttua 
aloitetaan uuden joenuoman kaivutyöt. Patomäessä jatkettiin johtosiirtotöitä 
sekä kaivannon tuentatöitä. Valaistuksen rakentaminen alkoi Orvokkitiellä ja 
Launeella tehtiin kehätien maaleikkaustöitä. Louhinnat jatkuivat Vt 4:n varrella, 
Liipolan liikennetunnelissa ja tunnelin itäisellä suuaukolla, jossa myös murskattiin 
kiviainesta. Siltojen rakentaminen eteni sekä Ajokadulla että Kujalassa. 



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla töitä tehtiin varsin vaihtelevassa säässä. Syksyn alkuun 
saatiin asennettua valaisinpylväät Orimattilankadulta aina Aukeankadulle 
saakka, ja ensi viikolla on tarkoitus ottaa valaistus käyttöön. Paalutukset 
ovat valmistuneet koko hankeosalla, ja täyttötöitä tehtiin Kangasmäen ja 
Nikkilän alikulkukäytävillä. Launeen risteyssillalla jatkettiin vesieristystöitä ja 
päätyjen täyttöä. Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaatan raudoitustyöt ovat 
valmistumassa ja ensi viikolla raudoitetaankin jo anturoita.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaatan 
raudoitustyöt ovat valmistumassa.

Viikon onnistumiset
• Paalutukset saatiin valmiiksi

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Hankaankadun risteyssillan pumppaamon asennus
• Kyöstilän alikulkukäytävän anturoiden raudoitus ja valu
• Kangasmäen alikulkukäytävän täyttötyöt
• Aukeankadun alikulkukäytävän hulevesiviemärien, salaojien  

ja terässuojaputkien asennustyöt
• Nikkilän alikulkukäytävän siirtymälaattojen teko ja täyttötyöt
• Launeen alikulkukäytävän siirtymälaatan valu
• Launeen risteysillan kannen vesieristystyöt, päiden täyttötyöt  

ja liikuntasaumalaitteen hitsaus
• Patomäen alikulkukäytävän vesieristystyöt


