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Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Hankekokonaisuus Top 3

1. �Koulun alku Launeella sujui hyvin

2. �Liikenne soljuu Uudenmaankadun suuntaisilla 
uusilla jalankulun ja pyöräilyn väylillä

3. �Soramäen uudet liikennejärjestelyt toimivat hyvin

vuoden lopussa
Vt12 valmis



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Pässinportin ja Ahertajantien silloilla liikenne siirrettiin tien toiseen 
laitaan ja Pässinportin risteyssillan kohdalla sitä ohjataan liikennevaloin. 
Soramäessä jatkettiin murskaustöitä ja kallionlouhintaa pienen tauon jälkeen. 
Pitkin Hollolan pään tielinjaa tehtiin maaleikkauksia, louhepenkereitä ja 
kallionlouhintaa. Patiokalliolla aloitettiin kallion lujitustyöt. Paalutukset 
olivat käynnissä Okeroisissa ja Luhdanjoen läheisyydessä. Siltatöitä tehtiin 
Okeroisissa ja Luhdanjoella sekä Vähäjoella, jossa tehtiin anturoiden 
raudoituksia, muottitöitä, betonointia sekä pilareiden muotti- ja telinetöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
•	 Porvoonjoen uoman siirron valmistelevat työt alkavat
•	 Patomäessä kaivannon tuentatyöt jatkuvat
•	 Liipolan liikennetunnelin louhinta ja välitunnelin  

tuentatyöt jatkuvat
•	 Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla tehdään  

kaivutöitä ja itäisellä suuaukolla louheen lastausta
•	 Kiviaineksen murskaus
•	 Louhintatyöt Vt 4:n varrella

Kuvassa maaleikkauspohjan päälle levitetty 
suodatinkangas.

Koululaisia saapumassa Launeen kouluun Orvokkitietä pitkin.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

•	 Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä 
Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla

•	 Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen 
ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

•	 Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat 
Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä 
sekä Patiokallion ympäristössä

•	 Siltojen anturoiden ja pilareiden teko Okeroisissa, Luhdanjoella 
ja Vähäjoella

•	 Murskaus jatkuu Soramäessä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
•	 Kaukolämpöputken 

suojalaatta onnistui 
erinomaisesti

Viikon onnistumiset
•	 Uusi Orvokkitie avattiin 

liikenteelle koulun alkaessa!

Tilannekatsaus
Uusi Orvokkitie avattiin liikenteelle, ja kouluvuosi käynnistyi sen varrella 
sijaitsevassa Launeen koulussa. Koulun alun liikenne sujui Orvokkitiellä hyvin. 
Liikennejärjestelyiden toimivuutta tarkkailtiin paikan päällä, ja niihin tehdään vielä 
pieniä parannuksia. Ensimmäisinä koulupäivinä hankkeelta oltiin opastamassa 
oppilaita koulun ympäristössä. Patomäessä jatkuivat kaivannon tuentatyöt ja 
johtosiirrot. Liipolassa louhittiin sekä liikennetunnelissa että itäisellä suuaukolla, 
jonka edustalla on nyt myös murskauslaitos. Louhintoja jatkettiin Vt 4:n varrella. 
Ajokadun ja Huovilanmäen risteyssiltojen rakentaminen jatkui.



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Tällä viikolla aloitettiin paalutustyöt viimeisessä Uudenmaankadun kohteessa, 
Aukeankadun alikulkukäytävällä. Launeen päässä rakennettiin siirtymälaattoja 
ja tehtiin täyttötöitä. Lisäksi Launeen risteyssillan vesieristystyöt jatkuivat, ja 
paikalle asennettiin liikuntasaumalaitteet. Patomäen alikulkukäytävälle saatiin 
tällä viikolla sääsuoja, ja vesieristystyöt voidaan nyt aloittaa. Uudenmaankadun 
eteläpäässä tehtiin raudoitus- ja täyttötöitä. Lisäksi Hankaankadun risteyssillan 
alle alettiin asentaa pumppaamoa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Aukeankadun alikulkukäytävän paalutus käynnissä.

Viikon onnistumiset
•	 Urakan paalutustyöt ovat 

loppusuoralla

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun pumppaamon asennus
•	 Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaattojen muotti- ja raudoitustyöt
•	 Kangasmäen alikulkukäytävän täyttötyöt
•	 Orimattilankadun alikulkukäytävän päällystystyöt
•	 Aukeankadun alikulkukäytävän paalutustyöt ja putkikaivantojen teko
•	 Nikkilän alikulkukäytävän täyttötyöt, siirtymälaattojen raudoitus ja valu
•	 Launeen alikulkukäytävän siirtymälaattojen valu
•	 Launeen risteysillan vesieristystyöt ja päätyjen täytöt jatkuvat
•	 Patomäen alikulkukäytävän vesieristystyöt


